



UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

TESIS

**LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU INFLUENCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CALAPUJA PUNO 2021-2022**

PRESENTADO POR:

BACHILLER NIVIA MARIBEL CAHUANA CHOQUEPATA

ASESOR

DR. JUAN DONATO NESTOR ASILLO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO

MOQUEGUA – PERÚ

2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO:	iv
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCIÓN	x
CAPÍTULO I	12
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	12
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA	12
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	14
1.2.1. Problema principal	14
1.2.2. Problemas específicos	14
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	15
1.3.1. Objetivo general	15
1.3.2. Objetivos específicos	15
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	15
1.4.1. Justificación de la investigación	15
1.4.2. Importancia de la investigación	16
1.5. VARIABLES OPERALIZACIÓN	16
1.5.1. Definición de variables	16
1.5.2. Operacionalización de variables	17
Tabla 1.....	18
1.6.1. Hipótesis general	19
CAPÍTULO II	20
MARCO TEÓRICO.....	20
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	20
2.2 BASES TEÓRICAS.....	24
2.2.1 Ejecución presupuestal	24
2.3. MARCO CONCEPTUAL.....	36
CAPÍTULO III	39
MÉTODO	39
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	39
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	39

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA	39
3.3.1. Población	39
3.3.2. Muestra	40
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	40
3.4.1. Técnicas.....	40
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos	41
3.5. TÉCNICAS PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS	41
3.5.1. Procesamiento de los datos	41
3.5.2. Análisis de datos.....	41
CAPÍTULO IV	42
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	42
4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	52
4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	53
CAPÍTULO V.....	55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	55
RECOMENDACIONES.....	56
BIBLIOGRAFÍA	57
ANEXO	60

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1	Operacionalización de variables	18
Tabla 2	Rango Calificación	35
Tabla 3	Proyectos de mejoramiento de la Municipalidad	40
Tabla 4	Ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022	42-44
Tabla 5	Analizar el cumplimiento de meta financiera en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022	45-46
Tabla 6	Meta física en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022.	48
Tabla 7	Meta Social en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022.	50
Tabla 8	Correlacional	52

RESUMEN

El propósito del estudio es determinar la influencia que existe entre la ejecución presupuestal con el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja Puno 2021-2022. La metodología del estudio de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de diseño no experimental y transversal, de alcance explicativo; la técnica aplica es el análisis documental, como instrumento se utilizaron las guías de análisis de expediente técnico financiero de las obras seleccionadas como muestra, donde se consideró a la ejecución presupuestal como variable Independiente y cumplimiento de metas como variable dependiente; Se evaluaron 06 proyectos de inversión, cuya información se obtuvo de data secundaria del MEF amigable, correspondiente a la MDC. Los resultados demuestran la influencia significativa entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja Puno 2021-2022, debido a que el coeficiente de Spearman Rho es 0,878 y el p-valor es 0,00 menor que el nivel de significancia. De lo que se concluye que, los niveles de ejecución del gastos y costos tienen relación directa en el avance físico de las obras, es por esto que se observan obras físicas inconclusas por deficiencias en la gestión del proceso presupuestario.

Palabra clave: Cumplimiento metas; gestión presupuestaria, gestión municipal

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the influence that exists between budget execution and the fulfillment of goals in the improvement projects of the district municipality of Calapuja Puno 2021-2022. The methodology of the study has a quantitative approach, descriptive level, non-experimental and transversal design, explanatory scope; The applied technique is documentary analysis, as an instrument, the financial technical file analysis guides of the works selected as a sample were used, where budget execution was considered as an independent variable and compliance with targets as a dependent variable; 06 investment projects were evaluated, whose information was obtained from secondary data from the friendly MEF, corresponding to the MDC. The results demonstrate the significant influence between budget execution and goal achievement in the improvement projects of the district municipality of Calapuja Puno 2021-2022, because the Spearman Rho coefficient is 0.878 and the p-value is 0.00. less than the level of significance. From which it is concluded that the execution levels of expenses and costs have a direct relationship with the physical progress of the works, which is why unfinished physical works are observed due to deficiencies in the management of the budget process.

Keyword: Goal fulfillment; budget management, municipal management.

INTRODUCCIÓN

La elaboración de la tesis, tiene como propósito primordial de evidenciar como se presenta la influencia que existe entre la ejecución presupuestal y su influencia en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja Puno 2021-2022.

El estudio del tema, se hace necesario para conocer la realidad, que se muestra en los diferentes niveles de gobierno, donde la participación del estado es importante, en el desarrollo del país, para lo cual, se involucra con el funcionamiento y la operatividad de los gobiernos locales con respecto la ejecución presupuestal y su influencia en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja. Para el estudio se inicia con el conocimiento general de los problemas, objetivos, y las causas que afectaron a encontrarse en el problema vigente o situación tal como se presenta en la investigación de la realidad, también es necesario enfocarse en identificar, comprender y buscar alternativas de solución, en buscar la eficiencia de la utilización de los presupuestos en las diferentes obras que se ejecutan y estas deben ser en beneficios de los ciudadanos.

En la investigación se utilizó la variable la ejecución presupuestal y su influencia en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja, es la medida adoptada por ella, con el objetivo de averiguar cómo responder rápidamente a las demandas de los pobladores

A lo largo de la redacción de este proyecto de investigación, que consta de un total de cuatro componentes distintos, se cumplieron los requisitos para tesis, defensas de tesis y títulos de contabilidad. El primer capítulo proporciona una definición del tema, describe el propósito de la investigación, esboza sus limitaciones e hipótesis y presenta las variables que la componen.

En este segundo capítulo, sentará las bases del marco teórico de su estudio aprendiendo los pormenores de la historia de su investigación, las bases teóricas fundamentales del estudio, la terminología que necesitará y cómo adaptar su desarrollo a sus variables.

En el tercer capítulo, desarrollará su técnica reflexionando sobre los datos demográficos del estudio, la muestra, el tamaño de la muestra, los instrumentos de recogida de datos y los procedimientos de análisis de datos.

En el último capítulo compararemos las hipótesis nula y alternativa, resumiremos los datos variables por variable y extraeremos nuestras conclusiones y discutiremos nuestros resultados.

El quinto capítulo se presenta y desarrolla las conclusiones y recomendaciones.

Finalmente, se considera las referencias y los anexos

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

La utilización de los recursos, que son recaudados por el estado, con la finalidad, que estas sean distribuidas a todos los ciudadanos en forma equitativa, a través de obras y para sus necesidades básicas. Para lo cual predomina el aspecto presupuestario, que tiene mucha importancia, tanto en el presupuesto de ingresos, como también el presupuesto de gastos. Este presupuesto es aprobado por el congreso de la república, de acuerdo a la ley general de presupuesto.

En el evento, Valeria Torres, enfatizó el importante rol del presupuesto público para fortalecer la credibilidad, la legitimidad de los gobiernos y las instituciones públicas, al propender su transparencia y apertura hacia la ciudadanía, así como también para la incorporación de múltiples actores en sus procesos de decisión, y para mejorar la calidad del gasto hacia un desarrollo sostenible y una recuperación post pandemia inclusiva, sostenible y equitativa (Cepal, 2022).

Por otro lado, el titular del MEF la tranquilidad de saber que este año se ha destinado a la inversión pública la cifra récord de S/. 54,000,000,000 de presupuesto institucional de apertura (PIA) (Gestión, 2023).

Además, hizo mención que “La principal dificultad estriba en invertir la actual tendencia a la baja de la inversión pública. El Ejecutivo se dedica a maximizar el rendimiento de cada dólar de gasto público. Se trata de una tarea difícil y larga, pero sabemos que apuntando alto tendremos más probabilidades de éxito; así que me gustaría que este objetivo también se pueda ver reflejado en la visión de los gobiernos regionales y locales para lograr el impulso de la inversión pública que requiere el país y la población”. Además, menciona que la inversión pública tiene impacto en el corto plazo, porque ayuda a dinamizar, a generar empleo; pero también en el largo plazo, porque expande la capacidad de producción del país en sinergia con la inversión privada, apuntalando el crecimiento sostenido (Mef, 2023c).

Los gobiernos locales realizan diferentes obras o ejecutan los proyectos bajo la denominación de mejoramiento, que están programados realizar en el periodo fiscal, considerando las actividades y metas, que están señaladas por cada unidad orgánica de la Municipalidad distrital de Calapuja en los periodos 2021 y 2022.

En la actualidad, en la municipalidad encontramos que los recursos se utilizan, en forme ineficiente, por situaciones administrativas, normativas, la falta de competencias gerenciales de los responsables y políticas, no se cumple con la ejecución de presupuesto y esto definitivamente afecta la gestión municipal y por ende no se cumple con las metas en los proyectos que la institución ejecuta, tales como la falta de eficiencia en la utilización de recursos presupuestados, esta situación afecta directamente al ciudadano, que espera con mucha ansiedad la ejecución de los proyectos programados.

Frente a esta situación es imprescindible analizar en forma objetiva como se dispone los recursos en la ejecución presupuestal y si esta, se realiza adecuadamente y que esto permita el cumplimiento de las metas en los diferentes proyectos. Se debe buscar la atención óptima a las necesidades de la población, donde predomine la eficiencia en la gestión municipal, considerando los proyectos municipales.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema principal

¿En qué medida influye la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad distrital de Calapuja Puno 2021-2022?

1.2.2. Problemas específicos

- a) ¿Cuál es el cumplimiento de meta financiera en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022?
- b) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de Meta física en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022?
- c) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de Meta Social en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general

Evaluar la influencia la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022.

1.3.2. Objetivos específicos

- a) Analizar el cumplimiento de meta financiera en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022
- b) Analizar el cumplimiento de Meta física en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022
- c) Analizar el cumplimiento de Meta Social en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Justificación de la investigación

Justificación teórica

De acuerdo con el trabajo de tesis propuesto, se estudiará la teoría y las ideas fundamentales, así como su aplicación de la ejecución presupuestaria en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja -Puno 2021-2022.

Justificación metodológica

El método que se aplicará para llevar a cabo el estudio y lograr los objetivos del trabajo se basa en el uso del análisis documental como técnica de estudio y

una guía de análisis que corresponde al instrumento, que permitirá la medición y evaluación de la ejecución presupuestaria en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja -Puno 2021-2022.

Justificación práctica

Los resultados del trabajo se aplicarán para identificar soluciones concretas a los problemas relacionados, de acuerdo con los objetivos de la investigación con Ejecución Presupuestaria y la influencia en el cumplimiento metas en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja -Puno 2021-2022.

1.4.2. Importancia de la investigación

El presente trabajo de investigación es importante por considerar un tema de la realidad de la problemática que existe en los proyectos de inversión y se plantea en encontrar soluciones, relacionados con la Ejecución Presupuestaria y el cumplimiento metas en los proyectos de mejoramiento. Estos resultados serán de beneficio para las Municipalidades o gobierno locales.

1.5. VARIABLES OPERALIZACIÓN

1.5.1. Definición de variables

- Ejecución presupuestaria

Los ingresos se recaudan y los gastos se pagan de acuerdo con las asignaciones presupuestarias realizadas en este punto del proceso presupuestario (Mef, 2023a).

- **Cumplimiento de Metas**

Es la expresión cuantificable de un producto que corresponde a las actividades y proyectos programados en el gobierno local y que están autorizadas en el periodo fiscal.

1.5.2. Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN
X: Ejecución Presupuestal	Sugiere que los recursos financieros de la Municipalidad se han utilizado de forma coherente con los objetivos y metas que se priorizaron dentro de los proyectos de desarrollo en beneficio de la población.	<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de financiamiento - Ejecución de gastos - Estructura de gastos 	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos ordinarios destinados a proyectos - Recursos directamente destinados proyectos - FONCOMUN destinados a proyectos - Canon y regalías mineras destinados proyectos - Desembolsos de gastos 	Razón
	Y: Cumplimiento de Metas	Se considera los presupuestos de los proyectos de mejoramiento, identificando los niveles de eficiencia en la utilización de los recursos.	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto inicial de apertura - Presupuesto institucional modificado - Metas Financieras - Metas Física - Meta Social 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel de eficiencia - Nivel de Eficacia

1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Hipótesis general

La Ejecución presupuestal influye significativamente en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Internacionales:

Medina (2017) en la Tesis titulado: *Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Curtincápac Cantón Portovelo Provincia de el Oro, Período 2015*”, Universidad de Nacional de Loja, el tipo de investigación es cuantitativa, el nivel de investigación descriptiva y concluyo que la mitad de los diez proyectos previstos se completaron tras un examen del plan operativo anual de la parroquia, que reveló que sólo se había avanzado en cinco de las siguientes áreas: las carreteras secundarias de la parroquia, la calle que conduce a la escuela, una parte de la plaza central, una tubería de drenaje de aguas pluviales en la plaza principal de la parroquia y el sector productivo.

Medina (2017) en el trabajo de investigación titulada *“La ejecución presupuestaria y el cumplimiento de objetivos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quero, año 2020”*. Universidad Técnica de Ambato, tuvo como determinar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de objetivos en el Gobierno Autónomo, investigación es cualitativo, tipo descriptivo. En el trabajo concluyó que la cuestión más importante es el trabajo

interno que hay que hacer, la comunicación y la implicación del área tienen que ser más eficientes, la oficina de contratación pública ha cooperado, por lo que entender los procedimientos y la gestión del departamento es una ayuda para las demás áreas usuarias.

Campos (2021) en el trabajo titulado “*Sistema web para el control de pago de planillas y ejecución presupuestaria en ámbito de sueldos y salarios en el SNE-911*”, Centro Universitario Tecnológico- Honduras, el diseño de Investigación es cuantitativo, enfoque mixto y un método descriptivo. En el trabajo concluyó que se cometen errores significativos en el desembolso de dinero, se emiten amonestaciones administrativas o monetarias de acuerdo con la legislación nacional y los diversos requisitos de ejecución presupuestaria de cada uno de los fideicomisos que financian el funcionamiento del SNE-911. Al no existir un método estandarizado que puedan utilizar los participantes, no se realiza un seguimiento del proceso de elaboración de las nóminas durante su ejecución. Esto se debe a que no existen medios para supervisar el proceso a lo largo de su ejecución. Por lo tanto, para llevar a cabo este seguimiento, se realizan llamadas telefónicas con el fin de realizar las consultas oportunas sobre los distintos estados de las hojas de cálculo.

Nacionales:

Vilca (2022) en la tesis: *Proceso de ejecución presupuestal en la unidad de aseguramiento público y su incidencia en los indicadores financieros de la U.E. 406 red de servicios de salud Kimbiri Pichari 2022*, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el tipo de investigación es cuantitativa, el nivel de investigación exploratoria. En el estudio concluyó que, haciendo una media de las respuestas a las interrogantes de la variable independiente, podemos deducir que

gran parte de los participantes están de acuerdo en que un proceso de ejecución presupuestaria eficaz es una prueba del cumplimiento de los índices financieros en la U.E. 406. Esto es especialmente cierto cuando la calidad de la ejecución presupuestaria es alta.

Coello & León (2021) en la tesis titulada “*Análisis de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, período 2018 – 2019*”, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el método cuantitativa, de alcance descriptivo y diseño no experimental longitudinal correlaciona y concluyeron: De acuerdo a los datos, la Municipalidad Provincial alcanzó un índice de cumplimiento de 100,41% y 109,22% en materia de ingresos para los años 2018 y 2019, mientras que en materia de gastos se muestra un índice de 57,74% y 63,24% durante los mismos ejercicios. Esto confirma la hipótesis de la investigación de que la Municipalidad presenta un índice de cumplimiento presupuestal ineficiente, lo cual puede atribuirse a que no se muestran importes próximos al 100%. Con un valor de avance 2018 y 2019 de 77,19% y 77,27%, respectivamente, se determinó el nivel de cumplimiento de metas presupuestales en la Municipalidad; valor que se ubica en el rango "deficiente" (0,00 - 0,84) en la escala de calificación de la eficacia, confirmando la hipótesis nula del estudio de que la municipalidad es ineficiente en el cumplimiento de sus metas financieras.

Figuroa (2021) en la tesis “*Determinar cómo la ejecución presupuestaria incide en el cumplimiento de metas del Proyecto Especial Olmos Tinajones 2021*”. Universidad San Martín, el tipo de básica, de tipo no experimental, de corte transversal, de enfoque cuantitativo, y diseño descriptivo-correlacional. Basándose en sus conclusiones, los investigadores descubrieron que el cumplimiento del

presupuesto del Proyecto Especial estaba directamente relacionado con el éxito del proyecto. Como muestran las respuestas del 98,1% de los trabajadores encuestados, el proceso de previsión de ingresos del Proyecto Especial es ineficaz. Para que el Proyecto Especial Olmos Tinajones tenga éxito físico, es fundamental que se cumplan sus objetivos presupuestarios. Del mismo modo, el 81,5% de los encuestados piensa que las operaciones del Proyecto Especial para alcanzar sus objetivos estratégicos no se están llevando a cabo correctamente. Ninguno de los encuestados cree que el marco tecnológico del proyecto sea suficiente.

Regional o Local:

Mendizabal (2022) en la tesis titulada “*La ejecución presupuestaria y su influencia en el cumplimiento de metas y objetivos presupuestales de la Municipalidad Provincial de Puno, periodos 2020 – 2021*”, Universidad Privada de Tacna, el tipo investigación es Básica, nivel de investigación explicativo, diseño no experimental-longitudinal. En esta tesis se concluyó que luego de realizar la “evaluación de la ejecución presupuestal de gastos en términos de eficacia de la Municipalidad Provincial de Puno”, obtuve como resultado que el IEG del PIM fue 0.64 en el 2020 y 0.78 en el 2021, lo cual es deficiente en ambos años, de esta manera se confirma que la deficiente realización presupuestaria influye en forma adversa el desempeño de objetivos y metas institucionales porque no se pudo materializar los bienes requeridos para realizar las acciones y actividades programadas.

Mamani (2022) en el estudio “*Análisis de la ejecución presupuestaria y su incidencia en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de*

la municipalidad distrital de Orurillo, periodos 2017 – 2018”. En el trabajo se concluyó que el presupuesto de gastos de 2017 solo pudo ejecutarse en un 67,21 % de lo previsto; el presupuesto de gastos de 2018 solo pudo ejecutarse en un 60,35 % de lo previsto; estos resultados ineficientes provocaron una disminución del acceso del municipio a los fondos públicos y la imposibilidad de realizar gastos que repercutieron negativamente en la comunidad.

Calsin (2019) en el estudio “*Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y el cumplimiento de metas del Gobierno Regional de Puno, periodos 2016 – 2017*”, método analítico, comparativo, deductivo y descriptivo. En la cual se concluyó que del análisis realizado se desprende que la eficacia de los objetivos presupuestales se cumplió en menor medida de lo esperado, por lo que a continuación se presenta la evaluación de los objetivos presupuestales para el año 2016: De acuerdo con el índice de eficacia de 0.5810 de lo planificado, el PIM asignado para la función transporte se muestra el S/141,758,261.00, que fue su realización presupuestal de S/82,357,273.00.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Ejecución presupuestal

2.2.1.1 Definición

Según Argandoña (2010) el estado puede desempeñar sus funciones gracias, en parte, a las herramientas que le proporciona el presupuesto público, que incluye tanto la programación económica y social como los recursos financieros. Es la

forma en que todos los organismos gubernamentales distribuyen equitativamente los fondos públicos para cumplir sus misiones.

2.2.1.2 Principios que debe cumplir el presupuesto público

Según lo mencionado por Álvarez (2013), la Ley General del Sistema Presupuestario Nacional codifica muchas de las características mencionadas del presupuesto público como principios rectores. Se insiste en la necesidad de revisarlos para tenerlos presentes.:

- a) Equilibrio presupuestario: Las autorizaciones de gasto no se permiten sin el dinero asociado, y el presupuesto debe lograr un equilibrio entre los ingresos previstos y los esperados.
- b) Especialidad cuantitativa: A la hora de gastar dinero de los impuestos, es importante saber qué impacto tendrá esa compra en el recuento anual.
- c) Especialidad cualitativa: Todos los fondos públicos presupuestados asignados a la organización deben utilizarse en actividades aprobadas.
- d) Universalidad: La Ley de Presupuesto del estado regula todos los ingresos y gastos del Gobierno y los presupuestos de todos los organismos que lo componen.
- e) Información y especificidad: La información necesaria para analizar el avance hacia las metas debe incluirse en el presupuesto original y en cualquier revisión posterior.
- f) Anualidad: Todos los presupuestos son anuales y siguen el mismo patrón que el año natural.
- g) Eficiencia: Es esencial que los fondos públicos se gestionen dando prioridad a la eficacia, la economía y la calidad para alcanzar los objetivos previstos.

- h) **Transparencia presupuestal:** La divulgación de la información pertinente es un elemento clave de la transparencia financiera, que debe respetarse a la hora de asignar y gastar el dinero público.

2.2.1.3. Objetivo de la ejecución presupuestal.

- i) Los niveles de gestión que permitan mejorar el proceso presupuestal de la entidad deben "garantizar el movimiento y flujo de los recursos públicos en la medida necesaria para asegurar una adecuada distribución y dentro de los parámetros prescritos por la normatividad para asegurar el uso efectivo del presupuesto programado. (Moreno, 2017).

2.2.1.4. Niveles de ejecución presupuestal

a- Programación presupuestal

Según Santiago (2018) la programación presupuestaria se define en los objetivos y metas que se programan a corto, medio y largo plazo con el fin de alcanzar lo planificado. Esto resulta en la creación de un plan operativo que articula los objetivos, metas, programas e iniciativas que se deciden en el presupuesto institucional.

El primer paso implica la realización de estudios sobre el macroentorno y el microentorno, la creación de directrices presupuestarias, la elaboración de planes estratégicos institucionales y la creación y revisión de planes operativos y objetivos sectoriales. Concluye con la socialización de las políticas y estrategias para todas las unidades que participan en la elaboración del presupuesto.

a.1 Planificación estratégica.

Es una herramienta de gestión que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones inteligentes sobre qué hacer ahora mismo y qué medidas deben adoptarse en el futuro para adaptarse a los cambios y peticiones que exigen mayores niveles de calidad y eficiencia del gasto.

El proceso de planificación estratégica implica el establecimiento y la formulación de objetivos prioritarios, cuyas características definitorias son los planes de acción necesarios para alcanzar dichos objetivos. Este proceso determina lo que hay que hacer para alcanzar un "futuro deseado". (que puede ser a medio o largo plazo). (p.42).

a.2 Programación del compromiso anual.

Se trata de una herramienta de programación a corto plazo para cualquier fuente de financiación que permite asignar los ingresos y gastos de tesorería con arreglo a normas y objetivos predeterminados que se ajustan a las perspectivas reales de financiación para el ejercicio fiscal corre (Directiva 0007, 2020). El importe de partida incluido en la programación anual de compromisos se fija para cada año en función del resultado del proceso establecido por la Dirección General de Presupuestos Públicos.

a.3 Certificación del crédito presupuestario.

Acción normativa que pretende asegurar la disponibilidad de crédito presupuestario suficiente y realizar gastos con cargo al presupuesto aprobado del ejercicio sin aprobación previa basada en el ACC. (Directiva 0007, 2020).

b- Control Presupuestal

Se denomina así al proceso de seguimiento y evaluación del presupuesto. Es una etapa que incluye las metodologías formalmente definidas que se utilizarán para monitorear el cumplimiento de las brechas presupuestales, presentando informes de seguimiento que permitan precisar si la ejecución se está cumpliendo en la medida de lo planeado, y en la cual es posible realizar el análisis de los cambios y variaciones que se puedan presentar con el fin de poner en práctica acciones correctivas para mejorar los resultados. Según Santiago (2018), esto abre la puerta a medir los costos y ventajas de los logros alcanzados en términos de dinero. Para ello, debe existir colaboración entre los departamentos encargados de planificar y controlar el presupuesto y los departamentos encargados de ejecutarlo. (p.25)

b.1 Seguimiento permanente.

se consideran en las acciones los resultados de los procesos productivos y el gasto público global. Del mismo modo, se realiza un seguimiento de los objetivos físicos y de los resultados financieros y económicos de cada programa presupuestario. Los ministerios y sectores encargados de los programas presupuestarios, las especificaciones y las unidades de ejecución, junto con la Oficina Presupuestaria descentralizada, son responsables del seguimiento asignado, lo que permite evaluar los cambios monetarios y calcular los costes y recompensas reales de las realizaciones” (Santiago, 2018, p.15).

b.2 Evaluación.

Análisis de cada programa presupuestario que se ha llevado a cabo para confirmar su eficacia y efecto en la población.

b.3 Cumplimiento de metas institucionales.

Son actos estratégicos que se adoptan de acuerdo con las funciones asignadas en beneficio de la población. Son necesarios para obtener resultados que eleven el nivel de vida de la población.

2.2.1.5. Ejecución de gastos

Según la Resolución Directoral N.º 003-2019-EF/50.01 (2019), gasto de fondos públicos con el fin de proporcionar servicios y bienes públicos con el objetivo de lograr esos resultados dentro de las limitaciones del presupuesto asignado y de acuerdo con las normas de legalidad y regulación establecidas por la Constitución.

2.2.1.6. Fases del proceso presupuestario

a) Formulación

En esta etapa, el gobierno local decide las categorías formales del marco programático funcional que se aplicará, con el mayor grado posible de desglose de las categorías de gasto. En otros términos, se inicia en la función hasta los niveles de componente, programa, subprograma, actividad y/o Proyecto. Llegados a este punto, tenemos la imagen completa de nuestros recursos disponibles, por lo que podemos asignar nuestros fondos con precisión milimétrica.

b) Aprobación

Como parte de este proceso, la autoridad competente aprobará formalmente el proyecto de presupuesto de conformidad con la normativa. El Consejo Municipal es el encargado de dar el visto bueno en las administraciones locales.

c) Ejecución

Las organizaciones responsables de ejecutar su parte del presupuesto hacen precisamente eso. Aquí se ponen en marcha los ingresos y los costes, que deben coincidir con el plan.

2.2.1.7. Instrumentos de gestión presupuestal

En la Directiva para la formulación de programas presupuestarios, el ministerio de economía y finanzas esboza las siguientes consideraciones como componentes obligatorios:

a) El Presupuesto institucional de apertura (PIA):

La Ley de Créditos de los Organismos Públicos (LCP) es el primer presupuesto del año, aprobado por el Congreso a través de los Presupuestos Públicos y que corresponde a las cantidades de referencia que los organismos públicos deben gastar a lo largo del ejercicio. El PIA es el punto de partida de la presupuestación de cada año, al haber sido autorizado por el Congreso a través de los Presupuestos Públicos; puede ser modificado, al alza o a la baja, mediante órdenes de transferencia de partidas o legislación adicional sobre créditos.

b) El Presupuesto institucional modificado (PIM):

Durante el tiempo o ejercicio se introdujeron cambios en los presupuestos funcionales de la institución y del programa, lo que dio lugar a una versión actualizada del presupuesto de la institución basada en el PIA.

c) Presupuesto por resultados (PpR):

Según (Ley N.º 28927, Ley de Presupuestos del Sector Público), se hicieron cambios normativos y nuestro gobierno ha seguido este procedimiento en un esfuerzo por servir mejor al público: Debido a los escasos incentivos perversos, las entidades pueden verse tentadas a realizar compras al final de cada periodo que no se ajusten a las necesidades de la entidad.

La gestión del rendimiento público es un método para asignar fondos públicos de forma que se obtengan beneficios observables para el público en general. Lograr una rendición de cuentas basada en resultados requiere la aplicación es sólo una de varias variables de métodos que generen información sobre la gestión, los resultados y la gestión llevada a cabo para su consecución; la identificación de los responsables de la aplicación de los instrumentos de la PdR; el compromiso de las entidades implicadas; y que los resultados sean mostrados con transparencias y objetividad, y sea visible estos logros.

2.2.1.8. Fuentes de financiamiento y rubros

Recursos ordinarios

Corresponde a los ingresos obtenidos por la recaudación de impuestos y otros conceptos, menos las cantidades que corresponden a costos de los servicios

bancarios y de cobro. Estos ingresos no están relacionado a otras instituciones y son efectivo libremente programable y accesible.

Recursos directamente recaudados

Abarca los ingresos creados por los organismos públicos y gestionados directamente por ellos, como los ingresos procedentes de los bienes tangibles, los tributos, la venta de productos y la prestación de servicios, entre otros, así como los recaudos que les corresponden, según esta señalado en la legislación vigente.

Recursos por operaciones oficiales de crédito

19. Se refiere a las asignaciones de líneas de crédito, además de los fondos procedentes de fuentes internas y externas. Estos fondos proceden de ha realizado operaciones de crédito por el gobierno con entidades, organismos del exterior y otros gobiernos de otros países. Además, se incluyen los fondos derivados de acciones emprendidas por el Estado en el mercado externo de fondos financieros.

Donaciones y transferencias

13. Los fondos que recibe el estado como contribuciones o transferencias no se espera que sean reembolsados, y pueden proceder de diversas fuentes, incluidos gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y ciudadanos particulares. Se tienen en cuenta las transferencias de organizaciones tanto gubernamentales como privadas sin pago de ningún tipo.

Recursos Determinados

04. se refiere tanto a los fondos procedentes de las contribuciones requeridas que realizan los trabajadores por cuenta ajena de conformidad con la normativa vigente como a los fondos procedentes de las cotizaciones obligatorias que realizan los empresarios al sistema de prestaciones sanitarias que forma parte del sistema de seguro social de enfermedad.

07. Fondo de compensación municipal

Se incluyen los beneficios procedentes de fuentes como el Impuesto Municipal de Promoción, el Impuesto de Circulación y el Impuesto de Embarcaciones de Recreo.

08. Impuestos municipales

Impuestos recaudados en beneficio de los municipios cuando el contribuyente no obtiene ningún tipo de beneficio tangible por pagar el impuesto. Dichos impuestos son los siguientes:

- Predial
- Alcabala
- Patrimonio Vehicular
- Apuestas
- A los Juegos
- A los Espectáculos Públicos no Deportivos
- A los Juegos de Casino

- A los Juegos de Máquinas Tragamonedas

18. Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones

De acuerdo con la Ley, esta es la cantidad que los pliegos Presupuestarios deben obtener como compensación por la explotación comercial de los recursos naturales de su propiedad. También se contabiliza la supresión de las exenciones fiscales, junto con los cánones, los recursos por Participación en los Ingresos Aduaneros procedentes de los ingresos recaudados a través de aduanas terrestres, fluviales, lacustres, aéreas y marítimas, y según permitan las leyes pertinentes.

2.2.2. Cumplimiento de metas

2.2.2.1. Definición

Estimación consensuada del valor de un indicador establecido para garantizar la realización de objetivos articulados en un incentivo fiscal.

Un objetivo adecuado es aquel que es difícil de alcanzar pero que está al alcance de las partes implicadas (Mef, 2023b).

2.2.2.2. Indicador de eficacia de la meta presupuestarias (IEM)

Como parte del proceso para alcanzar los objetivos presupuestarios, los objetivos presupuestarios alcanzados se vinculan a los objetivos presupuestarios iniciales y actualizados, tanto a nivel de actividad como de proyecto, según proceda.

- Se representa para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEM(PIA)} = \frac{\text{Cantidad de la meta presupuestaria obtenida X1}}{\text{Cantidad de la meta presupuestaria de Apertura X1}}$$

- Se representa para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIM)

$$\text{IEM(PIM)} = \frac{\text{Cantidad de la meta presupuestaria obtenida X1}}{\text{Cantidad de la meta presupuestaria de Modificada X1}}$$

2.2.2.3. Indicador de gestión

De acuerdo a lo señalado en la normativa N.º 005 -2016-EF/50.01 (2016), En qué medida las actividades de la entidad la acercan a sus fines y objetivos definidos por la institución está representado por un indicador de gestión, que se califica en una escala que se presenta seguidamente:

Tabla 2

Rango Calificación

1.00 – 0.95	Muy bueno
0.94 – 0.90	Bueno
0.89 – 0.85	Regular
0.84 – 0.00	Deficiente

Fuente: Directiva N° 005 -2012-EF/50.01 (2012)

2.2.2.4 Meta o meta presupuestaria

De acuerdo al MEF (2022), es la descripción definitiva, cuantitativa e ilustrativa del resultado final de las actividades programadas y proyectos previstos en realizarlos en el ejercicio.

Debe considerarse los siguientes componentes:

- Finalidades
- Unidades de Medida
- Cantidades

También se debe considerar, que la evaluación es factible realizarlo de acuerdo a ciertas variables:

- Meta del presupuesto de apertura
- Meta del presupuesto modificada
- Meta del presupuesto obtenida
- Meta física
- Meta Financiera

2.3. MARCO CONCEPTUAL

Pagado

Esta es la última fase de ejecución del gasto. Durante esta fase, se anula total o parcialmente el importe del gasto acumulado, y el proceso debe documentarse por medio informes oficiales que correspondan. Existe una prohibición categórica en realizar desembolsos de deudas innecesarias y que no correspondan (Mef, 2022).

Actividad

Es la categoría fundamental del presupuesto que agrupa todas las actividades de funcionamiento y mantenimiento de los distintos servicios para el ciudadano o administrativos ya existentes. Es la generación de productos y servicios por parte de la entidad pública de acuerdo con sus competencias, en el marco de los procedimientos y tecnologías que se utilizan en la actualidad. No cambia ni termina con el paso del tiempo. A través de sus componentes y propósitos, es capaz de reaccionar ante objetivos que pueden caracterizarse por métodos cualitativos o cuantitativos (Mef, 2023a).

Año Fiscal

Periodo durante el cual se ejecuta el presupuesto aprobado por el poder legislativo; en la práctica, corresponde al año natural, que inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre (Mef, 2023a).

Cadena de gasto

Conjunto de componentes que se representan en un orden numérico y reflejan las numerosas categorías que componen la estructura programática funcional, así como la partida de gasto que constituyen los clasificadores presupuestarios de gastos (Mef, 2023a).

Categoría del gasto

Identificado como el componente de la cadena de gastos que consiste en asignaciones presupuestarias clasificadas como gastos ordinarios, gastos en bienes o gastos del servicio de la deuda.

Gasto devengado

Es el reconocimiento de una deuda resultante del recuento de los fondos prometidos. Se documenta con base en la papelería soporte correspondiente y se formaliza mediante el visto bueno del área encargada en el ente público o Unidad Ejecutora correspondiente en cuanto a la recepción aceptable de los conceptos y la prestación de los servicios esenciales. (Mef, 2022).

Presupuesto

Son los activos que la organización ejecutora tiene previsto emplear para llevar a cabo sus tareas (Aguilar, 2019)

Programación

La planificación del programa es el procedimiento mediante el cual se establecen el marco, los objetivos, el calendario, las partes interesadas, los agentes de cambio y los ejecutores del cambio (Álvarez, 2015).

Proyecto

Como medida temporal con un resultado definitivo, contribuye a aumentar el alcance de la participación gubernamental (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016).

CAPÍTULO III

MÉTODO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudios se conoce como "investigación básica", y eso es porque pretende aumentar y mejorar la comprensión científica del mundo objetivo, que es donde se encuentran las variables del estudio (Carrasco, 2019).

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación es un examen no experimental y transversal del tema que nos ocupa. Dado que se examina un fenómeno que no se modifica o manipula ninguna variable en el transcurso del estudio. Además, es una investigación transversal, ya que el estudio muestra la conexión entre las variables, en un solo momento (Carrasco, 2019).

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. Población

(Hernández et al., 2014), todos los casos que concuerdan con las instancias en su conjunto, según los requisitos se denomina población en este contexto.

La población de estudio estará compuesta por los reportes de los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad distrital de Calapuja Puno, obtenidas de la que www.mef.consultamigable. N=06.

3.3.2. Muestra

Para una población pequeña, se utilizó el criterio de muestra de conveniencia, y se requerirá los reportes proyectos de mejoramiento de la Municipalidad distrital de Calapuja Puno, de los periodos 2021 y 2022. Se representa n=06.

Tabla 3

Proyectos de mejoramiento de la Municipalidad

Nº	PROYECTOS
1	Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja
2	Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja
3	Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo
4	Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario
5	Mejoramiento IE con la implementación de equipos informáticos
6	Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen

Nota. Elaboración del Investigador

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.4.1. Técnicas

a) Análisis documental

El objetivo del análisis de documentos, una técnica basada en la información bibliográfica, es examinar el contenido. El objetivo principal del método es el análisis de la información (Bernal, 2010) .

Se considerará los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno, que corresponde al periodo 2021-2022. Información de www.mef.consultamigable. N=06.

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos

a) Guía de análisis

Se aplicará para generar datos e informaciones de los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital, por medio datos de www.Mef.gob.pe.

3.5. TÉCNICAS PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

3.5.1. Procesamiento de los datos

Esta fase requiere el uso de un ordenador y de Microsoft Office Excel 2010, que permite el análisis descriptivo tanto de las variables independientes como de las dependientes. En este estudio se incluyen características como la capacidad de elaborar gráficos y determinadas funciones que ayudan al organizador.

3.5.2. Análisis de datos

Tras la determinación y creación de los datos, se complementa con la entrega en forma analítica y escrita de tablas y gráficos. Esto permitirá llegar a las discusiones de los hallazgos utilizando los procedimientos lógicos, con las deducciones e inducciones apropiadas.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se presentan junto con una evaluación cualitativa de las conclusiones del estudio. Para ello utilizamos estadísticas descriptivas analítica y la prueba paramétrica adecuada para presentar y discutir los datos recopilados.

Tabla 4

Ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022

PROYECTOS	PROGRAMACION 2021 -2022			RESUMEN DE EJECUCION 2021-2022			observaciones
	PIM	FISICA	SOCIAL	PRESUPUESTAL	FISICA	BENEFICIARIOS	
2521759 - Mejoramiento del Estadio	1,644,710.18	100.00	1,289.00	1,513,816.40	96.00	1,161.50	

Municipal de la localidad de Calapuja	100%	100%	100%	92.04%	96.00%	90.11%	
2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja	3,461,688.66	100.00	135.00	3,042,999.63	88.00	120.00	
	100%	100%	100%	87.91%	88.00%	88.89%	
2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo	183,130.74	100.00	274.00	109,310.00	60.00	162.00	se ha ejecutado en los años 2017, 2019y2020, en lo cual se refleja ejecu in de gasto por 109,310.00
	100%	100%	100%	59.69%	60.00%	59.12%	
2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario	1,100,299.12	100.00	650.00	203,877.65	20.00	135.00	se ha ejecutado en los años 2016 al 2020
	100%	100%	100%	18.53%	20.00%	20.77%	
2325437 - Mejoramiento IE con la implementación	295,677.50	100.00	320.00	73,048.00	24.00	78.00	
	100%	100%	100%	24.71%	24.00%	24.38%	

de equipos informáticos						
2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen	148,470.00	100.00	67.00	118,166.00	80.00	54.00
	100%	100%	100%	79.59%	80.00%	80.60%

Nota. Estado Situacional de la ejecución financiera, física y social de los años 2021 y 2022 de los proyectos. Fuente web consulta amigable Mef , Sistema de seguimiento de Inversiones y sistema integrado de administración financiera – SIAF -SP .

De acuerdo a los resultados obtenidos, de la página web del ministerio de economía y finanzas como consulta amigable Mef , Sistema de seguimiento de Inversiones y sistema integrado de administración financiera – SIAF -SP, que corresponde a los proyectos de obras de la Municipalidad Distrital de Calapuja, que corresponde al resultado del objetivo general, en la tabla 4, se muestra que se ha programado, ejecutado financiera, física y social con diferentes fuentes financiamientos de acuerdo a la disponibilidad financiera.

Tabla 5

Analizar el cumplimiento de meta financiera en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022

PROGRAMACION	EJECUCION			RESUMEN DE EJECUCION
	2021	2022		
PROYECTOS	PIM	PRESUPUESTAL	PRESUPUESTAL	PRESUPUESTAL
2521759 - Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja	1,644,710.18	314,462.70	1,199,353.70	1,513,816.40
	100%	19.12%	72.92%	92.04%
2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja	3,461,688.66	2,727,211.73	315,787.90	3,042,999.63
	100%	78.78%	9.12%	87.91%
2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo	183,130.74			109,310.00
	100%	0.00%	0.00%	59.69%
2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario	1,100,299.12	16,374.00		203,877.65
	100%	1.49%	0.00%	18.53%
2325437 - Mejoramiento IE con la implementación de equipos	295,677.50			73,048.00
	100%	0.00%	0.00%	24.71%

informáticos				
2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen	148,470.00		118,166.00	118,166.00
	100%	0.00%	79.59%	79.59%

Nota. Fuente web consulta amigable Mef, seguimiento de inversiones y SIAF-SP.

En los resultados que corresponden al objetivo específico uno de meta financiera en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022, los gastos ejecutados, en PIP-2521759 - Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja se ha programado de S/. 1,644,710.18, se ejecuta en año 2021 de S/. 314,462.70, en 2022 de S/. 1,199,353.70 y haciendo el resumen de los dos años antes mencionados es S/. 1,513,816.40 en porcentaje de ejecución que representa a 92.04% que la obra en la actualidad se encuentra concluida financieramente; en segundo PIP-2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja, se ha programado de S/. 3,461,688.66, se ejecuta en año 2021 de S/. 2,727,211.73, en 2022 de S/. 315,787.90 y haciendo el resumen de los dos años antes mencionados es S/. 3,042,999.63 en porcentaje de ejecución que representa a 87.91% que la obra en la actualidad se encuentra concluida financieramente; tercer PIP - 2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo se ha programado de S/. 183,130.74, se ejecuta en año 2021 de S/. 00.00, en 2022 de S/. 00.00 y haciendo el resumen de los dos años antes mencionados es S/. 109,310.00 en porcentaje de ejecución que representa a 59.69% se observa que no hay gasto en los años antes mencionado, dicho proyecto fue

ejecutado en los años anteriores que la ejecución se ha realizado multianual en vista que dicha entidad cuenta con bajo presupuesto institucional, en la actualidad dicha obra se encuentra concluida; en cuarto PIP- 2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario, se ha programado de S/. 1,100,299.12, se ejecuta en año 2021 de S/. 16,374,00, en 2022 de S/. 0.00 y haciendo el resumen de los dos años antes mencionados es S/. 203,877.65 en porcentaje de ejecución que representa a 18.53%, en el año 2022 no refleja el gasto y en resumen de ejecución se encuentra ejecución, de acuerdo el análisis realizado, que dicho PIP se ha ejecutado de manera multianual por situaciones baja de presupuesto institucional, en la actualidad la obra se encuentra concluida; en quinto PIP - 2325437 - Mejoramiento IE con la implementación de equipos, se ha programado de S/. 295,677.50, se ejecuta en año 2021 de S/. 00.00, en 2022 de S/. 0.00 y haciendo el resumen de los dos años antes mencionados es S/. 73,048.00 en porcentaje de ejecución que representa a 24.71%, la ejecución no se encuentra en los años planteados del estudio pero si se encuentra en resumen de ejecución, lo que corresponde dicha ejecución a los años anteriores en vista que dicho proyecto es ejecutado de manera multianual de acuerdo a la disponibilidad financiera, que la obra en la actualidad se encuentra concluida; en sexto PIP - 2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen, se ha programado de S/. 148,470.00, se ejecuta en año 2021 de S/. 00.00, en 2022 de S/.118,166.00 y haciendo el resumen de los dos años antes mencionados es S/. 118,166.00 en porcentaje de ejecución que representa a 79.59% en la actualidad la obra se encuentra concluido, las obras antes mencionados se han ejecutado con varias fuentes financiamientos como recursos determinados, recursos directamente

recaudados y donaciones y transferencias conforme a la consulta amigable tal que se anexa al presente.

Tabla 6

Meta física en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja

Puno 2021-2022

PROYECTOS	PROGRAMACION 2021-2022	RESUMEN DE EJECUCION 2021 -2022
	FISICA	FISICA
2521759 - Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja	100.00	96.00
	100%	96.00%
2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja	100.00	90.00
	100%	90.00%
2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo	100.00	60.00
	100%	60.00%
2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario	100.00	20.00
	100%	20.00%
2325437 - Mejoramiento IE con la implementación de equipos informáticos	100.00	24.00
	100%	24.00%
2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen	100.00	80.00
	100%	80.00%

Nota. Fuente web consulta amigable Mef, Sistema de seguimiento de Inversiones y sistema integrado de administración financiera – SIAF -SP

En los resultados que corresponden al objetivo específico dos de la meta física en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022, primero la ejecución física, del IP-2521759 - Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja se ha programado de 100%, se ejecuta en

año 2021 y 2022 96%; la obra en la actualidad se encuentra concluida físicamente; en segundo PIP-2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja, se ha programado de 100%, se ejecuta en año 2021 y 2022 90%, que la obra en la actualidad se encuentra concluida físicamente; tercer PIP - 2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo se ha programado de 100% inicialmente, se ejecuta en año 2021 y 2022 60%, analizando del PIP se ha ejecutado fuera del periodo de estudio, que en la actualidad la obra antes mencionado se encuentra culminado físicamente; en cuarto PIP- 2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario, se ha programado de 100%, se ejecuta en año 2021 y 2022 20% y se detalla que el PIP se ha ejecutado de manera multianual por situaciones baja disponibilidad presupuesto institucional, en la actualidad la obra se encuentra concluida; en quinto PIP - 2325437 - Mejoramiento IE con la implementación de equipos, se ha programado de 100%, se ejecuta en año 2021 y 2022 de 24%, se observa dicho proyecto se encuentra baja ejecución física por motivos que el área usuaria ha realizado deducción de partidas, en la actualidad se encuentra físicamente con el nuevo planteamiento se encuentra culminado físicamente; y en sexto PIP - 2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen, se ha programado de 100%, se ejecuta en año 2021 y 2022 80%, la obra físicamente se encuentra finalizado.

Tabla 7*Meta Social en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja**Puno 2021-2022*

PROYECTOS	PROGRAMACION 2021 -2022	RESUMEN DE EJECUCION 2021 - 2022
	SOCIAL	BENEFICIARIOS
2521759 - Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja	1,289.00	1,161.50
	100%	90.11%
2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja	135.00	120.00
	100%	88.89%
2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo	274.00	162.00
	100%	59.12%
2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario	650.00	135.00
	100%	20.77%
2325437 - Mejoramiento IE con la implementación de equipos informáticos	320.00	78.00
	100%	24.38%
2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen	67.00	54.00
	100%	80.60%

Nota. Fuente web consulta amigable Mef , Sistema de seguimiento de Inversiones y sistema integrado de administración financiera – SIAF -SP

En los resultados que corresponden al objetivo específico tres de la meta social en los proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022, primero la ejecución física, del IP-2521759 - Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Calapuja se ha programado de 1,289 beneficiarios, se ejecuta en año 2021 y 2022 90.11%; la obra en la actualidad se encuentra concluida físicamente; en segundo PIP-2435093 - Mejoramiento del servicio educativo en la IES Calapuja, se ha programado de 135 beneficiarios, se ejecuta en año 2021 y 2022 88.89%, que la obra en la actualidad se encuentra concluida físicamente; tercer PIP - 2390151 - Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo se ha programado de 274 beneficiarios inicialmente, se ejecuta en año 2021 y 2022 59.12%, analizando del PIP se ha ejecutado fuera del periodo de estudio, que en la actualidad la obra antes mencionado se encuentra culminado físicamente; en cuarto PIP- 2328894 - Mejoramiento y fortalecimiento de desarrollo agropecuario, se ha programado de 650 beneficiarios, se ejecuta en año 2021 y 2022 20.77% y se detalla que el PIP se ha ejecutado de manera multianual por situaciones baja disponibilidad presupuesto institucional, en la actualidad la obra se encuentra concluida; en quinto PIP - 2325437 - Mejoramiento IE con la implementación de equipos, se ha programado de 320 beneficiarios, se ejecuta en año 2021 y 2022 de 24.38%, se observa dicho proyecto se encuentra baja ejecución física por motivos que el área usuaria ha realizado deducción de partidas, en la actualidad se encuentra físicamente con el nuevo planteamiento se encuentra culminado físicamente; y en sexto PIP - 2431238 - Creación de cobertizos ganado vacuno comunidad campesina isla Camaquen, se ha programado de 67 beneficiarios, se ejecuta en año 2021 y 2022 80.60%, la obra físicamente se encuentra finalizado.

4.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Hi (Hipótesis de la investigación):

“La Ejecución presupuestal influye significativamente en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022”.

Ho (Hipótesis Nula)

“La Ejecución presupuestal no influye significativamente en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022”.

Condición: “Sí, $r \leq 0$, y sí la sig. bilateral > 0.05 , se acepta la hipótesis Ho

Tabla 8

Correlacional

Variables	Estadística	Ejecución presupuestal	Cumplimiento de metas
Ejecución presupuestal	Coefficiente de correlación	1,000	0,878*
	Sig. (bilateral)		0,000
	N	6	6
Cumplimiento de metas	Coefficiente de correlación	0,878*	1,000
	Sig. (bilateral)	0,000	
	N	6	6

Nota: Procesador estadístico SPSS V26

El proceso de contraste:

Indicativo del contraste: “Coeficiente de Correlación de rho Spearman (r)”.

Indicativo de la decisión: “Sí, la significancia bilateral p-value es menor a 0.05 ($\leq 5\%$), por lo cual, se acepta la hipótesis de investigación Hi”.

Interpretación: Se acepta la Hipótesis de investigación, es decir, la Ejecución presupuestal influye en 87.80% en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022.

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos y los resultados mencionados por los antecedentes de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en los proyectos, para lo cual se presenta la explicación de la discusión de los datos o informaciones obtenidas. Los resultados demuestran al nivel de 0.000% de significancia que existe influencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la MDC en los periodos 2021-2022. Con un coeficiente de Spearman Rho 0,792, de lo que permite afirmar que los niveles de ejecución del gastos y costos tienen relación directa significativa del 87,8% que es moderado a alto, con el avance físico de las obras, es por esto que se observan obras físicas inconclusas por deficiencias en la gestión del proceso presupuestario. Además, la ejecución financieras de las obras estudiadas reportan 74% por diferentes las fuentes financiamientos de acuerdo al periodo que corresponde, sin embargo, la ejecución física la ejecución del total de las metas físicas solo representa el 62% de las obras año uno y año dos, de lo evidencia una diferencia del 12% entre la ejecución presupuestal y ejecución de metas físicas, debido a deficiencias en la gestión presupuestaria en dichos periodos. Estos resultados son similares a las investigaciones de Medina (2017), que concluye que, el 50% de los diez proyectos previstos se completaron con el total del presupuesto proyecto. Vilca (2022) indica podemos deducir que gran parte de los participantes

están de acuerdo en que un proceso de ejecución presupuestaria eficaz es una prueba del cumplimiento de los índices financieros en la U.E. 406, pero, cuando la calidad de la ejecución presupuestaria es alta, así mismo, el estudio de Coello & León (2021) **indica** la ejecución de gastos muestra un índice de 57,74% y 63,24% durante los mismos ejercicios y de lo que concluye que la municipalidad es ineficiente en el cumplimiento de sus metas financieras y físicas, igual Mendizabal (2022) concluyó de la “evaluación de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Puno”, que el IEG del PIM fue 0.64 en el 2020 y 0.78 en el 2021, el cual es deficiente en ambos años, por lo mismo, el desempeño de objetivos y metas institucionales fue deficiente, Mamani (2022) **demonstró** que la ejecución presupuestal solo llegó al 67,21 % de lo previsto; estos resultados ineficientes provocaron una disminución del acceso del municipio a los fondos públicos y la imposibilidad de realizar gastos que repercutieron negativamente en la comunidad.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRIMERA

La ejecución presupuestal influye en 87.80% en el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja Puno 2021-2022. Dado que el p valor (0,000), es menor al nivel de significancia (0,05) y el coeficiente de Spearman Rho 0,878, de lo que permite afirmar que los niveles de ejecución del gastos y costos tienen relación directa en el avance físico de las obras, es por esto que se observan obras físicas inconclusas por deficiencias en la gestión del proceso presupuestario.

SEGUNDA

Se concluye en la ejecución de gastos financiero en los años 2021 y 2022 por los seis proyectos programados de S/. 6,833,976.20, y se logró ejecutar de S/. 5,061,217.68, que representa a una ejecución 74% por diferentes fuentes financiamientos de acuerdo al periodo que corresponde.

TERCERA

Según el análisis de meta física en los seis proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022, por los proyectos planteados en el estudio en programación es 100%, y la ejecución de meta física que representa 62% de acuerdo a la situación de la obra año uno y año dos. Comparando con la ejecución presupuestal y ejecución de metas físicas existe una diferencia del 12%.

CUARTA

El análisis muestra en la meta social en los seis proyectos de mejoramiento de la Municipalidad Distrital de Calapuja Puno 2021-2022, sumados el total de 2735 beneficiarios programados, en la actualidad se benefician de la inversión pública solo el 34% de la población de dicha población, de lo que se concluye deficiencia en la programación del proceso de gestión presupuestaria.

RECOMENDACIONES

PRIMERA

El titular la gerencia debe cumplir con el aspecto normativo que está vigente con respecto a las fuentes de financiamiento que están destinados a la ejecución de proyectos, con la finalidad de disponer de los recursos en forma oportuna y cumplir con la ejecución presupuestal y las metas programas en la gestión.

SEGUNDA

El alcalde y la gerencia deben supervisar la ejecución de los gastos se realice de acuerdo a los plazos programado en la ejecución de las obras o mejoramiento, para que estas obras beneficien oportunamente a la población y evitar incremento de recursos por la ampliación de plazos.

TERCERA

La gerencia deberá promover y optimizar las acciones de control y de supervisión para que la gestión municipal sea más eficiente, para cumplir con las metas programadas y evitar las deficiencias que se muestran en el ejercicio 2021 y 2022, particularmente en las obras de mejoramiento que se ejecutaron.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, J. (2015). Auditoría anticorrupción. Instituto Pacífico.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales* (Pearson Educación de Colombia Ltda (ed.); Tercera).
- Calsin, B. (2019). “*Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y el cumplimiento de metas del Gobierno Regional de Puno, periodos 2016 – 2017*”.
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/11393/Calsin_Molleapaza_Beatriz_Benilda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Campos, S. (2021). *Sistema web para el control de pago de planillas y ejecución presupuestaria en ámbito de sueldos y salarios en el SNE-911* [Centro Universitario Tecnológico].
<https://repositorio.unitec.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/10394/31411960-octubre2021-i06-pg.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Carrasco, S. (2019). Metodología de la investigación científica. In San Marcos EIRL. (Ed.), *ICB Research Reports* (Issue 9).
http://www.sancristoballibros.com/libro/metodologia-de-la-investigacion-cientifica_45761
- Coello, K., & León, D. (2021). *Análisis de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, período 2018 - 2019*. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
- Figueroa, A. (2021). *determinar cómo la ejecución presupuestaria incide en el cumplimiento de metas del Proyecto Especial Olmos Tinajones 2021*.

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. del P. (2014). *Metodología de la Investigación* (McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A. de C.V (ed.); Sexta).
- Mamani, E. (2022). *Análisis de la ejecución presupuestaria y su incidencia en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la municipalidad distrital de Orurillo, periodos 2017 – 2018* [Universidad Nacional de Juliaca].
http://repositorio.unaj.edu.pe:8080/bitstream/handle/UNAJ/225/TESIS EP-GPyDS__MAMANI CRUZ Erland Romel 1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Medina, Silvia Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Curtincápac Canton Portovelo Provincia de el Oro, P. 2015. (2017). *Evaluación presupuestaria al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Curtincápac Canton portovelo provincia de el oro, período 2015* [Universidad Nacional de Loja].
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19041/1/Silvia Sofía Medina Alvarado.pdf>
- Mef. (2022). *Glosario de Tesoro Público*.
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=es-ES&Itemid=100311&lang=es-ES&view=glossaries&catid=7&limit=15
- Mef. (2023a). *Glosario de presupuesto público*.
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=es-ES&Itemid=100297&lang=es-ES&view=glossaries&catid=6&limit=15
- Mef. (2023b). *Lineamientos para la presentación de Propuestas-PI 2023*.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/metas/Presentacion_Lin

eamientos_PI2023.pdf

Mendizabal, M. (2022). *La ejecución presupuestaria y su influencia en el cumplimiento de metas y objetivos presupuestales de la Municipalidad Provincial de Puno, periodos 2020 - 2021* ” [Universidad Privada San Carlos].

http://34.127.45.135/bitstream/handle/UPSC/441/Marlon_Rogger_MENDIZABAL_TIPHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vilca, H. (2022). *Proceso de ejecución presupuestal en la unidad de aseguramiento público y su incidencia en los indicadores financieros de la U.E. 406 red de servicios de salud Kimbiri Pichari 2022* [Universidad Inca Garcilazo de la Vega].

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/6846/TRSUFICIENCIA_VILCA_PALOMINO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wheelen, T., & Hunger, D. (2007). *Administración estratégica y políticas de negocios*. México: Pearson Educación, p. 263.