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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado FACTORES QUE LIMITAN LA 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE 

LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS 458 Y 301593, DURANTE LOS 

PERÍODOS 2018-2021, tuvo como objetivo principal, describir los factores que 

limitan el proceso de liquidación técnica y financiera de las obras ejecutados por 

administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los 

períodos 2018 – 2021. Respecto a los aspectos metodológicos corresponde a un 

enfoque cuantitativo, y tipo de investigación aplicada con un nivel de investigación 

descriptivo, como es de conocimiento la investigación aplicada está orientada a 

resolver problemas sociales de una comunidad o un país, y en este caso la no 

liquidación oportuna de las obras públicas es un problema que perjudica 

directamente a la sociedad. De la misma forma el diseño de investigación 

corresponde a un diseño no experimental-longitudinal, porque no se manipularon 

deliberadamente la variable de interés: factores que limitan la liquidación técnica y 

financiera de obras públicas, se estudiaron tal cual se presentaron y respecto al corte 

longitudinal es porque la información recopilada se efectúo en distintos periodos. 

Respecto a la población, se tuvo dos poblaciones y muestras, la primera muestra 

estuvo representado por 35 y 33 funcionario y servidores de respectivamente que 

laboran en los pliegos 458 y 301593, Para el análisis documental, la población y 

muestra estuvo por 242 obras públicas de los pliegos 458 y 301593, Respecto a los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el análisis documental 

y la observación. Microsoft Excell y Word donde se presentaron los resultados 

obtenidos.  Los resultados del análisis documental se presentan en la figura 1 y 2, y 

tablas 6 al 12 y los resultados del análisis estadístico se presentan en las tablas 13 

al 21 y figuras 4 al 12, donde podemos indicar que la MPP ejecutó 142 obras y el 

GORE-Puno ejecutó más de 100 obras sin que ninguno haya sido liquidado. En 

ambos pliegos la liquidación de obras públicas es nula, por los siguientes factores: 

Los ingenieros residentes no remiten oportunamente los informes finales de obras, 

no se designan oportunamente las comisiones de recepción y liquidación, no se 

cuenta con la información financiera, existe un desconocimiento de la normatividad 
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del personal responsables, y finalmente no existe un control por parte de las 

autoridades.   

 

Palabras clave: Gestión institucional, liquidación financiera, Obras públicas 
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ABSTRACT 

The present research work entitled FACTORS LIMITING THE TECHNICAL 

AND FINANCIAL LIQUIDATION OF PUBLIC WORKS OF BUDGETARY 

SPECIFICATIONS 458 AND 301593, DURING THE PERIODS 2018-2021, had 

as its main objective, to describe the factors that limit the technical and financial 

liquidation process. of the works executed by direct administration of the budget 

specifications 458 and 301593 during the periods 2018 - 2021. Regarding the 

methodological aspects, it corresponds to a quantitative approach, and type of 

applied research with a descriptive research level, as the research is known. applied 

is aimed at solving social problems of a community or a country, and in this case 

the non-timely liquidation of public works is a problem that directly harms society. 

In the same way, the research design corresponds to a non-experimental-

longitudinal design, because the variable of interest was not deliberately 

manipulated: factors that limit the technical and financial liquidation of public 

works, were studied as they were presented and with respect to the longitudinal cut. 

It is because the information collected was carried out in different periods. 

Regarding the population, there were two populations and samples, the first sample 

was represented by 35 and 33 civil servants and servants, respectively, who work 

in sheets 458 and 301593. For the documentary analysis, the population and sample 

consisted of 242 public works of sheets 458 and 301593, Regarding the instruments 

used for data collection were documentary analysis and observation. Microsoft 

Excell and Word where the obtained results were presented. The results of the 

documentary analysis are presented in figures 1 and 2, and tables 6 to 12 and the 

results of the statistical analysis are presented in tables 13 to 21 and figures 4 to 12, 

where we can indicate that the MPP executed 142 works and the GORE-Puno 

carried out more than 100 works without any of them being liquidated. In both 

specifications, the settlement of public works is void, due to the following factors: 

Resident engineers do not timely submit final works reports, reception and 

settlement commissions are not timely designated, financial information is not 

available, there is a lack of knowledge of the regulations of the responsible 

personnel, and finally there is no control by the authorities. 

Keywords: Institutional management, financial liquidation, Public works 
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INTRODUCCIÓN 

El problema de la liquidación técnica y financiera de las obras públicas, que son 

ejecutas por las entidades públicas a nivel nacional no es un tema reciente, es un 

problema que se arrastra desde hace muchos años. Por ejemplo, según el trabajo de 

investigación efectuado por (ILPIIE, 2021) que, en su publicación semanal, indica 

que en el año 2019 a nivel nacional no se registró ninguna liquidación de obras 

públicas, mientras en el 2020 solo se habrían liquidado solo tres (03) obras públicas. 

tal como se puede apreciar en el portal web de (Infobras, 2021) de la CGR. Según 

esta publicación a nivel nacional se habrían ejecutado un total de 27,000 obras 

públicas x administración directa, mientras el número de obra(s) por contrata 

alcanzaría a 39,000 obras. En ambos casos la liquidación de obras públicas es 

NULA. Lo que realmente es un grave problema, ya que afecta considerablemente 

a los recursos públicos, porque no se sabe con exactitud a cuento realmente asciende 

una obra. Según esta publicación, indica que en muchos casos estas obras se 

liquidan luego de (03) tres a ocho (08) años. 

Y dentro de la Región Puno, el problema es el mismo, tanto en el pliego 

presupuestario 458 Y 301593, existen varias obras públicas que fueron construidas 

por gestiones anteriores y que hasta la fecha no fueron liquidadas por diferentes 

factores. No existe una asignación presupuestal, no existe personal capacitado, no 

existe informes finales de obras, falta de documentación administrativa en las 

oficinas de contabilidad, abastecimiento y presupuesto, entre otros problemas.  

Según el reporte de consulta avanzada de inversiones INVIERTE.PE en la 

Municipalidad Provincial de Puno se dejaron de liquidar más de 142 obras públicas 

y en el Gobierno Regional de Puno más de 100 obras no se liquidaron.  Dentro de 

las obras más enigmáticas que no fueron liquidadas tenemos, la obra de la Plaza 

Mayor de Puno, Avenida Simón Bolívar, Plaza Cívica de Salcedo, Mercado 

Central, entre otras. Por ese motivo nos hemos trasado como objetivo principal, 

demostrar que existen factores que limitan el proceso de liquidación financiera de 

obras ejecutados por administración directa y su incidencia en la gestión 

institucional de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 

– 2021. 
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La investigación está estructurada de cinco capítulos; CAPÍTULO I: EL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, que contiene la descripción del problema, su 

definición, objetivos, justificación, variables y su operacionalización y finalmente 

las hipótesis. Mientras que el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, que consta de 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas analizadas y el marco 

conceptual. En el CAPÍTULO III: METODO, en este capítulo se desarrolló la 

metodología empleada, precisando el tipo y diseño de investigación, la población y 

muestra estudiada, las técnicas e instrumentos para la recolección y procesamiento 

de datos. En el CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS, en este capítulo se presentan los resultados de la investigación, así 

como la contrastación de hipótesis. Por último, en el CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, donde se consignan las 

conclusiones y recomendaciones. Finalmente tenemos la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según la (Ley 27972, 2003) “Ley Orgánica de Municipalidades” establece que los 

gobiernos locales deben promover un crecimiento integral dentro de su ámbito de 

influencia, debiendo viabilizar un crecimiento económico, social y ambiental. Así 

mismo dentro de sus competencias está la de fomentar el desarrollo local integral. 

Según este mandato legal las municipalidades deben facilitar un crecimiento 

competitivo y propiciar mejores condiciones de vida en beneficio de su población”. 

De la misma forma, según el MOF de la MMP-Puno, en su artículo 11° estable que 

dentro de sus principales funciones está la de ejecutar y supervisar las obras 

públicas ejecutadas en favor de la población.  

Para cumplir con sus funciones la MPP-Puno, durante los años 2018 - 2020, ha 

recibo por concepto de transferencia presupuestaria de la DGPP un monto 

aproximado de s/. 663 millones de soles, por toda fuente de financiamiento (fuente 

portal de transparencia económica MEF). Y precisamente parte de ese presupuesto 

es destinado a la construcción de obras públicas. Pero es necesario preguntarnos 

¿Qué es una obra pública? y según el portal web de la CGR define de la siguiente 

forma “Una obra pública, es la construcción de una edificación, o una 

infraestructura, así como el mantenimiento de la misma, construido por un 

gobierno, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población”. 

En nuestra legislación peruana, existen dos modalidades de construcciones de obras 

públicas, el primero corresponde a la ejecución de obras denominado obras x 

contrata, el cual se ejecuta cuando la ejecución de la obra se efectuado por un 

tercero. Mientras tanto la otra modalidad de ejecución de obras corresponde a la 
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ejecución de obras por administración directa; este tipo de obras es cuando la 

institución manipula sus propios recursos (materiales y financieros) para realizar su 

ejecución. Sin embargo, para efectuar este tipo de ejecuciones de obras debe 

cumplir algunos criterios o condiciones, tales como: Contar con una asignación 

presupuestaria, así como contar con un expediente técnico aprobado, debe contar 

con un personal técnico, debe contar con una capacidad administrativa, equipos, 

maquinarias, entre otros requisitos. 

De la misma forma en nuestra legislación existe un marco normativo referido a la 

ejecución de obras x administración directa, y esta es la (R.C. 195-88-CG, 1988), 

esta norma dispone los criterios y condiciones con las cuales debe ejecutarse una 

obra por esta modalidad, y dentro de los aspectos más importante dice que para 

ejecutarse una obra debe cumplir necesariamente lo siguiente: “El costo total de la 

obra en ejecución debe ser menor que una obra por contrata”. 

Según el medio de comunicación (Radio Onda Azul, 2021), en su publicación 

indica que, a tres años de gobierno del actual alcalde de Puno, Martín Ticona 

Maquera, ningún proyecto de inversión pública, ejecutado, concluido, 

inaugurado y entregado ha sido liquidado, denunció la regidora Wilma Yaneth 

Arizapana Yucra. Precisó que, en esta lista de proyectos esta la obra de la Plaza 

Mayor de Puno, Avenida Simón Bolívar, Plaza Cívica de Salcedo, Mercado 

Central, entre otras. Dijo que, esta información fue concedida por el propio director 

de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras de la Municipalidad 

Provincial de Puno, Edgar Roger Salinas Machaca. Precisó que, según este informe, 

tampoco se habría liquidado las obras de las anteriores gestiones municipales. 

Consideró que, todos los proyectos debidamente liquidados deben estar publicados 

en el portal web de info-obras, en el marco de la transparencia. Manifestó que ya 

hubo una exhortación de la oficina de control interno, se otorgó un plazo de 60 días; 

sin embargo, al momento no se cumple. 

Según el informe N° 136-2016-MPP/GM/OSyLI, presentado por el director de la 

Sub Gerencia de Supervisión-Liquidación de Inversiones de la MPP-Puno, indica 

que para realizar la liquidación técnica-financiera de diferentes obras realizadas por 

la MPP-Puno, se ha tenido una serie de inconvenientes, tales como: 

https://radioondaazul.com/?s=Municipalidad+Provincial+de+Puno%2C
https://radioondaazul.com/?s=Municipalidad+Provincial+de+Puno%2C
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 La no asignación presupuestal y personal profesional (Ing. Civil o 

Arquitecto y Contador). 

 Se ha encontrado que varias obras ejecutadas y concluidas al año 2014, han 

sido pagadas por concepto de elaboración de liquidación de obras, sin 

embargo, no existe el expediente de liquidación de obra. 

 Los informes finales de algunas obras presentado por los Residentes de 

Obra, estaban incompletos, faltando algunos documentos administrativos y 

técnicos. 

 Los Residentes de Obras, no presentaron en su debida oportunidad los 

informes finales de las obras concluidas, a pesar de existir la Directiva N° 

003-2016-MPP/GM/OSyLI, donde en su ítem 8.3.3 DEL INFORME 

FINAL DE OBRA, en su segundo párrafo dice: “El Residente de Obra, tiene 

un plazo de 15 (quince) días calendarios después de haber concluido la 

ejecución de una obra, para presentar a la Sub Gerencia de Obras Públicas-

Mantenimiento MPP-Puno.”, tal es así que hasta la fecha no se tiene 

informes finales de 04 obras concluidas en ejercicios anteriores, al respecto 

las áreas involucradas como son (Gerencia Municipal, Sub Gerencia de 

Obras y Unidad Ejecutora) deben exigir y tomar acciones correctivas para 

que los Residentes de Obras cumplan con presentar los informes finales en 

el plazo establecido en la Directiva. 

 La no asignación oportuna de presupuesto para la elaboración de los 

expedientes para la liquidación de obras ejecutadas. 

 Otro de los problemas es que, en la planilla de pago de obreros de las 

diferentes obras, aparece descuento a favor del Sindicato de Trabajadores 

de Construcción Civil (STCC) que está pendiente de giro, así mismo no son 

ubicados en la Sub Gerencia de Tesorería algunos Comprobantes de Pago 

que corresponden a las AFP, el cual, obstaculiza la conciliación contable de 

la liquidación financiera y por ende imposibilita presentar el EXPEDIENTE 

- LIQUIDACIÓN - OBRA. 

 Otro problema es el préstamo de materiales de construcción de una obra a 

otra es una constante en la MPP-Puno. No está permitido hacer préstamo 

entre obras, además que en el traslado de materiales estos pueden perderse”. 
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 Existe una escasa o nula capacitación del personal encargado del uso del 

SIAF. 

 Deficiencias que presentan los informes finales de obras.  

 Entre otros problemas. 

Según el reporte periodístico de radio Pachamama, sostiene que la inexactitud de 

liquidación de obras públicas efectuadas se arrastra no solo en estos últimos años, 

sino que se arrastra desde el año 2005, existen obras enigmáticas que no fueron 

liquidados, tales como: Piscina Municipal, canchitas de mi barrio, teatro municipal, 

terminales, entre otros. 

Según el reporte de Consulta Avanzada de Inversiones (Invierte.pe, 2021) durante 

el año 2018 la MPP-Puno ha ejecutado las siguientes obras:  

 2018 – ha ejecutado 25 obras cuyo presupuesto asciende a s/. 

93´691,273.28. 

 2019 – ha ejecutado 25 obras cuyo presupuesto asciende a s/. 51´377,160.29 

 2020 – ha ejecutado 48 obras cuyo presupuesto asciende a s/. 

180´082,250.12 

De la misma forma es preciso, mencionar al (ILPIIE, 2021) que, en su publicación 

semanal, indica que en el año 2019 a nivel nacional no se registró ninguna 

liquidación de obras públicas, mientras en el 2020 solo se habrían liquidado solo 

tres (03) obras públicas. tal como se puede apreciar en el portal web de INFOBRAS 

de la CGR. Según esta publicación a nivel nacional se habrían ejecutado un total de 

27,000 obras públicas x administración directa, mientras el número de obra(s) por 

contrata alcanzaría a 39,000 obras. En ambos casos la liquidación de obras públicas 

es NULA. Lo que realmente es un grave problema, ya que afecta considerablemente 

a los recursos públicos, porque no se sabe con exactitud a cuento realmente asciende 

una obra. Según esta publicación, indica que en muchos casos estas obras se 

liquidan luego de (03) tres a ocho (08) años. 

El mismo problema sucede en el pliego 458 Gobierno Regional Puno, donde se 

puede evidenciar que durante los años 2018-2021 se ejecutaron más de 100 obras 

públicas, sin que ninguno sea liquidado.  
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Sin embargo, tal como dijimos líneas más arriba, michas obras construidas en 

gestiones anteriores no cuentan con una liquidación técnica ni mucho menos con 

una liquidación financiera, esto indudablemente es un grave problema para las 

autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno y el Gobierno Regional de 

Puno, ya que incide en la gestión institucional. Haciendo en muchos casos la 

información financiera que aparece en los principales estados financieros de dichas 

entidades sigan como construcciones en curso y no como un activo fijo de la 

entidad. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los factores que limitan el proceso de liquidación financiera de obras 

ejecutados por administración directa y su incidencia en la gestión institucional de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo la deficiente o nula liquidación técnica de obras públicas, a cargo de 

la Sub Gerencia de Infraestructura, repercute directamente en la liquidación 

financiera de las obras ejecutados por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021? 

 ¿En qué medida el deficiente manejo de la información presupuestaria y 

financiera, a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y Abastecimiento, 

incide en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante 

los períodos 2018 – 2021? 

 ¿De qué forma la deficiente aplicación del marco normativo sobre 

liquidación financiera de obras públicas, incide en la liquidación financiera 

de obras públicas ejecutas por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021? 

 ¿En qué medida el deficiente control y supervisión a cargo del OCI y el 

Titular de la Entidad, perjudica el proceso liquidación financiera de las 
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obras públicas ejecutadas por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo General 

Demostrar que existen factores que limitan el proceso de liquidación financiera de 

obras ejecutados por administración directa y su incidencia en la gestión 

institucional de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 

– 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cómo la deficiente o nula liquidación técnica de obras públicas, 

a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura, repercute directamente en la 

liquidación financiera de las obras ejecutados por administración directa de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 Precisar en qué medida el deficiente manejo de la información 

presupuestaria y financiera, a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y 

Abastecimiento, incide en la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 

301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 Identificar de qué forma la deficiente aplicación del marco normativo sobre 

liquidación financiera de obras públicas, incide en la liquidación financiera 

de obras públicas ejecutas por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 Determinar en qué medida el deficiente control y supervisión a cargo del 

OCI y el Titular de la Entidad, perjudica el proceso liquidación financiera 

de las obras públicas ejecutadas por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

Según (Vara Horna, 2012) (pág. 189)  indica lo siguiente: “Toda investigación se 

justifica en los efectos positivos que pueda producir. La justificación es el ¿para 

qué? de la investigación”.  

En ese sentido nuestro trabajo de investigación cuenta con las siguientes 

justificaciones: 

 Justificación Práctica. – Porque permitirá proponer mejoras en el proceso 

de la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 Justificación social. - Porque Permitirá contribuir soluciones en favor de la 

población, ya que al no liquidarse oportunamente las obras públicas 

perjudica a la sociedad. Ya que con los resultados obtenidos contribuiremos 

a parte de la solución de este problema. 

 Justificación metodológica. – En este trabajo de investigación utilizaremos 

varios métodos, tales como el método deductivo-inductivo, analítico y 

explicativo, de la misma forma se justifica ya que utilizaremos un análisis 

documental. 

1.5. Variables, operacionalización 

Variable Independiente: Factores que limitan la liquidación de obras  

Variable Dependiente: Gestión Institucional
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 

liquidación 

Financiera de 

Obras Públicas 

 

La liquidación financiera de 

obras públicas, consiste en la 

verificación y contrastación de 

toda la información financiera, 

es decir los gastos que se 

incurrieron en una determinada 

obra. (MEF, 2021) 

D1.- Deficiente o nula 

liquidación técnica de 

obras públicas 

I1 Plazos para presentar el informe final 

de obras 

I2. Contenido del informe final de obras. 

I3 Designación de comisión de recepción 

y liquidación de obras 

Del 01 al 

11 

 

- Cuestionario  

- Entrevista 

- Análisis 

documental 

 D2.- Manejo de la 

información financiera y 

presupuestaria 

I4 Información técnica financiera y 

contable. 

I5 Información presupuestal 

I6 Información de órdenes de compra y 

servicios y PECOSAS 

Del 12 al 

21 

D3.- Marco normativo 
I7 Nivel de cumplimiento de la 

normatividad técnica 

Del 22 al 

23° 

D4. Control y 

Supervisión I8 Seguimiento y control a cargos de las 

autoridades competentes 

Del 24° 

al 27° 

Variable 

Dependiente 

 

Gestión 

Institucional 

La gestión institucional está 

orientado a la planeación, la 

programación, el uso, la 

transparencia, la evaluación y la 

rendición de cuentas de los 

recursos humanos, financieros, 

técnicos y materiales. 

(Panasystems, 2019) 

D5.- Gestión de recursos 

financieros I9 Consistencia de la información 

financiera  

Del 28° 

al 38° 

Nota: Elaboración propia 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

1.6.1. Hipótesis General 

Existen varias causas que limitan el proceso de liquidación financiera de obras 

ejecutados por administración directa lo que incide en la gestión institucional de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2020 

1.7. Hipótesis Específicas 

 Existe una deficiente o nula liquidación técnica de obras públicas, a cargo 

de la Sub Gerencia de Infraestructura, lo que repercute directamente en la 

liquidación financiera de las obras ejecutados por administración de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 Existe un deficiente manejo de la información presupuestaria y financiera, 

a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y Abastecimiento, lo que incide 

en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración 

directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 

2018 – 2021. 

 Existe una deficiente aplicación del marco normativo sobre liquidación 

financiera de obras públicas, lo que incide en la liquidación financiera de 

obras públicas ejecutas por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 Existe un deficiente control y supervisión a cargo del OCI y el Titular de la 

Entidad, lo que perjudica el proceso liquidación financiera de las obras 

públicas ejecutadas por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021.
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Marca (2020) en su tesis conducente a obtener el grado académico de licenciatura, 

otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés, planteó como objetivo general 

analizar en qué medida la inversión pública tiene una incidencia en la cobertura de 

los servicios básicos de la Municipalidad de La Paz Bolivia. Utilizó un tipo de 

investigación explicativo y descriptivo, así mismo utilizó el método deductivo-

inductivo, y luego de haber desarrollado su trabajo de investigación, llegó a la 

conclusión que la inversión pública municipal es uno de los factores muy 

determinantes para priorizar las inversiones que demande la población. 

Sáez (2018) en su tesis conducente a la obtención del grado académico de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas, otorgado por la Universidad de Concepción 

Chile, planteó como objetivo analizar de que forma el contrato de obra públicas 

incide en la población, utilizó el método inductivo-sintético, llego a la conclusión 

de que la ejecución de obras públicas contribuye en beneficio de la población. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Alba (2018) en su tesis conducente a la obtención del título profesional de contador 

público, otorgado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

planteó como objetivo principal precisar en qué medida influye la liquidación 

financiera en la gestión municipal, y luego de desarrollar su trabajo de investigación 

utilizó como un tipo de investigación cuantitativo, con un nivel de investigación 

explicativo correlacional, su diseño fue no experimental. 
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Y luego de desarrollar su trabajo de investigación concluyó afirmando que la falta 

de liquidación de obras ejecutadas por la Municipalidad incide negativamente, 

obteniendo un valor estadístico tc=3,965 aceptando la hipótesis general de la 

investigación de esta forma. 

Bermudez (2018) en su tesis conducente a la obtención de contador público, 

otorgado por la Universidad Nacional de Huancavelica, planteó como objetivo 

general precisar la relación que existe entre la liquidación financiera y el 

saneamiento contable de las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de 

Huancavelica 2013, para demostrar sus resultados utilizó un tipo de investigación 

aplicada, nivel de investigación correlacional, utilizó el método general, inductivo 

y deductivo. Llegando a la conclusión de que la liquidación financiera se relaciona 

de una forma muy positiva con el saneamiento contable, obteniendo un resultado 

de r=82% tipificado como muy una relación muy positiva fuerte. 

Parra (2018) en su tesis conducente a la obtención del título de contador público, 

otorgado por la Universidad Continental, planteó como objetivo general precisar la 

relación que tiene la liquidación financiera con el gasto público de las obras 

ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo 2014-2015. Para tal fin 

utilizó los siguientes métodos inductivo, método específico, con un nivel de 

investigación descriptiva, con un tipo de investigación aplicada, y un diseño de 

investigación no experimental. Llegando a la conclusión de que una de las causas 

para la no liquidación de obras es las restricciones presupuestales, esto dificulta este 

proceso.  

2.1.3. Antecedentes Regionales 

Huanchi (2018) en su trabajo de investigación conducente a la obtención del título 

profesional de contador público, otorgado por la Universidad Privada de Tacna, 

planteó como objetivo precisar la relación que existe entre la liquidación financiera 

y la ejecución de obras por administración directa, para esto utilizó un tipo de 

investigación básica, con un diseño de investigación descriptivo longitudinal, 

llegando a la conclusión que existe una relación muy significativa entre la 

liquidación financiera y la construcción de obras públicas, obteniendo un 95% de 

probabilidad.  
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Guzman (2016) en su tesis conducente a la obtención del título profesional de 

contador público, otorgado por la Universidad Nacional del Altiplano; planteó 

como objetivo Analizar el proceso de liquidación técnica y financiera y su 

incidencia directa que tiene en los objetivos y metas institucionales de la 

Municipalidad Distrital de Desaguadero. Con esta finalidad utilizó el método 

descriptivo, deductivo y el método analítico. Llegando a la conclusión que los 

expedientes que no han sido liquidados perjudican considerablemente al 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

2.1.4. Antecedentes Locales 

Sajma (2018) en su tesis conducente a la obtención del grado académico de maestra 

en gestión pública, otorgado por la Universidad Cesar Vallejo, planteó como 

objetivo general precisar la relación que existe entre las liquidaciones técnicas y 

financieras con la ejecución de obras realizados por la EPSS-Moquegua, llegando 

a la conclusión de que existe una relación positiva débil, entre las liquidaciones 

técnicas y financieras con un coeficiente de Pearson de 0,473: un valor p=0,0002.  

Yapo (2018), en su tesis conducente a la obtención del título profesional de contador 

público, otorgado por la Universidad José Carlos Mariátegui, en su objetivo general 

planteó identificar las causas que dificultan la liquidación financiera en la 

Municipalidad de San Antonio de Putina – 2015-2016; para lo cual utilizó un tipo 

de investigación descriptivo y analítico, con un diseño de investigación 

cuantitativo, nivel de investigación descriptivo. Y luego de haber desarrollado su 

trabajo de investigación, llegó a la conclusión de que existe expedientes técnicos 

aprobados pero que no cuentan con el acta de conformación ni recepción ni mucho 

menos liquidados, además en las cuentas de infraestructuras existen diferencias, 

siendo responsable de esta situación la unidad de contabilidad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. ¿Qué es una obra pública? 

Según el portal web de la (Contraloría General de la República, 2019), define a una 

obra pública de la siguiente manera:  
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Una obra pública es definida como el resultado que se deriva de un conjunto de 

acciones materiales que comprenden la construcción, la reconstrucción, una 

remodelación, el mejoramiento de bienes inmuebles, otros; dentro de las principales 

obras públicas podemos mencionar: la construcción de edificaciones, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, etc).  y siempre una obra pública 

requiere de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 

equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas de una población. 

2.2.2. ¿Cómo se ejecuta una obra pública? 

Según el portal web de la (Contraloría General de la República, 2019) indica que 

una obra pública se ejecuta de dos formas: 

 Obras por ejecución presupuestaria directa, conocido más como “obras por 

administración directa” 

 Obras por ejecución presupuestaria indirecta, conocido como “obras por 

contrata”.  

2.2.3. Obras por administración directa 

Según el portal web de la (Contraloría General de la República, 2019) define como 

aquella obra en el cual una entidad pública utiliza sus propios recursos con el 

objetivo de ejecutar una obra.  

2.2.3.1.- Condiciones para ejecutar una obra por administración directa 

Según el portal web de la (Contraloría General de la República, 2019) estable que, 

para ejecutar obras bajo este sistema, la entidad debe contar y cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Asignación presupuestal, es decir debe contar con un presupuesto 

disponible y autorizado previamente. 

 Debe tener un Expediente Técnico aprobado previamente. 

 De la misma forma debe contar con el Presupuesto analítico aprobado. 

 También debe garantizar y contar con personal técnico capacitado para tal 

fin. 
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 Debe contar con una suficiente capacidad administrativa y operativa, para 

el manejo de planillas de obreros, para la adquisición de materiales 

programadas y control de almacenes. 

 Debe contar con la suficiente implementación de equipos y maquinaria. 

 Designación de responsables de ejecución y supervisión para las obras. 

 Entre otros. 

2.2.4. Obras por Contrata 

Según el portal web de la (Contraloría General de la República, 2019) define a una 

obra por contrata cuando una entidad cualquiera sea esta, mediante un proceso de 

selección encarga la ejecución dirección de la obra a una empresa constructora o a 

un tercero. es decir, en este caso a diferencia del anterior la entidad no es el 

responsable de ejecutar la obra, pero si debe supervisar sigilosamente el 

cumplimiento de las cláusulas del contrato. 

2.2.4.1.- Condiciones para ejecutar una obra por administración directa 

Según el portal web de la (Contraloría General de la República, 2019) establece 

que, para dar cumplimiento a este tipo de contratas, se debe cumplir con alguno de 

estos criterios: 

 Se debe contar con un Expediente de Contratación aprobado. 

 Necesariamente la obra a ejecutar debe estar incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones. 

 Debe Contar con el Expediente Técnico debidamente aprobado. 

 Debe contar con la asignación presupuestaria respectiva 

 Debe contar con la disponibilidad física del terreno. 

 De la misma forma, debe contar con la declaratoria de Viabilidad del 

proyecto 

 Contar con un comité de selección designado 

 Finalmente se requiere contar con todos los documentos del procedimiento 

de 

 selección aprobados, esto con la finalidad de empezar la convocatoria a un 

procedimiento de selección. 
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2.2.5. Liquidación técnica y financiera de obra 

Según (Salinas, 2016) define de la siguiente forma: “Es un proceso continuo, 

técnico y administrativo, el cual consiste en verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico de una obra de la 

misma forma efectuar una evaluación de todo el movimiento financiero que tuvo la 

obra, con el único objetivo de determinar el costo real de la ejecución de la obra de 

conformidad con el presupuesto institucional aprobado.  

2.2.6. Objetivo de la Liquidación financiera 

Según (Salinas, 2016) establece que los principales objetivos de una liquidación de 

obra públicas son: 

 Determinar el costo real o costo total de una obra pública ejecutada con 

anticipación. 

 Identificar y definir las características técnicas, tales como: costos, área de 

construcción, metrados, otros que requirieron la obra, así como su registro 

patrimonial. 

 Reclasificar y regularizar en el registro contable, es decir disminuir de las 

cuentas de gastos de inversiones e incrementar la cuenta patrimonial. 

 Otros. 
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2.2.7. Procedimiento para la liquidación de obras por administración directa 
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2.3. Marco conceptual (definiciones de variables u otro concepto importante) 

 Informe final de obra. – Es un documento que remite el ingeniero residente 

de una obra, una vez que esta se haya concluido. 

 Liquidación de obra. – Es el cálculo técnico y financiero que se realiza al 

final de la ejecución del mismo, con la finalidad de determinar el monto del 

valor monetario que asciende la misma, y que posteriormente puedan ser 

registrados contablemente. (MEF, 2020). 

 Liquidación de oficio de obra. – Es cuando las liquidaciones se realizan 

por una municipalidad ante el incumplimiento del contratista. (MEF, 2020). 

 Municipalidades. – Las Municipalidades o municipios como se llamen, son 

órganos del gobierno local, encargados de la gestión institucional a su cargo, 

está integrado por un alcalde y regidores, los cuales son elegidos por 

sufragio por un período de 04 años. (Ley 27972, 2003). 

 Obra Pública. -  Una obra pública es un conjunto de construcciones, 

mantenimiento, refacción, ampliación, etc. de una obra pública. 

 Proyecto de Inversión. – Los proyectos de inversión son un conjunto 

detallado de todas las actividades destinadas a una acción económica futura. 

Un proyecto de inversión pública requiere de recursos para su ejecución y 

que son evaluados financieramente para ver su factibilidad económica. 

(Economipedia, 2019)
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CAPÍTULO III.- MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

Corresponde a una investigación aplicada, la investigación aplicada es aquella que 

basándose en los resultados de la investigación básica, pura o fundamental está 

orientada a resolver los problemas sociales de una comunidad, región o país. 

Utilizamos este tipo de investigación porque al no liquidarse una obra pública, no 

se entrega oficialmente a sus beneficiarios por consiguiente los usuarios finales son 

afectados. 

3.2. Diseño de investigación 

Respecto al diseño de investigación a utilizar en nuestro trabajo de investigación, 

utilizaremos un diseño no experimental-longitudinal, al respecto Vara (2012) (pág. 

203), sostiene que los diseños no experimentales no se manipulan deliberadamente 

las variables. En este caso no se manipuló las variables liquidación financiera, se 

analizó tal cual se presentó. Ahora respecto al corte longitudinal efectuamos la 

recolección de los datos en periodos diferentes o fechas distintas. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Se ha utilizados dos poblaciones y dos muestras. 

La primera población para mi trabajo de investigación estuvo representada por la 

cantidad de obras ejecutadas por los pliegos 458 - GOREP, y 301593 MPP.  
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Tabla 2  

Población 1 

ÓRGANOS DE APOYO PLIEGO 

458 

PLIEGO 301593 TOTAL 

Obras Públicas 100 142 242 

TOTAL 100 142 242 

Nota:  Sistema de seguimiento de Inversiones INFOBRAS 

La muestra en este primer caso, estuvo representado por el 100% de toda la 

población 

La segunda población estuvo representada por los funcionarios y servidores 

administrativos de los pliegos presupuestarios 458 y 301593, que laboran en las sub 

gerencias administrativas, tales como: Administración, Presupuesto, Logística, 

Tesorería y Contabilidad, en un número de 35 funcionarios y servidores 

administrativos. 

Tabla 3  

Población 2 

ÓRGANOS DE APOYO PLIEGO 

458 

PLIEGO 301593 TOTAL 

Gerencia de Administración 02 02 04 

Sub Gerencia de Presupuesto 02 03 05 

Sub Gerencia de Logística 07 07 14 

Sub Gerencia de Tesorería 03 02 05 

Sub Gerencia de 

Contabilidad 

03 04 07 

TOTAL 17 18 35 

Nota: CAP de la Municipalidad Provincial de Puno, y GORE PUNO. 

3.3.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra, se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 
22

2

 Zp)-(1 p  1)-(N . D

N .  Z. p)-(1 p
    Muestra de Tamaño
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N Población(s) 35   

P Proporción - de éxito 0,5   

Z Nivel de Confianza 1,96   (95% de confianza) 

D Nivel de Precisión 0,05   (5%) 

  MUESTRA 33   

Por consiguiente, la muestra obtenida es de 33 funcionarios y servidores públicos, 

de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 a las cuales se aplicó la encuesta 

correspondiente. 

Tabla 4  

Muestra 2 

ÓRGANOS DE APOYO PLIEGO 

458 

PLIEGO 301593 TOTAL 

Gerencia de Administración 02 02 04 

Sub Gerencia de Presupuesto 02 03 05 

Sub Gerencia de Logística 07 06 13 

Sub Gerencia de Tesorería 03 02 05 

Sub Gerencia de 

Contabilidad 

03 03 06 

TOTAL 17 16 33 

Nota: Población 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para contrastar nuestras hipótesis se tuvo que recurrir a dos técnicas, el análisis 

documental y las encuestas: 

3.4.3. Técnicas e instrumentos 

Según Peñuelas (2018) define de la siguiente forma “Las técnicas son los medios 

que se utilizan para recolectar información para sustentar el presente trabajo de 

investigación”. Dentro de las principales técnicas que hemos usado son las 

siguientes: 
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 Análisis documental, que consistió en la revisión exhaustiva del reporte a 

través del portal web del SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

INVERSIONES SSI. Correspondiente a los años 2019 al 2021. para esto 

mediante esta técnica, obtuvimos datos de fuentes secundarias, dentro de 

estas por ejemplo tenemos: libros, memoria anual MPP, Reporte 

INFOBRAS, Reporte Invierte.pe. 

 La encuesta, las encuestas utilizadas fueron a través de cuestionarios 

previamente elaborados y validados por experto. Para este caso se utilizó 

encuestas personales, es decir se   solicitó autorización a la Municipalidad 

Provincial de Puno y el Gobierno Regional de Puno para efectuar este 

trabajo.  

 La Entrevista, la entrevista es cuando existe una interrelación o diálogo 

directo entre dos personas (entrevistado y entrevistador), para nuestro caso 

entrevistamos a los jefes de las subgerencias de logística, presupuesto, 

contabilidad, de ambas entidades, para lo cual utilizó un formato de una 

entrevista semi estructurada.  

3.4.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

Con el objetivo de recoger la información se ha utilizado un cuestionario, las cuales 

fueron elaborados con una escala de Likert con las siguientes valoraciones: 

Definitivamente NO  =  1 

Probablemente   NO = 2 

Indeciso  = 3 

Probablemente si = 4 

Definitivamente si = 5 

3.4.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

Validación: 

La validación del instrumento fue validada por 02 expertos. 
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Confiabilidad: 

Para efectuar la confiabilidad del instrumento a aplicar, estas se efectuarán a través 

del ALFA DE CRONBACH en el SPSS versión 25. Para esto se aplicó una prueba 

piloto al 10% de las unidades muestrales. Para lo cual utilizaremos el siguiente 

coeficiente de confiabilidad. 

Tabla 5. 

Coeficiente (Confiabilidad de Alfa Cronbach) 

RANGOS MAGNITUD 

0.81 a 1.00 

0,61 a 0,80 

0,41 a 0,60 

0,21 a 0,40 

0,01 a 0,20 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy Baja 

Nota: Tomado de Ruiz Bolívar 2002. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Una vez, obtenido los datos mediante los instrumentos aplicados, se procedió a 

efectuar el procesamiento en el Excel, donde se tabularon en una base de datos, 

Posteriormente se procesaron en el SPSS IBM Statistic 25,0, luego se trasladaron 

esa información al Microsoft Word, donde se presentaron los gráficos, tablas y 

finalmente se interpretaron.   

En resumen, podemos afirmar que en una primera etapa se ha efectuado una 

estadística descriptiva y luego una estadística inferencial.
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CAPÍTULO IV.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados  

4.1.1. Resultados análisis documental - Pliego Presupuestario 301593 - 

Municipalidad Provincial de Puno 

Para obtener la información respecto de las obras ejecutadas por la Municipalidad 

Provincial de Puno durante los periodos 2018 al 2021 ingresamos a la página web 

de la MPP accediendo al siguiente link: 

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_pro_inv.asp

x?id_entidad=1772&id_tema=26&ver=1#.YjhRIupBzIU 

Figura 1  

Seguimiento ejecución de obras a cargo de la MPP 2018-2021 

 

Nota: Obtenido del portal de Transparencia MPP

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_pro_inv.aspx?id_entidad=1772&id_tema=26&ver=1#.YjhRIupBzIU
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_pro_inv.aspx?id_entidad=1772&id_tema=26&ver=1#.YjhRIupBzIU
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Así mismo, también se logró consolidar la información ingresando al portal web de 

MEF-Sistema de Seguimiento de Inversiones:  

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index 

Figura 2 

Sistema de Seguimiento de Inversiones 2018-2021 

 

 

Nota: Obtenido del portal de transparencia SSI 

Finalmente se obtuvo información de la página del Sistema de Seguimiento de 

Obras Públicas INFOBRAS: 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/ 

Figura 3  

Seguimiento ejecución de obras según INFOBRAS - MPP 2018-2021 

 

Nota:  Transparencia INFOBRAS 

De estas tres fuentes presentados en las figuras 1, 2 y 3 obtuvimos valiosa 

información, llegando a la conclusión de que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEL PUNO desde el año 2018 al 31/12/2021 ejecutó un total de 142 obras públicas, 
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de las cuales solo 42 obras públicas fueron entregadas e inauguradas, que 

representa el 30% y 100 obras aún continúan en ejecución, que representa el 70%. 

Sin embargo, lo más preocupante es que ninguna de estas obras ha sido liquidada 

financieramente. 

A continuación, paso a detallar las 42 obras concluidas e inauguradas, pero que no 

cuentan con una liquidación técnica-financiera por diferentes factores: 

Tabla 6  

Relación de obras públicas no Liquidadas por el Pliego 301593 - Municipalidad 

Provincial de Puno - por causal de falta de control y supervisión 

N° CÓDIGO 

UNICO 

INVERSIONES 

SNIP PROYECTO COSTOS DEL 

PROYECTO 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

al 31/12/2021 

7 2080449 64855 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, 
GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS 

JIRONES HUANCAYO, PALOMANI, 
CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL 

BARRIO VALLECITO, CIUDAD DE PUNO, 

PROVINCIA DE PUNO – PUNO 

2,497,478 2,436,356 

23 2222433 214579 MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL 
DEL JR. BELLAVISTA Y CALLES 

CONEXAS EN EL BARRIO ALTO 

BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE PUNO, 
PROVINCIA DE PUNO – PUNO 

1,344,285 260,850 

25 2225648 200990 MEJORAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL DEL JIRON ZARUMILLA, ANTONIO 
ARENAS Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO 2 

DE MAYO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA 

DE PUNO – PUNO 

3,448,206 1,022,474 

72 2441102 2441102 CREACION DEL SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL 
SECTOR ANGEL CARATA C.C. CARATA 

DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE 

PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO 

493,767 482,590 

    7,783,736.00 4,202,270.00 

Nota: SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones 

 

 

 

 

 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2080449
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2222433
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2225648
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2441102
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Tabla 7  
Relación de obras públicas no Liquidadas por el Pliego 301593 - Municipalidad 

Provincial de Puno – Designación de comisiones 

N° 

CÓDIGO 

UNICO 

INVERSIONES 

SNIP PROYECTO 

COSTOS 

DEL 

PROYECTO 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

6 2078755 

81955 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 

PUNO, PROVINCIA DE PUNO – 

PUNO 

10,453,038 10,139,346 

14 2167392 

200985 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DEL 

TERMINAL TERRESTRE 

INTERREGIONAL DE LA CIUDAD 

DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - 

PUNO 

1,245,490 1,112,926 

15 2181333 

237887 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS 

JIRONES LOS NARDOS, LAS 
ROSAS Y VIAS CONEXAS DEL 

CENTRO POBLADO DE SALCEDO, 

PROVINCIA DE PUNO – PUNO 

1,673,809 1,387,644 

19 2211301 

200971 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
BARRIO CHACARILLA ALTA DE 

LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA 

DE PUNO – PUNO 

2,856,183 2,719,629 

29 2243990 

291530 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DEL 

JIRON LACUSTRE DE LA CIUDAD 

DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO 
- PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

1,420,186 12,245 

43 2276191 

321585 

MEJORAMIENTO DEL JIRON 

ARUBA DEL BARRIO UNION 

LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, 
PROVINCIA DE PUNO – PUNO 

437,232 419,001 

45 2284077 

325932 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE ABASTO DE PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD EN LA 

URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL 
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 

DE PUNO – PUNO 

1,937,233 1,333,705 

46 2286352 

328326 

MEJORAMIENTO DE 

CAPACIDADES EN LA 

PRODUCCION Y 
TRANSFORMACION DE LECHE DE 

GANADO VACUNO EN LOS 

PRINCIPALES CENTROS 
POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE 

LA, PROVINCIA DE PUNO – PUNO 

3,733,510 2,917,302 

48 2300182 

331042 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD DE LAS 

URBANIZACIONES URBANO 

MARGINALES CIUDAD NUEVA, 
ALAN GARCIA Y LOS ANGELES 

DEL CENTRO POBLADO DE ALTO 

PUNO, DISTRITO DE PUNO, 
PROVINCIA DE PUNO – PUNO 

4,897,225 4,897,130 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2078755
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2167392
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2181333
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2211301
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2243990
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2276191
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2284077
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2286352
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2300182
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    28,653,906.00 24,938,928.00 

Nota: SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones 

Tabla 8   
Relación de obras públicas no Liquidadas por el Pliego 301593 - Municipalidad 

Provincial de Puno – Información Presupuestaria y financiera 

N° 

CÓDIGO 

UNICO 

INVERSIONES 

SNIP PROYECTO 
COSTOS DEL 

PROYECTO 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

4 2055959 

64710 

AMPLIACION DE LA 

PAVIMENTACION DE LA 

AVENIDA ALTO ALIANZA, 

CIUDAD DE PUNO, 
PROVINCIA DE PUNO – 

PUNO 

2,725,452 2,611,644 

8 2111083 

137874 

CONSTRUCCION, 
MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA I.E.S. PUBLICA DE 

GESTION MUNICIPAL 

AYMARA DE ACORA, 
DISTRITO DE ACORA - 

PUNO – PUNO 

2,890,536 1,014,382 

24 2224335 

200969 

MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE CIUDAD DE LOS 

NIÑOS EN LA 
URBANIZACION CHANU 

CHANU II ETAPA DE LA 

CIUDAD DE PUNO, 

PROVINCIA DE PUNO – 

PUNO 

3,175,580 3,140,035 

34 2245977 

299338 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DEL 

SERVICIO VIAL URBANO 
EN EL JIRON APURIMAC, 

TELESFORO CATACORA Y 

VIAS CONEXAS DEL 
BARRIO LAYKAKOTA DE 

LA CIUDAD DE PUNO, 

PROVINCIA DE PUNO – 
PUNO 

1,613,423 1,320,109 

60 2336207 

375257 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE 

RECREACION PASIVA DE 

LA PLAZA CIVICA DEL 
CENTRO POBLADO DE 

SALCEDO DEL DISTRITO 

DE PUNO - PROVINCIA DE 
PUNO - DEPARTAMENTO 

DE PUNO 

2,640,814 2,399,488 

75 2446980 

2446980 

REPARACION DE 
COBERTURA, BAÑO O 

SERVICIOS SANITARIOS, 
SUMINISTRO DE AGUA Y 

SALUBRIDAD, BOMBAS 

DE AGUA Y ACCESORIOS 
DE ILUMINACION 

EXTERIOR; EN EL(LA) 

MERCADO CENTRAL DE 
PUNO, DISTRITO DE PUNO, 

1,360,840 1,360,841 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2055959
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2111083
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2224335
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2245977
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2336207
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2446980
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PROVINCIA PUNO, 
DEPARTAMENTO PUNO 

    14,406,645.00 11,846,499.00 

Nota: SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones 

 

Tabla 9  
Relación de obras públicas no Liquidadas por el Pliego 301593 - Municipalidad 

Provincial de Puno – Marco normativo 

N° 

CÓDIGO 

UNICO 

INVERSIONES 

SNIP PROYECTO 
COSTOS DEL 

PROYECTO 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

26 2236156 

232054 

CREACION DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN 

LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE JICHUYO 
PAMAYA DEL DISTRITO DE 

PUNO - PROVINCIA DE 

PUNO - DEPARTAMENTO 
DE PUNO 

2,978,680 37,289 

27 2238779 

269789 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO VIAL URBANO 

DEL JIRON EMILIO 

VALDIZAN, 
CONFRATERNIDAD Y VIAS 

CONEXAS DEL BARRIO 4 

DE NOVIEMBRE, CIUDAD 
DE PUNO, PROVINCIA DE 

PUNO – PUNO 

1,749,240 938,488 

    4,727,920.00 975,777.00 

Nota: SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones 

Tabla 10. 

 Relación de obras públicas no Liquidadas por el Pliego 301593 - Municipalidad 

Provincial de Puno – Plazos para presentación de informe final de obras 

N° 

CÓDIGO 

UNICO 

INVERSIONES 

SNIP PROYECTO 

COSTOS 

DEL 

PROYECTO 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

62 2339030 

377903 

MEJORAMIENTO DEL MERCADO 
DE ABASTOS PANAMERICANA 

COMERCIAL VIRGEN DE 
NATIVIDAD DE LA CIUDAD DE 

PLATERIA, DISTRITO DE PLATERIA 

- PUNO – PUNO 

1,209,399 904,863 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2236156
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2238779
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2339030
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73 2443011 

2443011 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION 

PRIMARIA EN LA IEP N° 70713 DE LA 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE 
PRINCIPIO DEL DISTRITO DE 

ATUNCOLLA - PROVINCIA DE 

PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO 

389,123 217,511 

74 2443643 

2443643 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
AVENIDA SIMON BOLIVAR TRAMO 

JR. BRANDEN - AVENIDA FLORAL 

DE LA CIUDAD DE PUNO DEL 
DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE 

PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO 

9,556,579 8,981,712 

76 2447931 

2447931 

CREACION DEL SERVICIO DE 

ALMACEN MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PUNO, DISTRITO DE PUNO - 

PROVINCIA DE PUNO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

2,072,928 1,786,376 

79 2453483 

2453483 

REPARACION DE TRACTOR DE 
ORUGAS, CARGADOR FRONTAL Y 

RODILLO LISO VIBRATORIO; EN 

EL(LA) MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PUNO EN LA 

LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE 

PUNO, PROVINCIA PUNO, 
DEPARTAMENTO PUNO 

357,628 369,742 

80 2453959 

2453959 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
LA PLAZUELA EN LA 

URBANIZACION CIUDAD NUEVA 

DEL CENTRO POBLADO ALTO 
PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - 

PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

171,653 171,653 

81 2454556 

2454556 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE 
CONDORIRI DEL DISTRITO DE 

TIQUILLACA - PROVINCIA DE PUNO 

- DEPARTAMENTO DE PUNO 

409,233 399,539 

84 2460217 

2460217 

CREACION DEL SERVICIO DE 

CANALIZACION DE EVACUACION 
DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON 

MIGUEL IGLESIAS TERCERA Y 

CUARTA CUADRA DEL BARRIO 
CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE 

PUNO, DISTRITO DE PUNO - 

PROVINCIA DE PUNO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

465,045 358,307 

86 2462929 

2462929 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL JR. LAGUNILLAS, 

JR. PASO LOS ANDES Y PASAJE 2 DE 
AGOSTO DEL BARRIO SANTIAGO 

DE CHEJOÑA DE LA CIUDAD DE 

PUNO, DISTRITO DE PUNO - 
PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

1,110,076 1,009,042 

87 2463944 

2463944 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN 

LA I.E.I. N° 1294 DULCE INFANCIA 
DEL BARRIO MACHALLATA DE LA 

CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE 

PUNO - PROVINCIA DE PUNO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

1,279,241 1,279,067 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2443011
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2443643
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2447931
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2453483
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2453959
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2454556
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2460217
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2462929
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2463944
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89 2466684 

2466684 

CREACION DE LA PLATAFORMA 
COMERCIAL MULTIUSO ZONAL DE 

LA LOCALIDAD DE PUNO DISTRITO 

DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

3,413,604 2,982,802 

91 2468874 

2468874 

REPARACION DE POLIDEPORTIVO; 
EN EL(LA) POLIDEPORTIVO CHANU 

CHANU DISTRITO DE PUNO, 

PROVINCIA PUNO, 
DEPARTAMENTO PUNO 

376,585 339,781 

92 2470806 

2470806 

CREACION DEL CERCO 
PERIMETRICO DEL MERCADO DE 

ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE 
HUATA DEL DISTRITO DE HUATA - 

PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

184,233 177,727 

94 2474408 

2474408 

CREACION DEL SERVICIO 

RECREACIONAL Y DEPORTIVA EN 
LA I.E.S. TECNICO AGROPECUARIO 

CHARAMAYA DEL CENTRO 

POBLADO CHARAMAYA DEL 
DISTRITO DE MAÑAZO - 

PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

249,042 92,841 

102 2485591 

2485591 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA VIA REFLEJOS 

SAN VALENTIN (TRAMO JIRON 

SALAVERRY - AVENIDA 
PRIMAVERA) Y VIAS CONEXAS DE 

LA CIUDAD DE PUNO DEL 

DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE 
PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO 

4,922,350 3,661,858 

104 2486135 

2486135 

CONSTRUCCION DE CREMATORIO; 

EN EL(LA) CEMENTERIO DE LA 

COMUNIDAD DE VENTILLA DEL 

DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 
PUNO, DEPARTAMENTO PUNO 

1,356,428 854,270 

105 2486153 

2486153 

ADQUISICION DE GENERADOR DE 
OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) 

EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON - 

PUNO Y OTROS ACTIVOS, EN EL 
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 

PUNO, DEPARTAMENTO PUNO 

985,193 985,193 

111 2488281 

2488281 

REPARACION DE SERVICIOS 
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; 

REMODELACION DE AMBIENTE DE 
DISPENSACION Y EXPENDIO; 

CONSTRUCCION DE AMBIENTE 

COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

DE HUAJSAPATA DISTRITO DE 

PUNO, PROVINCIA PUNO, 
DEPARTAMENTO PUNO 

831,041 644,981 

112 2490580 

2490580 

CREACION DE AREA DE 
RECREACION MULTIUSO EN LA 

URBANIZACION 27 DE JUNIO, 

CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO 
DEL DISTRITO DE PUNO - 

PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

1,205,647 741,131 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2466684
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2468874
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2470806
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2474408
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2485591
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2486135
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2486153
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2488281
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2490580
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126 2509483 

2509483 

CREACION DEL PARQUE VILLA EL 
SOL EN LA URBANIZACION PRO 

VIVIENDA VILLA EL SOL DE LA 

CIUDAD DE PUNO - DISTRITO DE 
PUNO - PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

333,894 317,360 

134 2516622 

2516622 

CREACION DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN LOS 

JIRONES SN, SALAVERRY (CUADRA 
08), LAS BEGONIAS (CUADRA 05) DE 

LA CIUDAD DE PUNO DEL 

DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE 
PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO 

3,447,024 2,421,966 

    34,325,946.00 28,697,722.00 

Nota: SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones 

A continuación, se presente el consolidado de las tablas  

Tabla 11.  

Factores que limitan la liquidación de obras pliego 30593  

CAUSAL 
CANT. 

OBRAS 
MONTO % 

Por causal de falta de control y 

supervisión  
4 4,202,270 9.52% 

Por falta de designación de comisiones 9 24,938,928 21.43% 

Acceso a la información presupuestaria y 

financiera  
6 11,846,499 14.29% 

Aplicación del marco normativo 2 975,777 4.76% 

Plazos para presentación del informe 

liquidación obras 
21 28,697,722 50.00% 

 42 70,661,196  

Nota: Obtenido de la Tablas  

La tabla 11, nos muestra el consolidado de los factores por las cuales el pliego 

presupuestario 301593 Municipalidad Provincial de Puno, al 31/12/2028, ha dejado 

de liquidar obras por un monto de s/. 70´661,196, evidenciándose que el principal 

factor fue porque los responsables no cumplen con remitir el informe final de 

liquidación de obras con un 50%, pese a que la norma establece que la Directiva N° 

003-2016-MPP/GM/OSyLI, en su ítem 8.3.3. DEL INFORME FINAL DE OBRA, 

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2509483
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2516622
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en su segundo párrafo dice “El residente de obra, tiene un plazo máximo de 15 

(quince) días calendario después de haber concluido la ejecución de la obra, para 

presentar a la Sub Gerencia de Obra Pública y Mantenimiento. Incumpliéndose de 

esta forma por completo esta Directiva. Luego está la no designación oportuna de 

los comités de liquidación de obras con un 21,43%, posteriormente tenemos que el 

acceso a la información presupuestaria y financiera es casi nulo con un 14,29%, 

luego está la carencia completa de parte de los responsables respecto a supervisar y 

liquidar obras públicas con un 9,52% y finalmente tenemos la deficiente aplicación 

del marco normativo con un 4,76%. 

4.1.2. Resultados análisis documental – Pliego Presupuestario 458 Gobierno 

Regional Puno 

Durante los años 2018 al 2021 el Gobierno Regional de Puno ejecutó 

aproximadamente más 100 obras públicas, con un presupuesto aproximado de s/. 

3´987,029,961.70 de las cuales se ejecutó s/. 53´101,584.66, que solo representa el 

1.33%. A continuación, presentamos la siguiente tabla resumen: 

Tabla 12 

Relación de obras ejecutadas GORE PUNO 2018-2021  

 N° 
Código único 

de inversión 
Código SNIP Costo actualizado 

Devengado 

acumulado 
% avance 

1 2338085 377005 715,146,931.00 0.00 0.00% 

2 2393126 2393126 410,980,000.00 0.00 0.00% 

3 2449897 2449897 245,930,794.15 0.00 0.00% 

4 2449575 2449575 225,500,545.00 0.00 0.00% 

5 2357438 2357438 124,625,419.85 1,415,840.44 0.04% 

6 2380088 2380088 113,828,696.19 1,660,118.76 0.04% 

7 2385987 2385987 108,693,319.95 0.00 0.00% 

8 2447486 2447486 98,772,528.34 0.00 0.00% 

9 2300575 337455 76,888,498.42 780,099.73 0.02% 

10 2411317 2411317 64,876,594.31 0.00 0.00% 

11 2470873 2470873 61,139,136.96 119,176.14 0.00% 

12 2474102 2474102 76,029,092.99 369,385.55 0.01% 

13 2470024 2470024 54,826,026.69 49,368.60 0.00% 

14 2456529 2456529 50,749,696.90 23,796.40 0.00% 

15 2382618 2382618 48,739,866.39 0.00 0.00% 

16 2343199 381886 46,487,500.00 0.00 0.00% 

17 2479852 2479852 63,707,931.17 3,921,014.10 0.10% 

18 2382726 2382726 44,943,921.31 0.00 0.00% 

19 2357436 2357436 42,935,897.07 0.00 0.00% 

20 2384978 2384978 42,606,902.10 0.00 0.00% 

21 2357337 2357337 39,964,927.60 260,127.54 0.01% 

22 2393607 2393607 39,885,663.61 0.00 0.00% 

23 2475312 2475312 38,867,840.39 0.00 0.00% 

24 2511053 2511053 37,379,798.22 606.00 0.00% 
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25 2477103 2477103 37,086,695.47 0.00 0.00% 

26 2324174 361016 36,657,812.10 0.00 0.00% 

27 2473257 2473257 32,609,274.80 657,064.14 0.02% 

28 2539673 2539673 29,301,344.49 0.00 0.00% 

29 2533866 2533866 28,398,115.23 0.00 0.00% 

30 2357330 2357330 26,109,130.51 0.00 0.00% 

31 2357322 2357322 24,402,585.97 199,998.61 0.01% 

32 2450812 2450812 38,737,909.54 379,248.39 0.01% 

33 2357442 2357442 24,387,394.56 0.00 0.00% 

34 2538654 2538654 24,349,310.00 0.00 0.00% 

35 2385673 2385673 23,578,053.86 0.00 0.00% 

36 2195487 212357 29,934,101.46 1,691,576.06 0.04% 

37 2509498 2509498 22,156,979.20 0.00 0.00% 

38 2538005 2538005 22,094,677.36 0.00 0.00% 

39 2393398 2393398 33,021,249.03 312,278.54 0.01% 

40 2411336 2411336 31,414,942.67 379,661.60 0.01% 

41 2540745 2540745 21,328,655.46 0.00 0.00% 

42 2357091 2357091 20,999,698.72 291,305.31 0.01% 

43 2357089 2357089 20,930,372.80 0.00 0.00% 

44 2357471 2357471 20,231,204.90 0.00 0.00% 

45 2521936 2521936 20,169,095.12 0.00 0.00% 

46 2525250 2525250 19,448,962.92 0.00 0.00% 

47 2470517 2470517 19,439,783.13 0.00 0.00% 

48 2451529 2451529 19,021,731.94 29,286.46 0.00% 

49 2435576 2435576 20,850,747.05 609,463.20 0.02% 

50 2535611 2535611 18,645,182.59 0.00 0.00% 

51 2480499 2480499 18,597,232.67 0.00 0.00% 

52 2465722 2465722 18,353,499.74 0.00 0.00% 

53 2517448 2517448 17,916,500.36 0.00 0.00% 

54 2385051 2385051 26,520,882.47 265,822.86 0.01% 

55 2403888 274784 17,450,194.41 0.00 0.00% 

56 2358265 2358265 17,421,388.10 0.00 0.00% 

57 2343538 2343538 17,402,668.00 189,149.27 0.00% 

58 2357092 2357092 17,302,435.54 0.00 0.00% 

59 2429723 2429723 19,838,859.00 10,216,917.65 0.26% 

60 2454391 2454391 16,834,583.51 400,519.16 0.01% 

61 2447465 2447465 16,513,499.38 0.00 0.00% 

62 2381023 2381023 16,371,255.74 0.00 0.00% 

63 2357090 2357090 15,433,622.90 0.00 0.00% 

64 2460152 2460152 13,684,038.14 0.00 0.00% 

65 2477014 2477014 13,305,504.64 375,935.11 0.01% 

66 2462296 2462296 13,160,803.49 301,107.72 0.01% 

67 2526527 2526527 12,657,111.68 0.00 0.00% 

68 2379740 2379740 11,961,297.77 0.00 0.00% 

69 2504553 2504553 10,344,045.46 0.00 0.00% 

70 2446477 2446477 10,102,386.56 0.00 0.00% 

71 2470845 2470845 9,487,349.50 0.00 0.00% 

72 2532916 2532916 7,801,815.46 0.00 0.00% 

73 2429724 2429724 9,462,898.27 3,611,198.67 0.09% 

74 2411335 2411335 16,684,469.79 256,058.02 0.01% 

75 2194462 270316 8,118,980.30 209,005.51 0.01% 

76 2494757 2494757 6,337,631.29 6,014,109.24 0.15% 

77 2455185 2455185 6,606,295.15 5,724,668.91 0.14% 

78 2520451 2520451 5,296,667.95 0.00 0.00% 

79 2465050 2465050 4,988,409.74 0.00 0.00% 

80 2447434 2447434 4,838,118.79 132,191.42 0.00% 

81 2344253 382814 4,005,212.27 0.00 0.00% 

82 2393101 2393101 3,883,373.01 3,703,592.29 0.09% 

83 2344324 382879 3,721,105.65 136,889.64 0.00% 
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84 2314719 352285 3,356,981.04 0.00 0.00% 

85 2488048 2488048 5,657,261.93 4,358,965.69 0.11% 

86 2487422 2487422 3,175,823.00 0.00 0.00% 

87 2486804 2486804 3,202,098.00 2,427,000.00 0.06% 

88 2357498 2357498 3,999,456.00 187,192.60 0.00% 

89 2468945 2468945 3,824,129.23 144,326.42 0.00% 

90 2527207 2527207 2,607,646.65 0.00 0.00% 

91 2446986 2446986 1,937,296.13 0.00 0.00% 

92 2505774 2505774 2,059,947.56 358,091.03 0.01% 

93 2458935 2458935 1,668,808.91 0.00 0.00% 

94 2451476 2451476 1,213,969.09 0.00 0.00% 

95 2231051 218754 1,013,830.67 0.00 0.00% 

96 2532537 2532537 821,286.10 0.00 0.00% 

97 2502758 2502758 943,715.56 939,427.88 0.02% 

98 2534775 2534775 197,674.00 0.00 0.00% 

99 2539957 2539957 69,728.42 0.00 0.00% 

100 2539954 2539954 63,633.19 0.00 0.00% 

TOTAL 3,987,029,961.70 53,101,584.66 1.33% 

Nota: obtenido 

http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada 

4.1.3. Resultados análisis estadístico  

DIMENSIÓN 1: DEFICIENTE O NULA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE 

OBRAS PÚBLICAS 

INDICADOR 01: Plazos para presentar el informe final de obra 

Tabla 13  

Plazos para presentar el informe final de obra  

  

Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  11 64.71% 10 62.50% 21 63.64% 

Probablemente no  4 23.53% 5 31.25% 9 27.27% 

Indeciso 2 11.76% 1 6.25% 3 9.09% 

Casi Siempre 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Definitivamente si 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 4 

Plazos para presentar el informe final de obra 
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Nota: Obtenido de la Tabla 13 

La tabla 13 y figura 4, nos muestra que el 63,64% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no cumplen los residentes de obras con presentar el informe 

final de obras dentro de los 05 días hábiles de haber concluido la obra. ya que en 

muchos casos los residentes de obras no cuentan con toda la documentación 

sustentatoria requerida, tales como acta de recepción de obras, acta final de obras, 

movimiento de almacenes, reporte INFOBRAS, otros.  Mientras que el 27,27% 

indican que probablemente no. 

INDICADOR 02: Contenido del informe final de obra 

Tabla 14  

Contenido del informe final de obra  

  

Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  6 35.29% 5 31.25% 11 33.33% 

Probablemente no  4 23.53% 7 43.75% 11 33.33% 

Indeciso 2 11.76% 2 12.50% 4 12.12% 

Casi Siempre 2 11.76% 1 6.25% 3 9.09% 

Definitivamente si 3 17.65% 1 6.25% 4 12.12% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 5  

Contenido del informe final de obra 
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Nota: Obtenido de la Tabla 14 

La tabla 14 y figura 5, nos muestra que el 33,33% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no se cumple en presentar oportunamente la documentación 

sustentatoria del expediente de liquidación de obras, tales como: Las actas de 

recepción de obras, las actas finales de obras ejecutadas, los planos, los 

movimientos de almacenes, los protocolos de seguridad, movimiento de almacenes, 

entre otros. Mientras que el 12,12% afirman que definitivamente si se cumple. Por 

lo que se puede concluir que en ambas instituciones tales como el pliego 458 y 

301593 no se está cumpliendo adecuadamente los establecido en las normas de 

liquidación financiera de obras públicas. 

INDICADOR 03: DESIGNACIÓN DE COMISIONES DE RECEPCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Tabla 15  

Designación de comisiones de recepción y liquidación de obras públicas 

  
Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  11 64.71% 7 43.75% 18 54.55% 

Probablemente no  3 17.65% 3 18.75% 6 18.18% 

Indeciso 3 17.65% 2 12.50% 5 15.15% 

Casi Siempre 0 0.00% 3 18.75% 3 9.09% 

Definitivamente si 0 0.00% 1 6.25% 1 3.03% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 6  

Designación de comisión de recepción y liquidación de obras 

 

Nota: Obtenido de la Tabla 15 

La tabla 15 y figura 6, nos muestra que el 54,55% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no se cumplen con la designación de las comisiones de 

liquidación de obras públicas, tampoco no se cumple con la recepción de obras 

dentro de los plazos establecidos. De la misma forma el 18,18% indican que 

probablemente no se esté cumpliendo con la recepción y liquidación de obras. Y el 

15,15% están indecisos. 

DIMENSIÓN 2: DEFICIENTE MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

INDICADOR 04: Información técnica financiera y contable 

Tabla 16  

Información técnica financiera y contable 

  
Pliego 458 % 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  13 76.47% 10 62.50% 23 69.70% 

Probablemente no  4 23.53% 5 31.25% 9 27.27% 

Indeciso 0 0.00% 1 6.25% 1 3.03% 

Casi Siempre 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Definitivamente si 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 7  

Información técnica financiera y contable 

 

Nota: Obtenido de la Tabla 16 

La tabla 16 y figura 7, nos muestra que el 69,70% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no se cuentan con la información técnica financiera y contable, 

tales como no se cuentan con la información al día y detallada del SIAF desagregada 

por cada obra, de la misma forma las oficinas de contabilidad no cuentan con la 

demostración de los auxiliares estándares por cada obra, ni mucho menos detallada 

por fuente de financiamiento, ni tampoco cuentan con una desagregación por 

específicas de gastos. En muchos casos indican los entrevistados que no se cuenta 

con la copia de los comprobantes de pago. Y el 27,27% dice que probablemente no. 

INDICADOR 05: Información presupuestal 

Tabla 17  

Información presupuestal 

  

Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  6 35.29% 6 37.50% 12 36.36% 

Probablemente no  4 23.53% 6 37.50% 10 30.30% 

Indeciso 2 11.76% 4 25.00% 6 18.18% 

Casi Siempre 3 17.65% 0 0.00% 3 9.09% 

Definitivamente si 2 11.76% 0 0.00% 2 6.06% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 8 

Información presupuestal  

 

Nota: Obtenido de la Tabla 17 

La tabla 17 y figura 8, nos muestra que el 36,36% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no se cuentan con la información presupuestal desagregada por 

cada obra, tampoco cuentan con una desagregación de los gastos por obra que 

ejecutan los pliegos presupuestarios 458 y 301593, tampoco evidenciaron contar 

con una desagregación gastos por específicas de gastos, entre otras. Mientras que 

el 30,30% sostienen que probablemente no. Con lo que se puede concluir que uno 

de los factores por las cuales no se liquidan oportunamente las obras públicas es la 

escasa información presupuestal que cuentan. 

INDICADOR 06: Información de órdenes de compra, órdenes de servicio y 

PECOSAS 

Tabla 18 

Información de órdenes de compra y PECOSAS 

  

Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  9 52.94% 8 50.00% 17 51.52% 

Probablemente no  3 17.65% 5 31.25% 8 24.24% 

Indeciso 1 5.88% 1 6.25% 2 6.06% 

Casi Siempre 1 5.88% 1 6.25% 2 6.06% 
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Definitivamente si 3 17.65% 1 6.25% 4 12.12% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 9  

Información de órdenes de compra y PECOSAS 

 

Nota: Obtenido de la Tabla 18 

La tabla 18 y figura 9, nos muestra que el 51,52% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no se cuentan con la información contable, tales como órdenes 

de compra desagregadas por cada obra, tampoco se pudo evidenciar que se cuenten 

con PECOSAS ordenadas y desagregadas por cada obra, Mientras que el 24,24% 

sostienen que probablemente no se cuente con esa información, y solo un 12,12% 

afirman que definitivamente sí. Por consiguiente, se puede concluir que la falta de 

documentación contable es un factor por las cuales no se hayan liquidado 

oportunamente las obras públicas. 
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DIMENSIÓN 3: MARCO NORMATIVO 

INDICADOR 07: Nivel de cumplimiento de la normatividad técnica 

Tabla 19  

Normatividad técnica  

  
Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  10 58.82% 14 87.50% 24 72.73% 

Probablemente no  4 23.53% 1 6.25% 5 15.15% 

Indeciso 2 11.76% 1 6.25% 3 9.09% 

Casi Siempre 1 5.88% 0 0.00% 1 3.03% 

Definitivamente si 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 10  

Normatividad técnica  

 

Nota: Obtenido de la Tabla 11 

La tabla 19 y figura 10, nos muestra que el 72,73% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no se cumple con aplicar correctamente las disposiciones 

legales publicados en materia de liquidación de obras, tal como es por ejemplo la 

R.C. 195-88-CG, de la misma forma no se aplican correctamente las Directivas 
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Internas sobre el proceso de liquidación de obras. Mientras que el 15,15% sostienen 

que probablemente no. Por consiguiente, se puede concluir que la deficiente 

aplicación del marco normativo es uno de los factores por las cuales no se hayan 

liquidado oportunamente varias obras públicas. 

DIMENSIÓN 4: CONTROL Y SUPERVISIÓN 

INDICADOR 08: Seguimiento y control  

Tabla 20  

Seguimiento y control  

  
Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  7 41.18% 9 56.25% 16 48.48% 

Probablemente no  7 41.18% 7 43.75% 14 42.42% 

Indeciso 3 17.65% 0 0.00% 3 9.09% 

Casi Siempre 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Definitivamente si 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 11  

Seguimiento y control 

 

Nota: Obtenido de la Tabla 20 
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La tabla 20 y figura 11, nos muestra que el 48,48% de nuestros encuestados afirman 

que definitivamente no existe un seguimiento y control eficiente a cargo de los 

responsables como son el OCI – Órgano de Control Institucional, así como los 

titulares de las entidades no cumplen con supervisar el proceso de liquidación de 

obras públicas, tampoco los funcionarios responsables de las sub gerencias de 

inversiones cumplen con efectuar un control del proceso de liquidación de obras 

públicas, mientras que el 42,42% sostienen que probablemente no. Por 

consiguiente, se puede concluir afirmando que el deficiente control y supervisión a 

cargo del OCI y los titulares son un factor que no permiten liquidar oportunamente 

las obras públicas. 

DIMENSIÓN 5: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADOR 09: Consistencia de la información financiera  

Tabla 21  

Razonabilidad de las cuentas contables  

  
Pliego 

458 
% 

Pliego 

301593 
% TOTAL % TOTAL 

Definitivamente no  15 88.24% 12 75.00% 27 81.82% 

Probablemente no  2 11.76% 3 18.75% 5 15.15% 

Indeciso 0 0.00% 1 6.25% 1 3.03% 

Casi Siempre 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Definitivamente si 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  17 100.00% 16 100.00% 33 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 12  

Razonabilidad de las cuentas contables 

 

Nota: Obtenido de la Tabla 21 

La tabla 21 y figura 12, nos muestra que el 81,82% de nuestros encuestados afirman 

que las cuentas contables definitivamente no cuentan con una razonabilidad de las 

cuentas contables, es decir las cuentas contables de inversiones, construcciones de 

edificios, infraestructuras no son reales ni mucho menos son consistentes, mientras 

que el 15,15% dicen que probablemente no. Por consiguiente, se puede concluir 

afirmando que las cuentas contables no son razonables, por consiguiente, es uno de 

los factores que dificulta el proceso de liquidación de obras públicas.
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4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.4. Contratación para la hipótesis específica 1: 

Hipótesis Específica (H1): 

H1 Existe una deficiente o nula liquidación técnica de obras públicas, a cargo de la 

Sub Gerencia de Infraestructura, lo que repercute directamente en la liquidación 

financiera de las obras ejecutados por administración de los pliegos presupuestarios 

458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

Hipótesis Nula (H0): 

H0 No existe una deficiente o nula liquidación técnica de obras públicas, a cargo de 

la Sub Gerencia de Infraestructura, lo que repercute directamente en la liquidación 

financiera de las obras ejecutados por administración de los pliegos presupuestarios 

458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

Regla de decisión de ji-cuadrado: 

 Cuando la significancia sea menor que <= 0.005 se rechaza la Ho  

 Cuando la significancia sea mayor que >= 0.005 se acepta la H1 

Tabla 22 

Resumen de procedimiento de casos 

 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Obj1 * Variable Dep. 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 23 

Tabla cruzada 

Tabla cruzada Obj1*Variable Dep. 

 
Variable Dep. 

Total 1 2 3 

Obj1 1 Recuento 8 0 0 8 

Recuento esperado 6,5 1,2 ,2 8,0 

% dentro de Obj1 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Recuento 19 4 0 23 

Recuento esperado 18,8 3,5 ,7 23,0 

% dentro de Obj1 82,6% 17,4% 0,0% 100,0% 

3 Recuento 0 1 1 2 

Recuento esperado 1,6 ,3 ,1 2,0 

% dentro de Obj1 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 27 5 1 33 

Recuento esperado 27,0 5,0 1,0 33,0 

% dentro de Obj1 81,8% 15,2% 3,0% 100,0% 

Nota: SPSS versión 25 

Tabla 24 

Prueba Chi cuadrada 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,353a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 12,674 4 ,013 

Asociación lineal por lineal 8,725 1 ,003 

N de casos válidos 33   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,06. 

Nota: SPSS versión 25 

Interpretación: 

Cómo el nivel de significancia es menor 0,05  en este caso el Chi-cuadrado de 

Pearson obtenido para nuestra primera hipótesis fue de (0,000), por consiguiente, 

rechazamos la Hipótesis Nula Ho, y aceptamos la Hipótesis Alternativa Hi luego 

podemos concluir afirmando que: Existe una deficiente o nula liquidación técnica 

de obras públicas, a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura, lo que repercute 

directamente en la liquidación financiera de las obras ejecutados por 

administración de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 

2018 – 2021. 
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4.2.5. Contratación para la hipótesis específica 2: 

Hipótesis Específica (H1): 

H1 Existe un deficiente manejo de la información presupuestaria y financiera, a 

cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y Abastecimiento, lo que incide en la 

liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

Hipótesis Nula (H0): 

H0 No existe un deficiente manejo de la información presupuestaria y financiera, a 

cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y Abastecimiento, lo que incide en la 

liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

Regla de decisión de ji-cuadrado: 

 Cuando la significancia sea menor que <= 0.05 se rechaza la Ho  

 Cuando la significancia sea mayor que >= 0.005 se acepta la H1 

Tabla 25 

Resumen de procesamiento de datos 

 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Obj2 * Variable Dep. 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Tabla cruzada 

Tabla cruzada Obj2*Variable Dep. 

 

Variable Dep. 

Total 1 2 3 

Obj2 1 Recuento 10 0 0 10 

Recuento esperado 8,2 1,5 ,3 10,0 

% dentro de Obj2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Recuento 14 4 0 18 

Recuento esperado 14,7 2,7 ,5 18,0 

% dentro de Obj2 77,8% 22,2% 0,0% 100,0% 

3 Recuento 3 1 1 5 

Recuento esperado 4,1 ,8 ,2 5,0 

% dentro de Obj2 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Total Recuento 27 5 1 33 

Recuento esperado 27,0 5,0 1,0 33,0 

% dentro de Obj2 81,8% 15,2% 3,0% 100,0% 

Nota: Obtenida de SPSS 

Tabla 27 
Prueba de Chi cuadrada 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,518a 4 ,074 

Razón de verosimilitud 8,128 4 ,087 

Asociación lineal por lineal 4,930 1 ,026 

N de casos válidos 33   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,15. 

Nota: Obtenida de SPSS 

Interpretación: 

Cómo el nivel de significancia es mayor que 0,05  en este caso el Chi-cuadrado de 

Pearson obtenido para nuestra segunda hipótesis fue de (0,074), por consiguiente, 

aceptamos la Hipótesis Nula Ho, y rechazamos la Hipótesis Específica Hi luego 

podemos concluir afirmando que: No existe un deficiente manejo de la información 

presupuestaria y financiera, a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y 

Abastecimiento, lo que incide en la liquidación financiera de obras públicas 
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ejecutadas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

4.2.6. Contratación para la hipótesis específica 3: 

Hipótesis Específica (H1): 

H1: Existe una deficiente aplicación del marco normativo sobre liquidación 

financiera de obras públicas, lo que incide en la liquidación financiera de obras 

públicas ejecutas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 

301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

Hipótesis Nula (H0): 

H0: No existe una deficiente aplicación del marco normativo sobre liquidación 

financiera de obras públicas, lo que incide en la liquidación financiera de obras 

públicas ejecutas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 

301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

Regla de decisión de ji-cuadrado: 

 Cuando la significancia sea menor que <= 0.05 se rechaza la Ho  

 Cuando la significancia sea mayor que >= 0.005 se acepta la H1 

Tabla 28 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Obj3 * Variable Dep. 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

Nota: Obtenida de SPSS 

 

 

 

 



66 

 

 

Tabla 29  

Tabla cruzada 

Tabla cruzada Obj3*Variable Dep. 

 
Variable Dep. 

Total 1 2 3 

Obj3 1 Recuento 14 1 0 15 

Recuento esperado 12,3 2,3 ,5 15,0 

% dentro de Obj3 93,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

2 Recuento 9 3 1 13 

Recuento esperado 10,6 2,0 ,4 13,0 

% dentro de Obj3 69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

3 Recuento 4 1 0 5 

Recuento esperado 4,1 ,8 ,2 5,0 

% dentro de Obj3 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 27 5 1 33 

Recuento esperado 27,0 5,0 1,0 33,0 

% dentro de Obj3 81,8% 15,2% 3,0% 100,0% 

Nota: Obtenida de SPSS 

Tabla 30 
Prueba de chi cuadrada 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,365a 4 ,499 

Razón de verosimilitud 3,801 4 ,434 

Asociación lineal por lineal 1,129 1 ,288 

N de casos válidos 33   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,15. 

Nota: Obtenida de SPSS 

Interpretación: 

Cómo el nivel de significancia es mayor que 0,05  en este caso el Chi-cuadrado de 

Pearson obtenido para nuestra tercera hipótesis fue de (0,499), por consiguiente, 

aceptamos la Hipótesis Nula Ho, y rechazamos la Hipótesis Específica Hi luego 

podemos concluir afirmando que: No existe un deficiente manejo de la información 

presupuestaria y financiera, a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad y 

Abastecimiento, lo que incide en la liquidación financiera de obras públicas 
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ejecutadas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

4.2.7. Contratación para la hipótesis específica 4: 

Hipótesis Específica (H1): 

H1: Existe un deficiente control y supervisión a cargo del OCI y el Titular de la 

Entidad, lo que perjudica el proceso liquidación financiera de las obras públicas 

ejecutadas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

Hipótesis Nula (H0): 

H0: No existe un deficiente control y supervisión a cargo del OCI y el Titular de la 

Entidad, lo que perjudica el proceso liquidación financiera de las obras públicas 

ejecutadas por administración directa de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

Regla de decisión de ji-cuadrado: 

 Cuando la significancia sea menor que <= 0.05 se rechaza la Ho  

 Cuando la significancia sea mayor que >= 0.005 se acepta la H1 

Tabla 31 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hipotesis4 * 

VD 

33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

Nota: Obtenida de SPSS 
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Tabla 32 

Tabla cruzada 

Tabla cruzada Hipotesis4*VD 

 
VD 

Total 1 2 3 

Hipotesis4 1 Recuento 15 1 0 16 

% dentro de Hipotesis4 93,8% 6,3% 0,0% 100,0% 

2 Recuento 9 4 1 14 

% dentro de Hipotesis4 64,3% 28,6% 7,1% 100,0% 

3 Recuento 3 0 0 3 

% dentro de Hipotesis4 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 27 5 1 33 

% dentro de Hipotesis4 81,8% 15,2% 3,0% 100,0% 

Nota: Obtenida de SPSS 

Tabla 33 
Prueba de chi cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,238a 4 ,264 

Razón de verosimilitud 5,965 4 ,202 

Asociación lineal por lineal ,948 1 ,330 

N de casos válidos 33   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,09. 

Nota: Obtenida de SPSS 

Interpretación: 

Cómo el nivel de significancia es mayor que 0,05  en este caso el Chi-cuadrado de 

Pearson obtenido para nuestra cuarta hipótesis fue de (0,264), por consiguiente, 

aceptamos la Hipótesis Nula Ho, y rechazamos la Hipótesis Específica Hi luego 

podemos concluir afirmando que: No existe un deficiente control y supervisión a 

cargo del OCI y el Titular de la Entidad, lo que perjudica el proceso liquidación 

financiera de las obras públicas ejecutadas por administración directa de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante los períodos 2018 – 2021. 

 

 



69 

 

 

4.3. Discusión de resultados 

Se ha podido demostrar que existen múltiples factores que limitan el proceso de 

liquidación financiera de obras ejecutados por administración directa lo que incide 

directamente en la gestión institucional de los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021, y según los resultados obtenidos, por ejemplo 

según la tabla 5 nos indica que más del 63,64% de los encuestados  sostienen que 

uno de los factores por las cuales no se liquidan precisamente las obras públicas, es 

que en muchos casos los residentes de obras no cumplen con presentar el informe 

final de obras por dentro de los 05 días de haber concluido las obras públicas, y 

haciendo una entrevista a los residentes de las obras públicas, nos manifiestan que 

esto es debido a que durante la construcción de las obras públicas no existe un buen 

control en la información presupuestaria y financiera, existen también muchos 

préstamos de materiales que en algunos casos nunca son devueltos a la obra, no 

existe personal capacitado para procesar y mantener actualizado la información 

financiera, constante rotación de personal, otros. Ahora bien, haciendo una 

comparación con el trabajo de investigación presentado por Huanchi (2018), 

coinciden ambos afirmando que mas del 95% de los cosultados afirmaron que la 

falta de informes finales de obras es la principal causa por la no liquidación 

oportuna de las obras públicas, ya que las oficinas administrativas tales como 

abastecimiento, contabilidad, tesorería y contabilidad no cuentan con una base de 

datos desagregado de la ejecución del gasto público por cada obra.  

Otro factor por las cuales no se liquidan las obras públicas, es porque las 

autoridades, y funcionarios que tienen que ver el tema de liquidación de obras 

desconocen de la normatividad que regulan las liquidaciones de obras públicas,  no 

conocen el marco normatividad que regula las liquidaciones de obras, lo que 

indudablemente tiene repercusión directa en la información financiera, cosa que 

tiene coincidencia total con el trabajo desarrollado por Alba (2018), ssostienen que 

más del 95% de las obras públicas no se liquidan por una mala aplicación de la 

normatividad presupuestal.  

Y así sucesivamente existen muchos trabajos que tienen similitud al nuestro, sin 

embargo, ninguna de ellas ha logrado identificar las causas por las cuales no se 
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liquidan las obras públicas. Eso es el gran aporte que tiene el presente trabajo de 

investigación.
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Primero. OBJETIVO 01: 

No, existe un seguimiento y control eficiente a cargo de los responsables como son 

el OCI – Órgano de Control Institucional, así como los titulares de las entidades no 

cumplen con supervisar el proceso de liquidación de obras públicas, tampoco los 

funcionarios responsables de las sub gerencias de inversiones cumplen con efectuar 

un control del proceso de liquidación de obras públicas, por consiguiente, 

concluimos afirmando que este también es otro factor por las cuales hasta la fecha 

no se hayan liquidado varias las obras públicas tanto en el GORE-Puno y MPP-

Puno. (Referencia tabla 6). tal como se puede observar que fueron 04 obras que no 

se liquidaron por falta de supervisión, cuyo monto asciende a s/. 7´783,736. Lo que 

perjudica completamente la liquidación de obras. 

El 63,64% de nuestros encuestados afirman que, definitivamente no, y un 27,27% 

afirman que probablemente no, se cumple con remitir dentro de los 05 días de 

haberse culminado una obra pública el INFORME FINAL DE OBRAS conteniendo 

toda la información que debe contener; sobre todo porque no se cuenta con (el acta 

de recepción de obras, acta final de obras, movimiento de almacenes, y reporte de 

INFOBRAS y el banco de inversiones). 

Por consiguiente, concluimos afirmando que este es un factor predominante por las 

cuales hasta la fecha no se hayan liquidado las obras públicas tanto en el GORE-

Puno y MPP-Puno. (Referencia tabla 5).
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El 54,55%% de nuestros encuestados afirman que, definitivamente no, y un 

18,18% afirman que probablemente no, se designen adecuadamente ni 

oportunamente las COMISIONES DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS, y la justificación es clara, ya que al no haberse liquidado las 

obras menos se designaran estas comisiones. Sin embargo, ha habido casos en las 

cuales, si se designaron comisiones de liquidaciones, pero sin tomar en cuenta la 

designación de estos fueron sin tomar en cuenta el verdadero perfil profesional ni 

la experiencia profesional.  

Por consiguiente, concluimos afirmando que este es otro de los factores por las 

cuales no se han liquidados las obras públicas en ambos pliegos. (Referencia tabla 

7). 

Segundo. OBJETIVO 02: 

No se designan las comisiones en forma oportuna para la liquidación de las obras 

ejecutas por los pliegos 301593 y 458, esto sucede por dejadez y la falta de 

conocimiento y la poca voluntad que tienen los titulares de las dos entidades. Tal 

como se puede apreciar la tabla 5, donde se evidencia claramente que durante el 

periodo 2018 al 2021 no se liquidaron aproximadamente 09 obras cuyo monto 

asciende a s/. 28´653,906. 

El 69,70% de nuestros encuestados afirman que, definitivamente no, y un 27,27% 

afirman que probablemente no, se cuente con toda la información financiera y 

contable tales como: (No se cuenta con el informe detallado sobre la programación 

versus lo ejecutado, o también no se cuenta con el gasto – costo real detallado, ni 

se cuenta con el presupuesto detallado por cada obra, reporte SIAF detallado por 

obras, otros). Es decir, la oficina de contabilidad no cuenta con la conciliación de 

la información financiera presentada por la oficina de liquidaciones.  

Por consiguiente, concluimos afirmando que este es otro factor por las cuales hasta 

la fecha no se hayan liquidado varias las obras públicas tanto en el GORE-Puno y 

MPP-Puno. (Referencia tabla 8). 
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Tercero. OBJETIVO 3: 

No se cuenta con el informe detallado sobre la programación versus lo ejecutado, o 

también no se cuenta con el gasto – costo real detallado, ni se cuenta con el 

presupuesto detallado por cada obra, reporte SIAF detallado por obras, otros). Es 

decir, la oficina de contabilidad no cuenta con la conciliación de la información 

financiera presentada por la oficina de liquidaciones. Por consiguiente, concluimos 

afirmando que este es otro factor por las cuales hasta la fecha no se hayan liquidado 

varias las obras públicas tanto en el GORE-Puno y MPP-Puno. (Referencia ver tabla 

5). 

El 72,13% de nuestros encuestados afirman que, definitivamente no, y un 15,15% 

afirman que probablemente no, se cumple con ejecutar correctamente las 

disposiciones legales referidas al proceso de liquidación de obras públicas, tal como 

es por ejemplo la R.C. 195-88-CG, de la misma forma no se aplican correctamente 

las Directivas Internas sobre el proceso de liquidación de obras. 

Por consiguiente, concluimos afirmando que este es otro factor por las cuales hasta 

la fecha no se hayan liquidado varias las obras públicas tanto en el GORE-Puno y 

MPP-Puno. (Referencia tabla 11). 

Cuarto. OBETIVO 4: 

No se cumple con ejecutar correctamente las disposiciones legales referidas al 

proceso de liquidación de obras públicas, tal como es por ejemplo la R.C. 195-88-

CG, de la misma forma no se aplican correctamente las Directivas Internas sobre el 

proceso de liquidación de obras. Por consiguiente, concluimos afirmando que este 

es otro factor por las cuales hasta la fecha no se hayan liquidado varias las obras 

públicas tanto en el GORE-Puno y MPP-Puno. (ver tabla 6). 

El 48,48% de nuestros encuestados afirman que, definitivamente no, y un 42,42% 

afirman que probablemente no, existe un seguimiento y control eficiente a cargo 

de los responsables como son el OCI – Órgano de Control Institucional, así como 

los titulares de las entidades no cumplen con supervisar el proceso de liquidación 

de obras públicas, tampoco los funcionarios responsables de las sub gerencias de 
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inversiones cumplen con efectuar un control del proceso de liquidación de obras 

públicas, 

Por consiguiente, concluimos afirmando que este también es otro factor por las 

cuales hasta la fecha no se hayan liquidado varias las obras públicas tanto en el 

GORE-Puno y MPP-Puno. (Referencia tabla 12). 

Quinto. CONCLUSIÓN: 

En el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad Provincial de Puno,   los 

responsables, como son el ingeniero residente de obra, así como la sub gerencia de 

supervisión no cumplen con presentar ni remitir los informes de la conclusión de 

las obras dentro de los 05 días de haberse culminado una obra pública conteniendo 

toda la información requerida tales como: (el acta de recepción de obras, acta final 

de obras, movimiento de almacenes, y reporte de INFOBRAS y el banco de 

inversiones), lo que genera un perjuicio en el proceso de liquidación de obras 

públicas. (Ver tabla 7). 

En la Municipalidad Provincial de Puno, durante los años 2018 – 2021 se ejecutaron 

un total de 142 obras públicas de las cuales solo 42 obras públicas fueron entregadas 

e inauguradas, que representa el 30% y 100 obras aún continúan en ejecución, que 

representa el 70%. Sin embargo, lo más preocupante es que ninguna de estas obras 

fue liquidada hasta la fecha (Figuras 10, 11 y 12, tablas 14 al 19%). 

Respecto al Gobierno Regional de Puno, durante los años 2018 – 2021 se ejecutaron 

un total de 100 obras públicas, de las cuales todas las obras aún están en ejecución, 

por consiguiente, no fueron liquidados. (Tabla 20). 
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5.2. Recomendaciones  

Primero. A los titulares de los pliegos 458 GORE-PUNO y PLIEGO 301593 

MPP, debemos recomendarles que a través de la Gerencia de 

Administración exija a la Gerencia de Inversiones, específicamente a 

la Oficina de Liquidaciones, afín de que los ingenieros residentes de 

las obras respectivas, cumplan con remitir toda la documentación 

“INFORME FINAL DE OBRA” dentro de los 05 días de haberse 

culminado las obras públicas, a fin de que se dé cumplimiento a lo 

dispuesto en la R.C. 195-88-CG, y las Directivas Internas sobre el 

proceso de liquidación de obras públicas. De la misma forma la 

Gerencia de Administración, pueda designar de forma adecuada y 

oportuna a las comisiones de recepción y liquidación de obras 

públicas, tomando en cuenta ciertas competencias y capacidades de 

los responsables, tales como experiencia profesional, perfil 

profesional, especialización en el área de liquidación de obras 

públicas. Esto permitirá contar con profesionales totalmente 

calificados a fin de liquidar luchas obras públicas. 

Segundo. A los titulares de los pliegos 458 GORE-PUNO y PLIEGO 301593 

MPP, debemos recomendarles que, a través de la Gerencia de 

Administración, pueda ordenar a la oficina de contabilidad, 

almacenes, tesorería, y abastecimientos, para que puedan tener 

actualizado sus información presupuestaria y financiera, sobre todo 

deberían de tener una base de datos con información detallada por 

cada obra, esto facilitaría considerablemente al momento de que las 

comisiones de liquidaciones recaben información. Porque este es uno 

de los factores por las cuales muchas obras no se liquiden, ya que 

cuando se recurre a estas dependencias no se encuentra los archivos 

ordenados ni actualizados, en muchos casos no existe el comprobante 

de pago. Esto perjudica el proceso de liquidación de obras.  

Tercero. A los titulares de los pliegos 458 GORE-PUNO y PLIEGO 301593 

MPP, debemos recomendarles que, a través de la Gerencia de 

Administración, pueda ordenar a la oficina de contabilidad, 
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almacenes, tesorería, y abastecimientos, para que puedan tener 

actualizado sus información presupuestaria y financiera, sobre todo 

deberían de tener una base de datos con información detallada por 

cada obra, esto facilitaría considerablemente al momento de que las 

comisiones de liquidaciones recaben información. Porque este es uno 

de los factores por las cuales muchas obras no se liquiden, ya que 

cuando se recurre a estas dependencias no se encuentra los archivos 

ordenados ni actualizados, en muchos casos no existe el comprobante 

de pago. Esto perjudica el proceso de liquidación de obras.  

Cuarto. A los titulares de los pliegos 458 GORE-PUNO y PLIEGO 301593 

MPP, debemos recomendarles que, a través de la Gerencia de 

Administración, pueda ordenar a la gerencia de infraestructura – sub 

gerencia de liquidaciones, a fin de que los ingenieros residentes y 

supervisores cumplan con sus funciones, tal como lo dispone la R.C. 

195-88-CG, de la misma cumplan con lo dispuesto por las Directivas 

Internas del proceso de liquidación de obras. Ya que se puede observar 

una desidia y abandono por parte de los responsables.   

Quinto. A los titulares de los pliegos 458 GORE-PUNO y PLIEGO 301593 

MPP, debemos recomendarles que a través de la Gerencia de 

Administración exija a la Gerencia de Inversiones, específicamente a 

la Oficina de Liquidaciones, afín de que los ingenieros residentes de 

las obras respectivas, cumplan con remitir toda la documentación 

“INFORME FINAL DE OBRA” dentro de los 05 días de haberse 

culminado las obras públicas, a fin de que se dé cumplimiento a lo 

dispuesto en la R.C. 195-88-CG, y las Directivas Internas sobre el 

proceso de liquidación de obras públicas.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Matriz de consistencia 

FACTORES QUE LIMITAN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS 458 Y 301593, DURANTE LOS 

PERÍODOS 2018-2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que limitan el 

proceso de liquidación financiera de obras 

ejecutados por administración directa y su 

incidencia en la gestión institucional de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante 

los períodos 2018 – 2021? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que existen factores que limitan el 

proceso de liquidación financiera de obras 

ejecutados por administración directa y su 

incidencia en la gestión institucional de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 durante 

los períodos 2018 – 2021. 

 

Existen varias causas que limitan el proceso 

de liquidación financiera de obras ejecutados 

por administración directa lo que incide en la 

gestión institucional de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los 

períodos 2018 – 2020 

 

Variable 

Independiente 

Liquidación financiera 

de obras públicas 

 

 

Variable Dependiente 

gestión institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1.- Deficiente o 

nula liquidación 

técnica de obras 

públicas  

 

 

 

 

 

 

D2.- Manejo de la 

información 

financiera y 

presupuestaria  

 

 

 

 

D3.- Marco 

normativo  

 

 

 

D4. Control y 

Supervisión  

 

 

- I1 Plazos para presentar el 

informe final de obras 

- I2. Contenido del informe 

final de obras. 

- I3 Designación de comisión 

de recepción y liquidación 

de obras 

 

 

 

- I4 Información técnica 

financiera y contable. 

- I5 Información presupuestal 

- I6 Información de órdenes 

de compra y servicios y 

PECOSAS 

 

 

I7 Nivel de cumplimiento de 

la normatividad técnica 

 

 

I8 Seguimiento y control a 

cargos de las autoridades 

competentes 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Investigación aplicada. 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental 

con un corte 

longitudinal 

 

 

POBLACIÓN y 

MUESTRA 

142 obras públicas 

MPP 

100 obras GOREP 

----- 

35 funcionarios  

33 funcionarios 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

- Análisis documental 

y encuestas 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo la deficiente o nula liquidación 

técnica de obras públicas, a cargo de la 

Sub Gerencia de Infraestructura, repercute 

directamente en la liquidación financiera 

de las obras ejecutados por administración 

directa de los pliegos presupuestarios 458 

y 301593 durante los períodos 2018 – 

2021? 

 ¿En qué medida el deficiente manejo de la 

información presupuestaria y financiera, a 

cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad 

y Abastecimiento, incide en la liquidación 

financiera de obras públicas ejecutadas 

por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los 

períodos 2018 – 2021? 

 ¿De qué forma la deficiente aplicación del 

marco normativo sobre liquidación 

financiera de obras públicas, incide en la 

liquidación financiera de obras públicas 

ejecutas por administración directa de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021? 

 ¿En qué medida el deficiente control y 

supervisión a cargo del OCI y el Titular de 

la Entidad, perjudica el proceso 

liquidación financiera de las obras 

públicas ejecutadas por administración 

directa de los pliegos presupuestarios 458 

y 301593 durante los períodos 2018 – 

2021? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo la deficiente o nula 

liquidación técnica de obras públicas, a 

cargo de la Sub Gerencia de 

Infraestructura, repercute directamente en 

la liquidación financiera de las obras 

ejecutados por administración directa de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

 Precisar en qué medida el deficiente 

manejo de la información presupuestaria y 

financiera, a cargo de la Sub Gerencia de 

Contabilidad y Abastecimiento, incide en 

la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

 Identificar de qué forma la deficiente 

aplicación del marco normativo sobre 

liquidación financiera de obras públicas, 

incide en la liquidación financiera de 

obras públicas ejecutas por administración 

directa de los pliegos presupuestarios 458 

y 301593 durante los períodos 2018 – 

2021. 

 Determinar en qué medida el deficiente 

control y supervisión a cargo del OCI y el 

Titular de la Entidad, perjudica el proceso 

liquidación financiera de las obras 

públicas ejecutadas por administración 

directa de los pliegos presupuestarios 458 

y 301593 durante los períodos 2018 – 

2021. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existe una deficiente o nula liquidación 

técnica de obras públicas, a cargo de la 

Sub Gerencia de Infraestructura, lo que 

repercute directamente en la liquidación 

financiera de las obras ejecutados por 

administración de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los 

períodos 2018 – 2021. 

 Existe un deficiente manejo de la 

información presupuestaria y financiera, a 

cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad 

y Abastecimiento, lo que incide en la 

liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa de 

los pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

 Existe una deficiente aplicación del marco 

normativo sobre liquidación financiera de 

obras públicas, lo que incide en la 

liquidación financiera de obras públicas 

ejecutas por administración directa de los 

pliegos presupuestarios 458 y 301593 

durante los períodos 2018 – 2021. 

 Existe un deficiente control y supervisión 

a cargo del OCI y el Titular de la Entidad, 

lo que perjudica el proceso liquidación 

financiera de las obras públicas ejecutadas 

por administración directa de los pliegos 

presupuestarios 458 y 301593 durante los 

períodos 2018 – 2021. 


