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RESUMEN 

El informe de trabajo de suficiencia profesional detalla mi experiencia laboral en la 

gerencia de inversión pública denominada CREACION DE LA LOSA 

DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS, 

AMPLIACION PROMUVI VII PAMPA INALAMBRIC - DISTRITO DE ILO - 

PROVINCIA DE ILO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de experiencia 

laboral desempeñada como Asistente Técnico de Obra en la entidad pública de la 

Municipalidad Provincial de Ilo, la cual se dedicó a brindar la ejecución de obras 

públicas y obras por convenio bajo el responsable de las directivas y las normas en 

los procedimientos de trabajo y su debida implementación en campo. A 

continuación, se detalló el proceso de construcción de los componentes del 

proyecto; siendo como la construcción de losa deportiva, así como también la 

ejecución del componente de graderías y cerco perimétrico. Se verifico el 

expediente técnico y se plantearon disposiciones a fin de optimizar tiempo y 

recursos para su ejecución y se detectaron controversias del expediente para cumplir 

con las metas programas y que fueron adquiridas con planificación y organización 

correctiva a los frentes de trabajo, haciendo los seguimientos a los requerimientos 

de bienes  y servicios en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (SIGEM). 

Palabras clave: Losa deportiva, construcción, concreto armado 
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ABSTRACT 

The professional sufficiency work report details the procedures and sequence 

during my work experience in public investment management called "CREATION 

OF THE SPORTS SLAB IN LAS LOMAS HUMAN SETTLEMENT, 

EXPANSION PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA - ILO DISTRICT - ILO 

PROVINCE - DEPARTMENT OF MOQUEGUA”, work experience carried out as 

a Work Technical Assistant in the public entity of the Provincial Municipality of 

Ilo, which is dedicated to providing the execution of public works and works by 

agreement under compliance with the directives and standards in the procedures of 

work and its proper implementation in the field. Next, I detail the construction 

process of the project components; being like the construction of sports slab, as well 

as the execution of the bleachers component and perimeter fence. The technical file 

was verified and provisions were proposed in order to optimize time and resources 

for its execution and controversies of the file were detected to meet the program 

goals and that were acquired with planning and corrective organization to the work 

fronts, making the follow-ups to the requirements of goods and services in the 

Integrated Municipal Management System (SIGEM). 

Keywords: Sports slab, construction, concrete reinforcement. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de trabajo de suficiencia profesional ha definido a continuación 

mi experiencia laboral desempeñada en la entidad pública de la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE ILO que tiene como función impulsar el desarrollo local a través 

de la gestión y de mejorar la calidad de vida de la población, en este marco es que 

se viene ejecutando obras de modalidad administración presupuestaria directa y 

obras por convenio bajo las normas y directivas para el procedimiento de ejecución 

y entregar un trabajo de calidad. 

El Informe se encuentra dividida en cuatro capítulos: 

El primer capítulo se presentan los objetivos de este trabajo, datos de la 

entidad, antecedentes y el contexto socioeconómico. 

En el segundo capítulo se centra en todos los conocimientos teóricos de los 

procedimientos y normativas de procedimiento. 

El tercer capítulo se tiene el desarrollo y funciones de mi experiencia 

laboral. 

Finalizando se presenta las conclusiones y recomendaciones  del trabajo de 

suficiencia profesional.  

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

1.1. Antecedentes 

Como se tiene en conocimiento, que el Programa para la Generación de Empleos 

Social Inclusivo – Trabaja Perú, promueve empleos temporales que participa como 

mano de obra no calificada; que tienen la clasificación socioeconómica de pobre a 

pobreza realmente extremas, donde son clasificados mediante el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH) siendo administrado la información mediante 

el Padrón General de Hogares (PGH). 

El índice de pobreza en el Perú ha llegado al 30,1% en nuestra  población 

del país que fue en año 2020, la pandemia ha provocado el aumento de pobreza 

paralizando la mayoría de actividades económicas ante el Estado de Emergencia 

Nacional se vio el apartamiento social obligatorio por la pandemia a efectos de la 

aparición del COVID-19 en el país, que publico en el Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM, el 16 de marzo del 2020 en el diario El Peruano y también fue ampliado 

por diversos Decretos Supremos en el país.  

En el 2022 el Perú empezó creciendo en enero de este año a 2.86%. Estos 

nuevos proyectos de entidades públicas y los programas sociales permiten ejecutar 

el desarrollo de obras por convenio con la finalidad  de promover empleos a las 
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personas de escasos recursos económicos.  

 

1.2. Aspectos Generales de la Entidad 

1.2.1. RazónñSocial. 

 Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ILO 

 R.U.C.: 20154491873 

 

1.2.2.  Domicilioñ Fiscal. 

 Dirección : Malecón Costero Miramar 1200 - 1202 

 Distrito  : Iloñ  

 Ciudad : Iloñ  

 Provincia : Iloñ 

 Región : Moqueguañ 

 

1.2.3. Representantes de la Entidad. 

 Alcalde: 

Arql. Gerardo Carpio Díaz 

 Gerente Municipal: 

Abog. Julio Granados Cutimbo 

 Gerente de Proyectos de  Inversión Pública: 

Ing. Joel Paniagua Aguilar 

 Sub Gerente de Ejecución  de Proyectos de Inversión Pública: 

Ing. Rocío Colque Salinas 
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1.2.4. Información Complementaria. 

 Central telefónica de la Entidad: 053 – 496536 

 Correo electrónico de la Entidad: mesadepartes@mpi.gob.pe 

 

1.2.5. Contexto Socioeconómico. 

1.2.5.1.Visión. 

Somos  un  gobierno  local  líder,  orientado  a  mejorar  el  bienestar  de  la población 

y de sus visitantes, con una gestión, eficiente, transparente y participativa 

compuesta por servidores públicos con vocación de servicio y comprometidos con 

el posicionamiento de Ilo como ciudad moderna, ordenada, segura, democrática e 

inclusiva,  donde  se  fomenta  el  desarrollo  humano  integral  y  sostenible.” 

(Municipalidad Provincial de Ilo, 2022) 

 

1.2.5.2.Misión. 

Con el reconocimiento de la misión la Municipalidad Provincial de Ilo puede 

precisar la razón de su existencia. 

Este aspecto es primordial para sus autoridades, funcionarios y 

colaboradores en general, pues con ello provoca un sentido común para las 

diferentes acciones y refuerza la identidad entre todos aquellos que encuentran 

vinculados a la gestión municipal.  (Municipalidad Provincial de Ilo, 2022) 

 

1.2.5.3.Valores Institucionales. 

Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo con valores de 

honestidad, solidaridad, mística, respeto, justicia, tolerancia y lealtad.  

mailto:mesadepartes@mpi.gob.pe
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1.2.6. Ubicación. 

Figura 1 

Ubicación de la Municipalidad Provincial de Ilo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos tomados de Google Maps (2022) 

 

Figura 2 

Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se aprecia la ubicación del proyecto. Fuente: Municipalidad Provincial de Ilo  (2019) 

 

1.3. Descripción de la Experiencia 

El desempeño laboral desarrollado fue como Asistente Técnico de Obra en las obras 

de la Municipalidad Provincial de Ilo y el Gobierno Regional Moquegua   desde el 

año 2016 hasta el presente año, mencionar que la intervención fue directa como 
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asistente técnico civil, logrando así ampliar más mi experiencia laboral en campo y 

conocimientos teóricos. 

 

1.4. Explicación del Cargo 

Mi cargo fue de Asistente técnico en Obras Publicas bajo modalidad de 

Construcción por Administración Directa.  

El Residente de Obra es el responsable de la ejecución de las actividades así 

mismo, el Inspector de Obra es el encargado de Supervisar la ejecución de la obra 

bajo las normas de la construcción y la directiva N°15-2007-A-MPI (se refiere a las 

normas generales que rigen los Residentes de obras que ejecuten las obras bajo la 

modalidad de administración directa, por convenio u encargo); según el siguiente 

detalle de funciones: 

 

1.4.1. Ingeniero Residente de Obra. 

 Se encarga de hacer la revisión minuciosa del Expediente Técnico Aprobado, 

donde posteriormente realiza su informe de compatibilidad del expediente 

técnico e in situ antes del inicio de obra, junto a las recomendaciones y las 

medidas a seguir para la ejecución de los trabajos de acuerdo al cronograma, 

estableciendo los días calendarios de programación de avance de obra, equipos  

y adquisición de materiales. 

 Participar en el acto protocolar de la entrega del terreno donde se llevará a cabo 

la suscripción de las actas correspondientes antes de iniciar la obra.  

 Legalizar y foliar notarialmente el cuaderno de obra para su apertura donde 

hará las anotaciones diarias durante la ejecución de obra. 
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 Responsable directo de la ejecución y manejo de la obra que estará bajo su 

cargo, técnico y administrativo durante el proceso constructivo de la obra. 

 Ajustarse a las disposiciones a la Ley de contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, y las normas complementarias y sus modificatorias, para efectos de 

contrataciones, adquisiciones de bienes y servicios de la obra que estará bajo 

cargo. 

 Al ejecutar la obra el residente a cargo se regirá conforme a las 

Especificaciones Técnicas de acuerdo Expediente Técnico aprobado, realizando 

los controles de calidad durante el proceso constructivo, además de controlar y 

evaluar al personal técnico y administrativo a su cargo.  

 Disponer y controlar las ñactividades que permitan un normal desarrollo del 

avance físico de la obra, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos en  

mano de obra, materiales y equipos. 

 Dar a conocer la información técnica y financiera encontrándose registrada y 

actualizada, cumpliendo con los procedimientos y plazos establecidos para que 

pueda realizar su presentación respectiva. 

 Presentar los Informes Mensuales de la obra durante el proceso de construcción 

y el Informe Final en su culminación del Manejo Físico y Financiero sobre la 

Ejecución de Obra. 

 En caso de variaciones y/o modificaciones en el proceso constructivo; el 

residente deberá presentar el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución 

realizando el sustento técnico de los Adicionales de Obra, Deductivos de Obra 

y Ampliación de Plazo, si correspondiera. 
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 Presentar la documentación de la Pre liquidación Técnico y Financiero 

comprendiendo de la manera siguiente: 

- Elaboración de los Planos post construcción. 

- Realización del Informe Final Técnico – Financiero de la obra. 

- Otras documentaciones establecidas en las Directivas 

 

1.4.2. Monitor de Seguridad. 

 De aplicar los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que todo el personal obrero 

donde apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción  

preventiva cumpliendo con la norma G-50. 

 Elaborar el plan de seguridad y salud. 

 Hacer cumplir con el uso correcto y manejo de herramientas manuales y 

equipos livianos.  

 Adoptar las medidas necesarias para el ingreso de las personas autorizadas a la 

obra y otras indicaciones que sean necesarios con la finalidad de cumplir con la 

seguridad. 

 

1.4.3. Capataz (maestro de obra). 

 De controlar y realizar seguimiento a la ejecución de obra. 

 Interpretar los planos. 

 Controlar y organizar los grupos de trabajo y asignación de tareas a los 

operarios, oficiales y peones y asesorar al personal obrero. 

 Coordinar la propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. 
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 Coordinar los trabajos con el área técnica. 

 Calcular de forma diaria los materiales a utilizar en la obra. 

 Controlar y programar la maquinaria diaria para la obra. 

 Verificar y controlar los procesos y resultados de los trabajos en campo. 

 Reportar diariamente los avances de las actividades programadas. 

 Controlar el correcto uso y funcionamiento de los equipos, herramientas y 

materiales de trabajo. 

 

1.4.4. Almacenero de Obra. 

 Tramitar la documentación relativa de almacén y llevar el archivo 

correspondiente. 

 Organizar y llevar ordenadamente, clasificando por tipo a los bienes, con sus 

respectivos Kárdex en donde se registre el movimiento diario de cada bien. 

 Recepcionar los materiales nuevos e ingresar mediante su kardex al almacén. 

 Elaborar los Pedidos Comprobantes de Salida de Bienes (PECOSAS). 

 Elaborar el acta de saldos de materiales nuevos y usados. 

 Preparar e informar los partes diarios y mensuales del ingreso y salida de los 

bienes entre otras funciones que se le asigne. 

 

1.5. Propósito del Puesto 

 De asistir al ñResidente de obra diaria en la ejecución del proyecto de acuerdo 

a los planos y especificaciones técnicas. 
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 Elaborar el reporte de control de Obra representado en el informe mensual, 

indicando el estado de obra físico financiero (avance o retraso) principales 

sucesos de la obra. 

 Realizar los cómputos métricos (metrados), cuadro de adicionales, deductivos, 

para elaboración de un nuevo Expediente Técnico. 

 Otras funciones asignadas por el Residente de obra. 

 

1.6. Objetivo del Informe 

 Analizar la productividad de los avances físicos por convenio a través del 

Programa Trabaja Perú y la Municipalidad Provincial de Ilo.  

 

1.7. Objetivos Específicos 

 Analizar los rendimientos programados. 

 Determinar los costos de productividad ejecutados en campo. 

 Relacionar entre la productividad programada y la productividad ejecutada. 

 

1.8. Producto o proceso que será objeto del informe 

 Demostrar la incompatibilidad del expediente técnico sobre la ejecución física.  

 

1.9. Resultados concretos del Trabajo 

Durante mi experiencia trabajando como Asistente Técnico de Obra, he trabajado 

tras los diferentes proyectos en Instituciones Públicas, realizando las siguientes 

funciones: 

 Realizar la valorización física y valorización financiera de la obra. 
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 Realizar la planilla de metrados de la obra. 

 Reportar el control de avances diarios acorde a los cronogramas de trabajo. 

 Realizar los requerimientos de bienes y servicios antes y durante la ejecución 

de la obra. 

 Verificar que los trabajos cumplan con las especificaciones técnicas. 

 Verificar y hacer cumplir que todos los trabajos cumplan con los stándares, y 

lineamientos cumpliendo con las normas.  

 Responsable durante la asistencia técnica del Residente de Obra.  

 Realizar todo tipo de coordinaciones para su programación con los servicios de 

maquinaria y equipos. 

 Realizar y preparar la información técnica permanente durante el tiempo de 

ejecución. 

 Realizar los planos de replanteo y los cronogramas de actividades de los 

avances y control de obra. 

 Revisar y elaborar de los presupuestos, adicionales y ampliaciones de plazo en 

obra (Expediente de Modificación en Fase de Ejecución). 

 Preparar el informe final para la pre liquidación del cierre de la obra de 

construcción. 

 Determinar la recepción de los insumos (materiales y equipos) que se remita a 

la obra, verificando su cantidad, calidad y el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

 Verificar el funcionamiento de los equipos instalados que forman parte integral 

de la obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes. 

 Gestionar todos los documentos referentes ña la obra. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Explicación del papel que jugaron la teoría y la practica en el desempeño 

laboral 

2.1.1. El Ministerio de Trabajo – Promoción del Empleo.  

Promover en dar un empleo a las personas vulnerables respetando los derechos 

laborales de la población, donde se llega a fortalecer el diálogo social, el empleo y 

la protección de los hogares vulnerables, para aumentar el empleo de la población. 

Conduce y supervisa los sistemas prácticos en el contorno del trabajo y promoción 

del empleo, cumpliendo con las normas de las políticas del desarrollo productivo, 

sostenible de la economía del país. 

 

2.1.2. Beneficiarios del Programa Trabaja Perú. 

Generar empleo temporal a la población a partir de 18 años de edad, a familias que 

se encuentren en una situación de pobreza y pobreza extrema o afectados por algún 

tipo de emergencias u desastres naturales, que ejercen como mano de obra no 

calificada y permitir a los participantes generar ingresos mediante su labor de 

trabajo para solventar sus gastos mejorando su calidad de vida. 
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2.1.3. Modalidad de Convenio del Programa Trabaja Perú. 

Permitir concursar a los gobiernos locales y regionales mediante la asignación de 

un fondo de cofinanciamiento en los proyectos, con el aporte en mano de obra no 

calificada (MONC) y recursos entre otros gastos aprobados según el convenio con 

la institución para realizar las actividades. 

 

2.2 Descripción de acciones y procedimiento para la ejecución del proyecto 

Durante el periodo laboral se realizaron diferentes actividades, por lo que se detalla 

las experiencias obtenidas de las diferentes actividades ejecutadas. 

 

2.2.1 Construcción de Losa Deportiva. 

La actividad consistió en la construcción de un área total de 558.00m2 con 

resistencia f'c = 175 Kg/cm2. 

 

2.2.2 Construcciónñde Graderías.  

La actividad consistió en la construcción de Graderías con un concreto de f'c = 

140Kg/cm2+30% PG con un total de 41.40m3. 

 

2.2.3 Construcciónñ de ñCerco ñPerimétrico. 

La  actividad consistió en la construcción de cerco perimétrico y confección de 

estructuras metálicas; 02 Und de arcos mixtos de futbol  y básquet, así como 02 

Und de parantes metálicos con net (malla de vóley), la y el sistema eléctrico para la 

iluminación nocturna. 
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2.3 Resumen del Presupuesto del Proyecto 

Figura 3 

Presupuesto del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

Costo Total del Proyecto (CT) 297,548.20

Costo Directo 219,358.72

Costo indirecto 78,189.48

Aporte solicitado al Programa 86,514.26

Destinado al MONC 60,560.22

Destinado a OTROS 25,954.04

Cofinanciamiento 211,033.94
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

3.1 Bases teóricas adquiridos durante la carrera 

Cabe señalar, que esta obra no solo les permitirá a los vecinos contar con un 

espacio adecuado para practicar el deporte sino para otras actividades 

comunales que puedan realizar su población como reunión con vecinos, 

campañas de salud etc. (Asociación UNACEM, 2022) 

 

3.2 Desarrollo de experiencias 

El equipo técnico organizó un plan de trabajo, verificando el expediente técnico y 

los planos, determinando los procesos necesarios para el desarrollo de la obra, como 

fueron las siguientes partidas que se detallan a continuación como ruta crítica: 

 

3.2.1 Construcciónñ de ñLosa ñDeportiva. 

3.2.1.1 Encofradoñ y ñdesencofrado en ñlosa ñdeportiva. 

La actividad se refirió al encofrado de los laterales de la losa con madera tornillo, 

teniendo en cuenta que el sardinel sumergido de la losa de altura fue de 0.30 m.  
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Las tablas son apuntaladas con cuartones de madera tornillo de 3" x 2". De 

igual forma se utilizó madera tornillo en tablas y barrotes, los cuartones se fijaron 

al suelo mediante una solera de 3” x 3" con estacas de acero de construcción de 

fierro corrugado de 1/2". 

 

Figura 4 

Análisis de Costos Unitarios de Encofrado y Desencofrado en Losa Deportiva.  

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 5 

Encofrado y ndesencofrado de Losa Deportiva  

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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3.2.1.2 Losa deportiva - concreto f´c= 175 kg/cm2 e= 15cm.  

El frente de trabajo para la ñconstrucción de ñla ñlosa ñde ñconcreto simpleñ fue 

de ñresistencia f´c = 175 kg/cm2 que estuvieron ñvaciadas en tal forma del 

encofrado y sobre una superficieñque estuvo nivelada y compactada, que tuvo un 

acabado final de cemento pulido. 

 

Figura 6 

Análisis de Costos Unitarios de Losa Deportiva-concreto f’c=175kg/cm2 e=15cm 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 7 

Losa deportiva - concreto f"c= 175 kg/cm2 c/equipo. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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3.2.1.3 Curado de concreto con aditivo. 

La actividad ñcomprendió el curado del concreto fresco de la ñlosa con el ñuso 

deñaditivo ñcurador. 

 

Figura 8  

Análisis de Costos Unitarios de curado con aditivo. 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 9 

Curado de concreto con aditivo. 

  

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

3.2.2 Construcción de Gradas y Graderías. 

3.2.2.1 Excavación de zanjas para cimiento de profundidad de hasta 1.00m en 

terreno semirocoso. 

El frente de trabajo fue realizado por debajo del nivel del terreno natural con 

herramientas manuales y equipos livianos. 
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La actividad comprendió la excavación de hoyos de 27.80 m x 1.30 m x 

0.40m de profundidad para la cimentación de gradería, como también se ha 

considerado hoyos de 0.80m con diámetro por 1.20 m de profundidad para la 

instalación de los postes de iluminación, se debe da a conocer que se ejecutaron 

según los planos aprobados del expediente. 

 

Figura 10 

Análisis de Costos Unitarios de excavación de zanjas para cimiento de profundidad de hasta 1.00m 

en terreno semirocoso. 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 11 

Excavación de zanjas para cimiento de profundidad de hasta 1.00m en terreno semirocoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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3.2.2.2  Cimiento corrido-ñmezcla c:h 1:10+30% pg inc. preparación manual.  

La actividad consistió en realizar el preparado y colocación del concreto en 

cimiento corrido Mezcla C:H 1:10 + 30% PG inc., en las zanjas excavadas de 

acuerdo a los planos del proyecto. La superficie del terreno fue humedecida a fin 

de que no absorba el agua del concreto de los cimientos; vertiendo una capa de 

concreto de por lo menos 10 cm. de espesor, luego agregando piedra con una 

dimensión máxima de 8” y una proporción de 30% del volumen del concreto del 

cimiento quedando recubierta de concreto. Se empleó Cemento Portland Tipo IP, 

hormigón de río y agua potable y herramientas manuales y la unidad de medida fue 

por m3 volumen calculado el largo por la sección ocupada por el concreto. 

(Municipalidad Provincial de Ilo, 2019) 

 

Figura 12 

Análisis de Costos Unitarios de cimiento corrido-mezcla C:H 1:10+30% PG inc. preparación 

manual.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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Figura 13 

Cimiento corrido - mezcla C:H 1:10+30% PG en graderías.  

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

3.2.2.3 Concreto ciclópeo f´c= 140 kg/cm2 +30%pm. 

Los trabajos estuvieron conformados por un concreto de f´c =140kg/cm2 + 30% 

pm. El ñconcreto se vertió en la gradería en forma continua. Primero virtieron un 

vaciado por lo menos 10 cm. de espesor, echando luego la piedra con dimensión 

máxima de 8”, donde luego la piedra quedó recubierta de concreto completamente.  

 

Figura 14 

Análisis de Costos Unitarios de concreto ciclópeo F´C= 140 KG/CM2 +30% PM  

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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Figura 15 

Concreto ciclópeo f"c= 140 kg/cm2 + 30%pm con mezcladora en graderías.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.2.4 Graderías - encofrado y desencofrado. 

La actividad consistió en la colocación de la madera en forma de las estructuras 

entre pasos y contra pasos que fueron ejecutados de acuerdo a las dimensiones de 

los planos. Para eso elaboraron formas con madera caravista, para evitar su 

deformación, utilizaron madera tornillo soleras y barrotes con estacas de acero de 

construcción y luego de realizar el vaciado, retirando el encofrado a las 24 horas 

del llenado, el tiempo que empleado del curado fue de 7 días. 

 

Figura 16 

Análisis de Costos Unitarios de graderías - encofrado y desencofrado. 

  

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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Figura 17 

Graderías – encofrado y desencofrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.2.5 Revestimiento de gradas, acabado frotachado con mezcla.   

La actividad comprendió a los trabajos de acabados con cemento pulido en las 

graderías, en paramentos exteriores. Todos los acabados fueron terminados con 

nitidez.   

 

Figura 18 

Análisis de Costos Unitarios de revestimiento de gradas acabado frotachado c/mezcla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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Figura 19 

Revestimiento de gradas, acabado frotachado con mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.2.6 Veredas f´c= 175 kg/cm2 e=0.10m inc. acabado y bruñado con mezcla. 

La actividad consistió en la construcción de veredas con concreto de resistencia f’c 

= 175 kg/cm2 que estuvieron colocadas entre las formas del encofrado, sobre una 

superficie nivelada y compactada, que tuvieron un acabado final de cemento pulido 

con cintas de ocre rojo y de escoria seleccionada de 1/4” - 1/8"; luego de empareja 

y apisona el concreto hasta donde se llegó a una superficie plana, y llenar los vacíos. 

Para el acabado en el caso de la escoria dejaron descansar el mortero por 20 a 30 

minutos antes del pulido y lavado en el caso de acabado, donde se utilizó una 

esponja para lavar las veces que fueron necesario, cambiando continuamente el 

agua para lavar la esponja a fin de asegurar el acabado. 
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Figura 20  

Análisis de Costos Unitarios de veredas f‘c=175kg/cm2 e=0.10m inc. acabado y bruñado con 

mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de ñIlo (2019) 

 

Figura 21 

Veredas - concreto fc= 175 kg/cm2 e=0.10m incluye acabado y bruñado c/mezcla. 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.2.7 Veredas - encofrado y desencofrado. 

El encofrado de la vereda fue de madera tornillo de 1 1/2" x 12", considerando el 

sardinel sumergido de la vereda siendo esta de 0.15 m de altura para proceder con 

vaciado de la vereda. 
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Figura 22 

Análisis de Costos Unitarios de veredas - encofrado y desencofrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.2.8 Sellado de juntas de dilatación con asfalto e=1”.  

La actividad consistió en el sellado con mezcla asfáltica de 1” con arena gruesa de 

espesor e = 1”, colocada después de ser retirada la junta de tecknoport como trabajo 

final se colocó la mezcla asfáltica, tupiendo con un trozo de madera adecuada para 

su asentamiento.  

 

Figura 23 

Análisis de Costos Unitarios sellado de juntas de dilatación con asfalto e=1” 

  

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

 



26 

 

3.2.3 Construcción de Cerco Perimétrico. 

3.2.3.1 Excavación de zanjas para cimiento de hasta 1.00m en terreno 

semirocoso. 

La actividad consistió en la ejecución de trabajos de excavación realizado con 

herramientas manuales como pico lampa barreta para la excavación de zanjas en 

terreno conglomerado. 

 

Figura 24 

Análisis de Costos Unitarios de excavación de zanjas para cimiento de hasta 1.00mt.  

  

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 25 

Excavación de zanjas para cimiento de hasta 1.00m en terreno semirocoso.  

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.3.2   Sobrecimiento - encofrado y desencofrado. 

Para el frente de trabajo los materiales que se emplearon fue madera tornillo y 

estacas de acero. La actividad consistió en colocar el encofrado con forma caravista 
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para el posterior vaciado del concreto con las medidas que indicó los planos, luego 

de ser vaciado el cimiento y colocado la armadura de acero, procedieron al vaciado 

del sobrecimiento y culminaron con el desencofrado. 

 

Figura 26 

Análisis de Costos Unitarios de sobrecimiento  – encofrado y desencofrado.  

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 27 

Sobrecimiento - encofrado y desencofrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

3.2.3.3 Sobrecimiento de 0.15m de ancho  f´c=175 kg/cm2. 
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La actividad consistió en el vaciado con concreto de resistencia f´cñ=175kg/cm2 

que se construyeron encima de los cimientos corridos. Para la ejecución de la 

actividad del sobre cimiento tuvieron en cuenta que quede perfectamente alineado. 

 

Figura 28 

Análisis de Costos Unitarios de sobrecimiento de 0.15m de ancho. 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 29 

Sobrecimiento - encofrado y desencofrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ñMunicipalidad ñProvincial ñde ñIlo (2019) 
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3.2.3.4 Cerco perimétrico con malla metálica de altura 2.00 m. 

La actividad consistió en la colocación de la malla metálica indicados en los planos 

de manera perimetral. Los postes fueron fijados a muros de concreto de 25 cmx25 

cm, los cuales fueron de apoyo a los paneles metálicos mediante soldadura, según 

el diseño de los planos, teniendo sus respectivos anclajes fijos. 

 

Figura 30 

Análisis de Costos Unitarios de cerco perimétrico con malla metálica de altura 2 m. 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

Figura 31 

Cerco perimétrico con malla metálica de altura 2.00 m. 

  

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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3.2.3.5 Pintura látex en muros exteriores e interiores. 

El frente de trabajo consistió en la pintura de todos los sobrecimientos, gradas y 

gradería en todas las superficies interiores y exteriores aplicándose dos capas de 

pintura, efectuaron lijado, resanes en todas las superficies planas, donde llevaron 

una base de imprimación, luego realizaron un empastado con el imprimante a todas 

las áreas pintadas y emplearon dos manos de pintura para que quede de manera 

definitiva. 

Las superficies donde aplicaron la pintura tuvieron que estar secas y dejando 

tiempo entre capas sucesivas de pintura, con la finalidad que seque uniformemente. 

 

Figura 32 

Análisis de Costos Unitarios de pintura látex en muros exteriores e interiores.  

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 

 

3.2.4 Tiempo de ejecución de la obra. 

El tiempo de ejecución de la obra fue de acuerdo al plazo aprobado con resolución 

en el Expediente Técnico y cronograma de ejecución de obra. 
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3.2.5 Consideración para la elaboración del Cronograma de Obra. 

3.2.5.1 Duración de la obra. 

La obra tuvo una duración de 84 días efectivos, siendo las fechas laborables de 

lunes a viernes con jornadas de 08 horas diarias. 

● Horario de Trabajo:  07:00am a 12:00pm  

 13:30pm a 16:30pm. 

● Refrigerio:      12:00pm a 13:30 horas. 

3.2.5.2 Curva “S” . 

La curva “S”, nos permitió conocer el avance físico programado y ejecutado de la 

obra. 

Figura 33 

Comparación de Curva S (Programado & Ejecutado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipalidad Provincial de Ilo (2019) 
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3.2.5.3 Control del Cronograma de obra. 

El cronograma de obra permitió conocer el estado de avance físico de obra, como 

también permitió actualizar y realizar los cambios del cronograma de obra según el 

avance para lo cual consistió en: 

● Determinar el avance de la ejecución de obra. 

● Intervenir en las causas que generaban cambios en el cronograma. 

Y por último; para efectuar el monitoreo del Cronograma de obra, se hizo la 

comparación de los avances reales y los avances programados, por lo que los 

avances reales se alcanzan con los reportes diarios de las actividades, por lo cual 

permite realizar un análisis del estado situacional de la obra y gestionar los cambios 

necesarios.
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CONCLUSIONES 

 

Primera. De acuerdo a los rendimientos establecidos en el Programa Trabaja 

Perú se cumple un 65%, debido a que el personal es de mano de obra 

no calificada y el personal se ñelige mediante un padrón que dispone el 

Programa Trabaja Perú. 

Segunda. Generalmente no se cumple al 100% con la productividad programada, 

generando costos adicionales en los recursos utilizados que son 

asumidos por la Municipalidad Provincial de Ilo; ya que muchos 

trabajan por primera vez en este tipo de trabajos en ejecución de obras 

y se dan permisos por descansos médicos por malestares dolores 

musculares producto que son a causa del cansancio físico. 

Tercera.  Para finalizar, se concluye que existe relación de proporcionalidad al 

no cumplimiento en relación a la productividad.
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. El equipo técnico del área de formulación de proyectos para la 

elaboración de los expedientes técnicos que estén por convenio con el 

Programa Trabaja Perú, deberán analizar y evaluar con mayor 

detenimiento los rendimientos reales y los análisis de costos unitarios 

con el objetivo de cumplir con lo programado, caso contrario se deberá 

tomar medidas de reemplazo, a fin de evitar deficiencia en los 

expedientes técnicos posteriores. 

Segunda. Realizar un cronograma de ejecución de obra al inicio de obra y la curva 

S de lo programado y ejecutado, para lo cual muestre el avance físico 

durante la ejecución de la obra y poder tomar las medidas necesarias en 

caso haya alguna variación en la curva programada y ejecutada. 

Tercera. Sugerir a la Municipalidad Provincial de Ilo, gestionar recursos 

financieros, a fin de evitar retrasos en la ejecución de obra, producto a 

las limitaciones presupuestales. 
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