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RESUMEN 

 

El presente informe de trabajo de suficiencia profesional se efectuó en origen a mi 

experiencia laboral en el proyecto de inversión pública denominada: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°274 

DIVINO NIÑO JESÚS – DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO – REGIÓN 

MOQUEGUA”, la entidad ejecutora del proyecto fue el GOBIERNO REGIONAL 

DE MOQUEGUA a través de la Sub Región Unidad Ejecutora N°003, donde labore 

en el cargo de Asistente técnico de obra. Durante el periodo que desempeñe el cargo 

descrito anteriormente, se realizó el siguiente componente: Componente de 

infraestructura educativa que consta de (bloque de aulas, bloque de dirección, 

bloque de psicología y áreas libres).Se empezó formulando la compatibilidad del 

expediente técnico, con lo ejecutado de tal forma, se pueda detectar las 

incongruencias y tomar las acciones necesarias con la finalidad de optimizar tiempo 

y plazos de ejecución mediante la utilización de herramientas de gestión para 

alcanzar las metas establecidas para este año. 

 

Palabras Clave: Infraestructura, Educación, Gestión. 
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ABSTRACT 

This professional sufficiency work report was originally carried out on my work 

experience in the public investment project called: "IMPROVEMENT OF THE 

EARLY CHILDHOOD SCHOOL EDUCATION SERVICES OF THE EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION INSTITUTION N°274 DIVINO NIÑO JESÚS - ILO 

DISTRICT-ILO PROVINCE - MOQUEGUA REGION", the executing entity of 

the project was the REGIONAL GOVERNMENT OF MOQUEGUA through the 

Sub Region Executing Unit N°003, where I worked in the position of Technical 

Assistant of work. During the period in which I held the position described above, 

the following component was carried out: Educational infrastructure component 

consisting of (classroom block, management block, psychology block and free 

areas). The compatibility of the technical file with what was executed was first 

formulated in such a way that inconsistencies could be detected and the necessary 

actions taken in order to optimize time and execution deadlines through the use of 

management tools to achieve the goals established for this year. 

Keywords: Infrastructure, Education, Management. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este informe, es la descripción de mi experiencia laboral 

durante el desarrollo de la construcción del proyecto de inversión pública 

denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°274 

DIVINO NIÑO JESÚS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO REGIÓN 

MOQUEGUA ejecutada por la entidad ejecutora del proyecto fue el GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA a través de la sub región unidad ejecutora N°003 por 

administración directa en el cargo de Asistente técnico de obra. 

Para poder ejecutar esta obra de gran impacto social, es necesario contar con 

herramientas de gestión eficaces que nos permita planificar de forma segura para 

llevar un control de obra y cumplir la metas programadas en toda entidad pública,  

es por tal motivo que el Gobierno Regional de Moquegua a través de la Sub Región 

Unidad Ejecutora N°003, cuyo objetivo principal es cerrar las brechas en el sector 

educación con el desarrollo de proyectos establecidos para el presente año, y con la 

necesidad de preveer  las situaciones que puedan ir en contra del desarrollo y  de 

una buena ejecución del proyecto.  

En mi experiencia laboral puedo afirmar que existen muchos factores que influyen 

para la continuidad de un proyecto, por ejemplo: una deficiente organización a nivel 

integral de la obra, de la mano con un inadecuado control de obra, generaran 

desabastecimiento de materiales e insumos, retrasos en la ejecución de partidas, 

darán origen a modificaciones presupuestales y ampliaciones de plazo que 

mayormente se dan en el sector público, y que se van dando soluciones mientras se 

va avanzando con la ejecución de la obra.  
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En el presente, se describe el desarrollo que con lleva la ejecución de la obra y las 

dificultades que se presentaron durante su desarrollo para llegar a los objetivos 

establecidos
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, el mayor problema de la educación en el Perú es la baja calidad 

de la educación. Otros problemas son el bajo nivel pedagógico como consecuencia 

de la poca capacitación del docente, la deserción escolar y la falta de trabajo desde 

y a través del arte (Gobierno Regional de Moquegua, 2018). 

Según Ramon (2020) identifica claramente cuál es la demanda y la oferta 

educativa en el nivel inicial primaria y secundaria. Entre una de ellas se encuentran 

las características de los docentes y características físicas del centro educativo; 

como, por ejemplo, la infraestructura escolar, disponibilidad y equipamiento de 

espacios de estudio, tecnología escolar, la gestión educativa, la autonomía escolar, 

idioma del dictado (software), grado de instrucción del docente, estudios 

pedagógicos del docente y sus años experiencia.  

En la provincia de Ilo, las infraestructuras educativas de nivel inicial con el 

paso del tiempo se han deteriorado y no están equipados adecuadamente por lo que 

el Gobierno Regional de Moquegua a través de la unidad ejecutora sub región Ilo 

ha comenzado a ejecutar proyectos para mejorar la infraestructura educativa con el  
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objetivo de mejorar el desempeño académico de los alumnos. 

Es por eso que la propuesta Arquitectónica actual es parte del proyecto y 

solucionara las necesidades de la institución educativa I.E.I. N° 274 Divino Niño 

Jesús, tiene como objetivo incrementar el ingreso de la población estudiantil de 0 a 

5 años a los Servicios Educativos de la Educación Básica Regular (Gobierno 

Regional de Moquegua, 2018). 

El área donde ha de emplazarse la nueva infraestructura, se encuentra 

adyacente a las instalaciones de educación primaria, la misma que cuenta con un 

ingreso independiente para cuna y para jardín, con espacios interiores y exteriores 

organizados en diferentes áreas. 

En la propuesta Arquitectónica, estas áreas, y sus espacios han sido 

estratégicamente distribuidos para lograr el correcto funcionamiento del Centro 

Educativo, además de su integración físico espacial, y la fluidez entre sus 

ambientes. 

1.2 Aspectos generales de la empresa 

1.2.1 Datos de la empresa. 

- Razón social            : UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE 

                                            DESARROLLO ILO N°003 (GOBIERNO  

                                   REGIONAL DE MOQUEGUA) 

-    RUC                           : 20532480397 

-  Dirección legal          : Av. Venecia Nro.222 Urb. San Pedro Moquegua - Ilo  

-  Representantes         : 

• Nombre : Prof. Zenón Gregorio                               

Cuevas Pari
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      Cargo   : Gobernador Regional Moquegua 

• Nombre : Amador Jeri Muñoz         

Cargo : Gerente General Regional 

• Nombre : Ing. Lucas Bautista 

Cargo : Gerente Sub Regional de Ilo 

  

-  Información de las actividades comerciales: 

• Central telefónica: 053 – 482871 

• Correo electrónico: mesadeparte@subregionilo.gob.pe 

mailto:mesadeparte@subregionilo.gob.pe
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1.2.2 Actividad de la organización. 

1.2.2.1 Visión. 

Al 2021, Moquegua es una región concertada, integrada moderna y segura, con 

calidad de vida y fortalecida identidad, tradición e historia, que ha logrado un 

desarrollo equilibrado y sostenible, basado en una economía competitiva, articulada 

y diversificada con valor agregado, que oferta una plataforma productiva exportable 

(Gobierno Regional de Moquegua, 2018). 

1.2.2.2 Misión. 

Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito regional de Moquegua, de 

manera competitiva, integrada y transparente (Gobierno Regional de Moquegua, 

2018). 
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1.2.3 Estructura orgánica. 

Figura 1 

Organigrama del Gobierno Regional de Moquegua.  

Nota: Gobierno Regional de Moquegua (2019) 
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1.2.4 Ubicación. 

Figura 2 

Ubicación geográfica de la unidad ejecutora N°003 sub región ilo 

 

Nota: Google Maps www.google.com/maps/place/Sub+Región+Ilol.  Fuente: Google (2022).  

 

 
Figura 3 

 Ubicación satelital de la I.E.I 

Nota: Google Earth  www.google.com.pe/maps/place/Ilo. Fuente: Google (2021).

http://www.google.com/maps/place/Sub+Región+Ilol
http://www.google.com.pe/maps/place/Ilo
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El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

N°274 DIVINO NIÑO JESÚS – DISTRITO DE ILO – PROVINCIA DE ILO – 

REGIÓN MOQUEGUA”, Aprobado con Resolución Gerencial General Regional 

N°0274-2018-GGR/GR.MOQ, con fecha 27 de Setiembre del 2018 (Gobierno 

Regional de Moquegua, 2018) se compone de las siguientes áreas: 

• Bloque pedagógico:  

Construcción de 2 aulas pedagógicas para inicial de 61.21 m2, cada una   y 01 

aula psicomotriz de 77.26 m2, ss.hh. para niños y niñas 22.37 m2 en total. 

• Bloque de servicios complementarios: 

Construcción 03 aulas para cuna (nivel sótano) con un área de 42.57, descanso 

2 ambientes con áreas de 11.55 y 10.92 m2, higienización con un área de 10.72 

m2, y ss.hh. para cuna con un área de 7.70 m2, lactario con área de 6.89 m2, 

cocina para cuna con un área de 11.60 m2. 

Construcción de cocina con 9.71 m2, alacena de 2.59 m2, deposito con 4.33 m2, 

ss.hh. para psicomotricidad 2.73 m2, ss.hh. para discapacitados con un área de 

5.22 m2, en el segundo nivel se contempla el área administrativa compuesta por: 

dirección 13.72 m2, secretaría y sala de espera con 16.54 m2, sala de profesores 

con área 13.62 m2, depósito para material didáctico con 10.93 m2, ss.hh. 

docentes (damas) 4.80 m2, ss.hh. varones 4.80 m2, y Caseta de Guardianía con 

4.20 m2. 

• Áreas libres:  

Patio de Honor con un área de 138.89 m2, veredas y circulación de 214.38 m2 

y área de juegos con un área de 182.43 m2.  
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1.3 Contexto socioeconómico 

1.3.1. Evaluación de la infraestructura existente capacidad actual. 

La I.E.I Divino Niño Jesús, se encuentra ubicada en área urbana, en la zona este 

del distrito de Ilo, se registra un gran número de matrículas en el año 2015, ya que 

las condiciones en las aulas de 03,04 y 05 años, son las que se encuentran en 

mejores condiciones, sin embargo, resulta insuficiente, por la gran cantidad de 

alumnado que asiste a la institución educativa (Gobierno Regional de Moquegua, 

2018). 

Realizar la construcción y mejoramiento de los ambientes de la I.E.I. Divino 

Niño Jesús beneficiara alrededor de 215 alumnos según la data del 2015 del 

Minedu, como se detalla en el cuadro: 

Tabla 1 

Cantidad de alumnos matriculados en el año 2015 

Nombre de la sección Alumnos matriculados 

Niños 00 años 05 

Niños 01 años 23 

Niños 02 años 30 

Niños 03 años 48 

Niños 04 años 56 

Niños 05 años 52 

Total 214 

Nota: Minedu (2018). 

 

1.3.2. Determinación de la brecha oferta – demanda educativa. 

Mediante este proyecto logrará un incremento en mejorar el nivel educativo que se 

brindará a los niños con una infraestructura adecuada al espacio geográfico de la 
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zona, con adecuada dotación de mobiliario: juegos recreativos, materiales 

didácticos, bibliográficos, entre otros. El estudio del proyecto además propone la 

sustitución de los ambientes acondicionados, por una nueva infraestructura 

construida con material de concreto armado la misma que ofrecerá confort y 

seguridad a los estudiantes del colegio educativo en mención, contarán con 

adecuados ambientes pedagógicos, ambientes complementarios, ambientes de 

servicios y ambientes externos como son las áreas recreativas entre otros servicios. 

1.4 Descripción de la experiencia 

El cargo asignado fue como asistente técnico del proyecto de inversión pública 

denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

N°274 DIVINO NIÑO JESÚS-DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO-

REGIÓN MOQUEGUA”, teniendo que desarrollarme directamente con las 

funciones encomendadas por parte del residente, logrando así ampliar más mis 

conocimientos en un nivel profesional en el proyecto y así mismo desarrollando 

nuevos conocimientos. 

1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

1.5.1 Descripción del asistente técnico de obra. 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Bachiller en ingeniería civil o técnico en construcción civil. 

• Conocimientos básicos en elaboración de metrados. 

• Manejo de office, autocad, Ms project, SAP. 

• Tener experiencia en el sector público mínimo 1 año. 

• Disponibilidad inmediata para el cargo. 
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1.5.2 Funciones del asistente técnico en obra. 

Las funciones que desarrolle, era coordinar y colaborar con la construcción de los 

diferentes bloques como por ejemplo el bloque pedagógico, bloque de servicios 

complementarios, áreas libres. 

•   Realizar un monitoreo de metrados diario en obra, para así poder lograr un mejor 

registro de los avances de actividades realizadas en el día.  

•   Requerimiento de materiales y/o servicios que se necesiten en obra.  

•   Elaboración de informes mensuales, informes situacionales mensuales.  

• Replanteo de planos y planeamiento de partidas que comprende el proyecto 

respetando las especificaciones técnicas del proyecto, dando cumplimiento a los 

controles de calidad. 

• Actualización de la ruta crítica versus lo programado para la valorización del 

proyecto cada vez que se aprobara las ampliaciones de plazo, alcanzar los 

metrados mensuales para la realización del informe mensual por parte de la 

residencia. 

1.6 Propósito del puesto (objetivos y retos) 

El propósito de este puesto es apoyar técnicamente al residente en el control y 

ejecución de la obra en mención, de acuerdo al expediente técnico aprobado, con la 

finalidad de que la construcción se lleve en los plazos programados, según 

cronograma de avance de obra. 

Para ello se realizó lo siguiente: 

• Realizar y tramitar los requerimientos de bienes, servicios y otros para la 

ejecución del proyecto como es el bloque de aulas, dirección y psicología, de 

acuerdo con el expediente técnico aprobado. 
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• Realizar los reportes diarios en campo, según las partidas aprobadas. 

• Verificar los procesos de calidad. 

• De los informes: 

Presentar el informe mensual de las partidas ejecutadas en obra. 

• Presentar mensualmente un informe situacional de la obra, donde se indica el 

avance físico y avance financiero para su verificación por parte del ministerio 

de educación (MINEDU), y la valorización mensual. 

• Elaboración de las planillas de metrados ejecutadas en campo, que respalden 

la realización de las partidas del expediente técnico. 

• Coordinar con el residente de obra, sobre los servicios requeridos que se 

ejecutarán en campo. 

1.7  Producto o proceso que será objeto del informe 

Llevar a cabo, la ejecución de los trabajos de construcción de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N°274 DIVINO NIÑO JESÚS-DISTRITO DE ILO-

PROVINCIA DE ILO-REGIÓN MOQUEGUA (Gobierno Regional de Moquegua, 

2018). Todo el proceso constructivo se realizó de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del expediente técnico aprobado, con la finalidad de cumplir con el 

cronograma de avance de obra.  

El presente trabajo detalla las funciones y las labores realizadas por parte 

del asistente técnico en el sector público, con la finalidad de que esta sirva como 

una guía teórica para los futuros profesionales. 

Dar a conocer los diferentes procesos y actividades que se realizan en obra, 

estos trabajos o funciones serán evidenciados en la información anexada (Formatos 

de informes mensuales, formato de reporte diario, etc.). 
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1.8  Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

Durante este lapso laborado en la unidad ejecutora Sub Región Ilo específicamente 

en la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

N°274 DIVINO NIÑO JESÚS-DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO-

REGIÓN MOQUEGUA” (Gobierno Regional de Moquegua, 2018), se ha podido 

obtener los siguientes resultados: 

En lo Laboral: 

• Elaborar los requerimientos de materiales y servicios en un corto plazo, para que 

el área de abastecimiento de la institución realice la cotización y de la buena pro 

al proveedor para la adquisición de los insumos, ya que esto es parte fundamental 

para iniciar la obra. 

• La presentación de los informes mensuales dentro de los cinco primeros días de 

cada mes de acuerdo a lo establecido en la directiva para su revisión y 

aprobación. 

• Presentar los informes situacionales y levantar las observaciones por parte del 

MINEDU dentro del plazo establecido.  

• Un resultado negativo es no haber cumplido con el avance de obra dentro de los 

plazos programados, generando un considerado atraso en el avance físico de 

obra. Estos retrasos se dieron por el desabastecimiento de materiales, 

paralizaciones del personal obrero, entre otros. 

 En lo personal: 

• Tener un mejor manejo y control en obra. 

• Adquirir nuevos conocimientos en los procesos constructivos y administrativos. 
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• Adquirir mayor experiencia.
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Explicación de cómo la teoría y la práctica contribuyeron al desempeño 

laboral en la situación objeto del informe, cómo se combinaron para resolver 

problemas 

Durante el tiempo transcurrido en la universidad he logrado adquirir conocimientos 

fundamentales para mi desarrollo profesional, estos conocimientos, adquiridos en 

las aulas, sala de cómputo y laboratorio de suelos fueron aplicados en las diferentes 

actividades que desarrolle en mi diario laboral: 

• Aplicación de software como el AUTOCAD y el MS PROJECT. 

• Conocimiento de ensayos de laboratorio de suelos como, por ejemplo: slump, 

ensayo de probetas, ensayo de compactación, etc. 

• Aplicación en la gestión de calidad de los insumos que llegan a obra. 
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2.2 Descripción de las medidas tomadas y procedimiento a los que se 

recurrió para solucionar la situación profesional descrita en el informe 

2.2.1. Descripción del proceso constructivo.  

Para dar inicio de los trabajos, se realizó una inspección en campo con el residente 

de obra el Arq. Hergil Rene Apaza Salazar verificando las especificaciones técnicas, 

planos de obra y tiempo de ejecución. 

02.00           Pabellones de aulas y área administrativa 

02.01        Estructura 

02.01.01      Movimiento de tierras. 

02.01.01.01 Excavación de zanjas para muros de contención. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los trabajos de excavación de los elementos de muros de contención en su 

cimentación, inicialmente se realizaron los trazos en la zona a construir la 

infraestructura. El dimensionamiento de las estructuras está indicado en los planos y 

detalles de los diferentes elementos. 

Los trabajos de corte de terreno y remoción se hicieron manualmente en las zonas 

trazadas, según los planos de cimentaciones, con los niveles topográficos requeridos 

para alcanzar el nivel de desplante (Df). Se realizó trabajos de perfilado en las zanjas 

de tal forma que queden uniforme de acuerdo a los trazos para el colocado el concreto 

simple. 
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Figura 4 

Proceso constructivo de excavación de cimientos corridos. 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

Se realizaron los trabajos mencionados empleando herramientas, maquinaria y 

equipo apropiados, previa aprobación del inspector de Obra. 

02.01.01.02   Excavación de zanjas para cimientos en terreno normal. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los trabajos de excavación de los cimientos que se realizaron de acuerdo a las cotas de 

los planos. Los niveles de cimentación de la zanja (NFZ), se realizaron respetando las 

cotas indicadas en los planos de cimentación, de la misma forma su ancho y longitud 

de la zanja. 

a) Método de ejecución. 

Las excavaciones para vigas de cimentación, se hicieron conforme a las 

dimensiones dadas en los planos. El tipo de terreno donde se hizo el desplante de 

las estructuras era suelo rocoso de tal forma que no era necesario realizar encofrado 

en los cimientos corridos.  

b) Materiales. 

Se realizaron los trabajos mencionados utilizando herramientas, maquinaria y 

equipo apropiados, previa aprobación del inspector de Obra. 
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02.01.01.03 Excavación de zanja para vigas de cimentación h=2.00 mt . 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

las excavaciones para las vigas de cimentación, que se realizaron según las cotas 

indicada en el plano de cimentación, teniendo en cuenta que el terreno es un suelo 

rocoso no era necesario realizar los trabajos de encofrado, en algunas zonas se 

tuvieron que realizar corte de terreno con maquina pesada para alcanzar la 

profundidad requerida.  

Se realizaron los trabajos mencionados utilizando herramientas, maquinaria y 

equipo adecuados, previa aprobación del inspector de obra. 

02.01.01.04  Excavación para zapatas de 2.00 m de profundidad. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

las excavaciones para las zapatas en terreno rocoso donde se utilizó la 

retroexcavadora con martillo hidráulico (Picotón) para alcanzar el nivel de 

desplante, con las medidas de largo y ancho requeridas según el plano de 

cimentación. 

Figura 5 

Excavación para zapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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a) Método de Ejecución.  

Las excavaciones para zapatas, se realizaron de acuerdo a las medidas dadas en los 

planos. El tipo de suelo donde se hizo el desplante de las estructuras era suelo rocoso 

de tal forma que no era necesario realizar encofrado en las zapatas.   

b) Materiales.  

Se realizó los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo 

apropiados, previa aprobación del inspector de obra. 

02.01.01.05 Relleno compactado con material de préstamo a nivel de subrasante. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

el rellenado de las zonas de zanjas excavadas de forma manual y la utilización de 

equipo liviano (Minicargador) para zonas donde la topografía esta desnivelada. 

Estos trabajos se harán progresivamente en capas de 20 cm con material de préstamo 

(afirmado) para luego ser compactadas con el apisonador neumático (Canguro) hasta 

alcanzar el grado de compactación mayor a 95% según lo indicado EMS y en los 

planos. 

a) Método de Ejecución. 

Para la realización de los trabajos, primeramente, se hizo limpieza del terreno, 

eliminando rastros de vegetación, boloneria, material de desmonte u otros elementos 

perjudícales para el compactado. 

El trabajo de compactación se realizó con equipo mecanizado, rodillos   vibratorios y 

vibro apisonadores de capacidad de compactación aprobada por el inspector.  

Estos trabajos consistieron en colocar capas de afirmado cada 20 cm. para ser 

humedecidas y compactadas progresivamente en zonas de relleno hasta lograr un 

grado de compactación ideal mayor al 95% y una humedad optima del 6% según lo 
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indicado en el estudio de mecánica de suelo. 

Figura 6 

Relleno y compactado con material de préstamo a nivel de subrasante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

b) Materiales. 

• Material de préstamo para relleno. 

• Agua. 

02.01.01.06   Nivelación interior y compactado c/equipo. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

el nivelado y apisonado de las zanjas según lo niveles requeridos señalado en los 

planos. El control del nivel de fondo de piso se hizo verificando el nivel de piso. 

a) Método de Ejecución.  

Se efectuó con equipo manual (compactadora y/o apisonador vibratorio tipo 

plancha 7 hp, manteniendo los niveles de fondo para cada elemento estructural.   

b) Materiales. 

• Agua. 

 



 

20  

02.01.01.07  Acarreo de material excedente en carretilla dmax=(50m). 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

el transporte del material proveniente de las remociones realizadas hasta alcanzar 

niveles de fundación, así como del material proveniente del corte y nivelación con 

herramientas manuales y carretilla hasta el lugar apropiado de distancia promedio 

50 m, para su eliminación con volquete. 

Figura 7 

Acarreo de material excedente en carretilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.01.01.08 Eliminación de material excedente c/máquina dmax=(50m). 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

la remoción de materiales producto de las excavaciones realizadas para alcanzar 

niveles de fundación se utilizó maquinaria pesada, así también para el material 

proveniente del corte y nivelación. 

a) Método de Ejecución. 

Se utilizó un cargador frontal para la eliminación de materiales sobrantes producto 

de las excavaciones. Para mitigar el impacto ambiente producto del polvillo se 
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utilizó un tanque cisterna para el humedecimiento de los escombros y materiales 

excedentes. Materiales.  

• Petróleo diésel b5. 

• Herramientas manuales. 

• Camión volquete 15m3. 

• Cargador s/llantas 160-195 hp 3.5 y d3. 

Figura 8 

Eliminación de material excedente con máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.01.02 Obras de concreto simple. 

02.01.02.01 Concreto para solado c:h 1:10 e=2”. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

la preparación de concreto simple con cemento – hormigón de espesor mínimo de 

5 cm para ser colocado en el fondo de las zapatas y vigas de cimentación. De tal 

forma que nos sirva para aislar el acero de las zapatas y el suelo y como superficie 

de trazo para los elementos de la superestructura y su respectiva ubicación. 

a) Método de Ejecución.  
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El hormigón para solado debe tener una resistencia superior a 100 kg/cm2, con una 

altura de 4 pulgadas como mínimo sin necesidad de adicionar aditivos. 

Los materiales que se utilizaron fueron cemento portland Tipo I o similar 

característica técnica y hormigón zarandeado, los cuales deben de satisfacer los 

controles de calidad para su producción. 

Figura 9 

Concreto para solado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.01.02.02  Concreto 1:10 + 30% p.g. para cimientos corridos. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos y materiales utilizados para aquellos elementos que transfieren 

cargas de los muros de mampostería, ladrillo y otros elementos, los cuales deben de 

cumplir con las dimensiones diseñadas e indicada en los planos. 

a) Método de Ejecución.  

Antes de realizar el vaciado, primero se corrobora las medidas y niveles requerido, 

seguidamente se humedece la zona a rellenar de concreto, de tal forma que se 

mantenga humedecida la zanja a la hora de vertido, que será de manera secuencial 
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en tres capas, para realizar colocado de piedra de tamaño máx. de 8” en una 

proporción no mayor al 30% del volumen del concreto. La piedra seleccionada de 

características aceptables estará separada cada 10 cm como mínimo entre ellas, no 

teniendo contacto entre ellas debiendo quedar rodeada de concreto en su entorno. 

Al final de la última capa de concreto debe quedar bien nivelada y rugoso para la 

adherencia del sobrecimiento, posterior a ello, se realizó los trabajos de curado con 

agua limpia. 

b) Materiales. 

• Cemento. 

    Portland Tipo hs, que cumpla con las normas ASTM-C 150. 

• Piedra grande máx. 8” 

Se considera a la piedra procedente de   río, contextura dura compactada libre 

de tierra, resistente a la abrasión de tamaño máximo de 8” para la piedra 

grande. 

• Hormigón.  

• Agua.  

• Gasolina 84 octanos.  

02.01.02.03   Encofrado y desencofrado normal para sobrecimientos. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos para el encofrado y desencofrado de los sobre cimientos con 

madera tornillo (Tablas) y Paneles de Tripley Fenólico de 8 mm. De acuerdo a las 

medidas indicadas en el plano de cimentación, tomando en cuenta el alineamiento 

y verticalidad del encofrado. 
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Figura 10 

Encofrado y desencofrado normal para cimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

Los trabajos de encofrados se hicieron con tablas de madera cepillada tornillo en 

buen estado de buena calidad, en todo el proceso se tomó en cuenta el alineamiento, 

verticalidad y medidas del sobrecimiento. Para evitar deformaciones o empujes del 

concreto se aseguró el encofrado con barrotes de 2” x 3” y una solera (muerto) como 

apoyo en toda su longitud.   

Para desencofrar el sobrecimiento se realizó cuidadosamente, evitando dañar el 

concreto. Se empezó cortando los amarres (alambres) de los barrotes, seguidamente 

se golpeó suavemente una de las caras del encofrado y posteriormente se terminó 

desencofrando ambas caras.  

• Clavos para madera c/c de 2 ½”, 3” y 4”. 

• Alambre negro 8. 

• Madera para encofrado. 

• Petróleo diésel b5. 
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02.01.02.04   Concreto 1:8 + 25% p.m. para sobrecimientos. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos desde la preparación del concreto simple a base de cemento-

hormigón según dosificación requerida para sobrecimientos hasta el vertido del 

mismo en el encofrado con una dosis de adicción de impermeabilizantes para 

protección de la humedad. 

a) Método de Ejecución.  

Para el batido de los materiales se usó una mezcladora de concreto de 11 p3, el 

tiempo de mezclado por bolsa de cemento fue de 90 segundos. El agua de batido 

debe ser potable libre de sales o impurezas. 

b) Materiales. 

• Cemento portland tipo hs (42.5). 

• Agua. 

• Hormigón. 

• Gasolina 90 octanos. 

• Piedra mediana 4”. 

02.02           Obras de concreto armado 

02.02.01      Zapatas. 

02.02.01.01 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos desde el suministro, instalación y armado de barras de acero 

corrugado fy=4,200 kg/cm2., cuyas dimensiones y revestimiento se especifican en 

el planos cimentación. 

Las barras de acero serán corrugadas y cumplirán con las especificaciones 
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técnicas la norma ASTM A615 M, grado 60. 

Figura 11 

Acero corrugado para zapatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

a) Método de Ejecución.  

La instalación y colocación del acero, se realizó teniendo en cuenta la ubicación, 

dimensión, arriostramiento y empalmes especificados y detallados en el plano de 

cimentación, las barras de acero amarradas con alambre negro N° 16 de tal manera 

que permanezcan estables durante el vaciado del concreto. Estos trabajos se 

realizaron bajo la supervisión del residente y con la autorización del inspector 

debiendo éste aprobar el trabajo realizado. 

b) Materiales. 

• Varillas de refuerzo. 

Las barras de acero utilizadas para reforzar el concreto, cumplirán con las Normas 

ASTM-A15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones 

para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 

normas ASTM-A-305. 

Las barras de acero estarán libres de imperfecciones, los dobleces estarán de 
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acuerdo a las indicaciones de los detalles del plano de cimentación, no se consentirá 

redoblados de ganchos o dobleces ni enderezamiento de los mismos y otros 

métodos de trabajo en frío. 

• Doblado. 

Las barras de acero se cortaron y doblaron según las especificaciones indicadas en 

el plano de cimentación. El doblez se hará en frío. 

• Colocación. 

Para el armado de la parrilla, las barras de acero estarán limpias de escamas de 

óxido y suciedad que impida la adherencia con el concreto. Estas barras estarán 

separadas de acuerdo a las medidas indicada en el plano, teniendo en cuenta su 

separación y recubrimiento del concreto al momento de realizar el armado. 

• Empalmes. 

La longitud para los traslapes para barras corrugadas, deberán de ceñirse en lo 

señalado en los detalles del plano de cimentación. 

02.02.01.02 Encofrado y desencofrado en zapatas. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos para los trabajos de encofrado y desencofrado de zapatas, cuyas 

medidas están indicada en el plano de cimentación, respetando en su ejecución la 

dosificación de los materiales y resistencia requerida (f’c). 

a) Método de Ejecución.  

Los trabajos de encofrados se hicieron con tablas de madera cepillada tornillo en 

buen estado de buena calidad, en todo el proceso se tomó en cuenta el alineamiento, 

verticalidad y medidas de la zapata. Para evitar deformaciones o empujes del 

concreto se aseguró el encofrado con barrotes de 2” x 3” y una solera (muerto) como 
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apoyo en toda su longitud.   

Para desencofrar la zapata se realizó cuidadosamente, evitando dañar el concreto. 

Se empezó cortando los amarres (alambres) de los barrotes, seguidamente se golpeó 

suavemente una de las caras del encofrado y posteriormente se terminó 

desencofrando ambas caras.  

Figura 12 

Encofrado y desencofrado en zapatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

b) Materiales.  

• Clavos para madera c/c de 2 ½”, 3” y 4”. 

• Alambre negro 8. 

• Madera para encofrado. 

• Petróleo diésel b5. 

02.02.01.03 Concreto f´c=210 kg/cm2 para zapatas. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos y utilización del concreto dosificado de acuerdo al diseño de 

mezcla con la resistencia requerida para la zapata. Las etapas de preparado, 

transporte, vaciado, y curado se harán de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
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En su ejecución se deberá respetar los tiempos de preparado y colocado.  

Figura 13  

Concreto f´c=210 kg/cm2 para zapatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

a) Clases de concreto. 

Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto especificada en 

los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base de las siguientes 

condiciones: 

• Resistencia a la compresión especificada f’c a los 28 días 

• Relación de agua / cemento máximo permisible en peso, incluyendo la   

humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 

impermeabilidad. 

• Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento máximo 

(Slump) permisible. 

b) Resistencia de concreto 

La resistencia a la compresión está indicada para cada elemento estructural de 

acuerdo al diseño de mezcla y su resistencia requerida f´c  para cada elemento 

estructural. 
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c) Diseño de mezclas de concreto 

Las proporciones y cantidades de los insumos a utilizarse en la preparación es el 

siguiente: 

Tabla 2 

Diseño de mezclas de concreto 

Fc’ 

(kg/cm2) 

Proporción 

C:A:P 

Materiales por m3 

Cemento 

(Bolsas) 

Arena 

(m3) 

Piedra 

(m3) 

Agua 

(m3) 

140 1 : 2,6 : 3,2 7,01 0,51 0,64 0,184 

175 1 : 2,6 : 3,2 8,43 0,49 0,61 0,184 

210 1 : 1,7 : 2,2 9,73 0,48 0,60 0,185 

245 1 : 1,4 : 1,8 11,50 0,45 0,58 0,187 

280 1 : 1,0 : 1,5 13,34 0,40 0,58 0,188 

Nota: Supermix (2018). 

Estas cantidades deberán ser verificadas con el diseño de mezclas, debiendo 

emplearse el que alcance la resistencia especificada. 

El diseño de mezclas de concreto está normado por el ASTM, así como por las NTP 

(normas técnicas peruanas). 

a) Método de Ejecución. 

Para el preparado del concreto se utilizó cemento, agregados y agua de acuerdo a la 

dosificación indicada en el diseño de mezclas, el cual fue vertido en una mezcladora 

de concreto de 11 p3 por un lapso de 90 segundos y vaciado en el encofrado para 

zapata, para evitar segregaciones se utilizó una vibradora de concreto. 

b) Materiales. 

• Cemento. 
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• Agregados. 

• Aditivos. 

• Agua de mezcla. 

02.02.01.04 Curado de elementos de concreto c/aditivo. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos realizados para la ejecución de esta partida de la siguiente manera: 

a) Colocación del concreto. 

Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que pueda haber en 

el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del concreto, el 

inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber controlado las 

superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los equipos y sistemas de 

puesta en obra del concreto. 

Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 

aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 

aguja). 

b) Consolidación del concreto. 

Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 

mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir segregación, 

cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 

c) Curado del concreto. 

Trascurrido las 24 horas de vaciado se desencofrará y empezará a realizar el curado 

del concreto por un lapso de siete días, evitando en lo posible la perdida de humedad 

y evitando el secado prematuro, todo ello para alcanzar la resistencia requerida a 

los 28 días. 
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d) Método de ejecución. 

El concreto se tuvo que mantener a temperatura de más de 10 °C y en una condición 

húmeda, por lo menos durante los primeros catorce (14) días después de colocado. 

Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie tuvieron que ser 

seleccionados entre los siguientes: 

• Se resguardo el área con mantas de yute, el cual fue humedecido 

constantemente para evitar la pérdida de humedad. 

• Cubriendo la superficie con una capa de 2.5 cm. de arena, tierra o aserrín, 

humedecidos permanentemente. 

02.02.02 Vigas de cimentación. 

02.02.02.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas de cimentación. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos para la realización del encofrado que deberá estar preparado 

para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y 

empuje del concreto vaciado y una sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas, 

vibradores, equipos, etc.). 

a) Método de Ejecución. 

El diseño y fabricación de los encofrados y sus apoyos es responsabilidad del 

residente de obra, teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, 

especialmente si se pretenden reutilizar durante la obra. 

El interior de todos los encofrados tuvo que estar limpia de toda materia extraña, 

grasa, mortero, basura y será recubierta con aceite o desmoldante aprobado por la 

Supervisión. Las sustancias que se usaron para desmoldar no dejaron manchas al 

concreto. 
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El tiempo indicado para desencofrar fue pasado las 24 horas, de tal forma se evite 

riesgos de dañar el concreto y logre continuar con el proceso de curado hasta 

alcanzar la resistencia. 

En caso de concreto normal se deben consideran los siguientes tiempos mínimos 

para el desencofrado: 

• Columnas, muros, costado de vigas y zapatas.            24 horas. 

• Fondo de losas aligeradas y macizas.                          10 días. 

•  Fondo de vigas                                                             21 días.                    

b) Materiales.  

• Clavos para madera c/c 2 ½”, 3” y 4”. 

• Alambre negro nº 8. 

• Madera para encofrado. 

• Petróleo diésel b5. 

02.02.03 Sobrecimiento armado. 

02.02.03.02 Encofrado y desencofrado de sobrecimiento armado. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

las instrucciones que el personal responsable deberá tener en cuenta para los 

procedimientos constructivos para realizar los trabajos de corte, doblado e 

instalación de las barras de refuerzo utilizadas para armar la estructura de concreto 

armado. 

Las barras de acero habilitado se considerarán de acuerdo a los requisitos de las 

Normas Técnicas Peruanas para varillas de acero. 

Las varillas de refuerzo serán habilitadas en taller, en el campo. 

 



 

34  

Figura 14  

Encofrado y desencofrado de sobrecimiento armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

El material a ser usado como Acero de Refuerzo cumplirá las Normas Técnicas 

Peruanas para varillas de acero Grado 60. Deberá tener como mínimo un límite de 

fluencia de 420 MPa (4200 kg/cm2). 

Las pruebas de doblado de las barras en dimensiones de # 3 a # 11 se efectuarán de 

acuerdo con las Normas Técnicas Peruanas. 

El espesor del concreto de recubrimiento sobre las armaduras será el siguiente: 

• Losas      : 4.0 cm. 

• Columnas      : 4.0 cm. 

• Muros de Contención (contacto con suelo) : 7.5 cm. 

• Concreto en contacto con agua    : 7.5 cm. 

Debiendo además cumplirse que la tolerancia para el recubrimiento mínimo no 

exceda de 1/3 de lo especificado en los planos. 

a) Empalmes por traslape. 

Los empalmes a efectuar en las armaduras se hicieron únicamente en los sitios 

indicados en los planos de las estructuras, en los que se indican empalmes por 
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traslape. El detalle de ejecución del empalme por traslape deberá contar con la 

aprobación de supervisión. 

Cuando se emplee empalme por traslape de las armaduras, su longitud será la 

especificada en los planos, pero no deberá ser menor que los valores que se indican 

a continuación: 

Tabla 3 

Empalmes por traslapes 

Diámetro N° Muros, losas y vigas 

3/8” # 3 50 cm 

1/2” # 4 60 cm 

5/8” # 5 70 cm 

3/4” # 6 90 cm 

Nota: d=diámetro de la barra establecido por la norma ASTM A615. Fuente: Aceros Arequipa (2021). 

 

b) Ganchos. 

El término Gancho Standard terminal usado debe significar uno de los tipos 

siguientes: 

• En barras longitudinales. 

Un semicírculo y una extensión de por lo menos 4 diámetros de la varilla y no 

menor de 6.5 cm, al extremo libre de la barra. 

Un doblez a 90° y una extensión de por lo menos 12 veces l diámetros de varilla, al 

extremo libre de la barra. 

• En estribos. 

Se usará un doblez de 135° con una extensión mínima de 10 veces el diámetro de 

la varilla, al extremo libre de la barra, en elementos que no resistan acciones 
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sísmicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podrá 

ser de 90° a 135° más una extensión de 6 veces el diámetro de la varilla. 

El diámetro interior mínimo para la curvatura de los ganchos antes indicados 

medidos a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Tabla 4 

Diámetro de doblado 

Diámetro 

Barra (d) 

6 mm 8 mm 3/8” 12 mm 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1-3/8” 

Diámetro 

doblado 

3d 3d 3d 3d 3d 3d 5d 5d 7d 

mm 18 24 28,6 36 38,1 47,6 127 127 244,5 

Nota: d=diámetro de la barra establecido por la norma ASTM A615. Fuente: Aceros Arequipa (2021). 

 

 

02.02.04      Columnas. 

02.02.04.02 Encofrado y desencofrado normal en columnas. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos para la ejecución de los encofrados que tienen que estar 

preparados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 

peso, el peso y empuje del concreto vaciado y una sobrecarga de llenado 

(trabajadores, carretillas, vibradores, equipos, etc.). 
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Figura 15 

Encofrado y desencofrado normal en columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

a) Características. 

Los encofrados y andamios deberán diseñarse de forma que puedan soportar con 

seguridad cargas del mismo peso, peso del hormigón y presión, así como una 

sobrecarga de al menos 300 kg/m2, sin deformaciones importantes 

• Preparación y colocación. 

Los encofrados y sus apoyos deben 

diseñarse y ejecutarse bajo la responsabilidad del residente, teniendo en cuenta 

su resistencia y durabilidad, principalmente porque serán reutilizados durante el 

proceso de obra. 

Las superficies internas de todas las formas estarán libres de materias 

extrañas, grasa, mortero, escombros y estarán recubiertas con un aceite 

o agente desmoldante aprobado por el inspector de obra 
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 Las sustancias utilizadas para el molde no deben provocar manchas en el 

hormigón. 

• Desencofrado. 

Todos los encofrados fueron retirados en el tiempo indicado o cuando la resistencia 

especificada haya sido alcanzada, y de modo que no se ponga en peligro la 

estabilidad del elemento estructural o dañe su superficie. 

Se tomaron las precauciones cuando se efectuó el desencofrado para evitar 

fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros daños en el concreto. Cualquier 

daño causado al concreto por una mala operación de desencofrado fue reparado por 

cuenta del residente, a satisfacción de la supervisión. 

b) Materiales. 

• Clavos para madera c/c de 2 ½”, 3” y 4 “. 

• Alambre negro nº8. 

• Madera para encofrado. 

• Petróleo diésel b5. 

02.02.04.03 Concreto f´c=210 kg/cm2 para columnas. 

Para esta partida el concreto que se utilizo fue con una resistencia de f¨c=210 

kg/cm2. 

02.02.04.04 Curado de elementos de concreto c/aditivo. 

Se ha utilizado aditivo Sika Cem Curador. 
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Figura 16 

Curado de Elementos de Concreto c/Aditivo Columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

02.02.05        Muros de contención. 

02.02.05.02 Encofrado y desencofrado normal en muros de contención. 

En esta partida se utilizó paneles fenólicos para que tenga un mejor sellado, no tenga 

porosidades y sobre tener una mejor estructura. 

 

Figura 17 

Encofrado y desencofrado normal en muros de contención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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02.02.06 Columna de amarre (columnetas). 

02.02.06.02 Encofrado y desencofrado normal en columnetas. 

Cuando el muro está levantado, se monta el encofrado de las columnas. La 

calidad del encofrado está relacionada con la precisión de las mediciones, la 

alineación y la verticalidad, así como con el acabado superficial del hormigón. 

Figura 18 

Encofrado y desencofrado normal en columnetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

02.02.06.03 Concreto f´c=175 kg/cm2 en columnetas. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que esta partida descrita comprende 

los procedimientos que se deben de cumplir antes de verter el nuevo concreto, el 

cual debe de estar totalmente limpia de materiales orgánicos, aceites, polvo, arena, 

y otros materiales que dificulten la correcta adherencia entre concretos de diferentes 

edades. Luego se vertió el concreto conforme a lo indicado en las presentes 

especificaciones técnicas. 

 

 



 

41  

Figura 19 

Concreto f´c=175 kg/cm2 en Columnetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

 

 

•  Cemento: El cemento a emplearse fue el Cemento Portland TIPO HS, que 

cumplió con las Normas ITINTEC 334-044 y ASTM-C-595. 

• Agua: Para la preparación del concreto se utilizó agua potable.  

• Agregado grueso: fue un material triturado artificialmente o zarandeado, libre de 

impurezas, bien gradado, con tamaño máximo de ¾ de pulgada. 

• Agregado fino: estuvo libre de impurezas, y se utilizó el material existente en la 

zona. 
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02.02.07 Vigas. 

02.02.07.01 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. 

Figura 20  

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

02.02.07.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas. 

Figura 21 

Encofrado y desencofrado normal en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 



 

43  

02.02.08 Vigas de amarre (viguetas). 

02.02.08.01 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.  

Ídem 02.02.01.01 

Figura 22 

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 en vigas de amarre (viguetas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.02.08.02 Encofrado y desencofrado normal en viguetas. 

Ídem 02.02.04.02 

Figura 23 

Encofrado y desencofrado normal en viguetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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02.02.10 Losas aligeradas. 

02.02.10.01 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que, desde el campo estructural, las 

losas aligeradas cumplen tres funciones principales: trasladan hacia los muros o 

vigas el peso de los acabados, su propio peso, el peso de los materiales u objetos, él 

peso de las personas, etc. 

Figura 24 

Acero corrugado fy 4200 kg/cm2 grado 60 en losas aligeradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.02.10.02 Encofrado y desencofrado normal de losa aligerada. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señalan que los encofrados pueden ser 

moldes de madera, planchas de triplay fenólico o metálico, etc., cuyo objetivo 

principal es moldear el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de 

acuerdo con lo especificado en las normas técnicas peruanas y el R.N.E. Estos 

deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 

colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 



 

45  

tolerancias especificadas. 

Figura 25 

Encofrado y desencofrado normal de losas aligerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

a) Método de Construcción.  

El encofrado deberá diseñarse para soportar con seguridad todas las 

cargas provocadas por su propio peso, el peso del hormigón y la resistencia a la 

tracción, así como una sobrecarga de al menos 200 kg/cm2 de relleno. 

La deformación máxima entre los elementos portantes debe ser inferior 

a 1/240 de la luz entre los elementos estructurales. 

Siempre se mantuvieron las tolerancias del molde de hormigón. Colocando 

dispositivos de ajuste (cuñas o gatos) o soportes para evitar el asentamiento 

durante el vertido del hormigón. 

b) Desencofrado. 

Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se tomaron las precauciones las 

que fueron debidamente observadas en su ejecución deben brindar un buen 

resultado. Las precauciones a tomarse son: 
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• No desencofrar hasta que el concreto haya endurecido lo suficiente, para que con 

las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni 

deformaciones permanentes. 

• Las formas no deben removerse sin la autorización del Inspector, debiendo 

quedar el tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente. 

02.02.10.03 Concreto f´c=210 kg/cm2 en losa aligerada.  

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que para la ejecución de esta partida 

la resistencia del concreto debe ser  f´c=210 kg/cm2. El vaciado se realizó con 

concreto premezclado de acuerdo a las especificaciones según expediente técnico. 

 

Figura 26 

Concreto f´c=210 kg/cm2 en losas aligerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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Figura 27 

Vaciado de losa aligerada con mixer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

02.02.10.04 Ladrillo hueco de arcilla 15X30X30 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala que la unidad de albañilería del 

techo aligerado, deberá cumplir las especificaciones generales del expediente 

técnico. La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o 

en su interior, deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras y sin defectos 

físicos de presentación, cocido uniforme, acabado y dimensiones exactas, tendrá un 

color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u 

objeto similar producirá un sonido metálico. 
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Figura 28 

Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

Materiales y equipos 

• Ladrillo p/techo de 15x30x30 cm 8 HCOS 

• Herramientas manuales 

02.03 Arquitectura. 

02.03.01 Muros y tabiques de albañilería. 

02.03.01.01 Muro de ladrillo kk de soga mortero 1:5 e=1.5 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida desde el proceso, preparación y materiales a utilizarse. La unidad de 

albañilería será fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene 

esencialmente silicatos de aluminios hidratados, fabricados con máquinas. El 

proceso de moldaje exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los 

moldes y serán utilizado en muros y tabiquería de soga o cabeza según lo indique 

el plano de arquitectura. 

a) Procedimiento constructivo. 

Los muros estuvieron alineados verticalmente y las hiladas a nivel, acorde con los 



 

49  

requerimientos solicitado de uniformidad en todos los paños. La absorción del 

ladrillo fue el adecuado al momento de su asentado. 

b) Preparación de los trabajos en ladrillo. 

Previamente al asentado se humedeció los ladrillos con agua, al pie del sitio donde 

se va a levantar la obra de albañilería y antes de su asentado, para que el mortero 

no absorba el agua. No se permitió agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada 

anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro se va a 

levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos. 

c) Materiales.  

• Clavos para madera c/c de 2 1/2",3" y 4". 

• Arena gruesa. 

• Ladrillo arcilla kk 9x14x24 cm. 

• Agua. 

• Regla de aluminio. 

• Cemento Portland tipo hs (42.5 kg). 

02.03.01.02 Muro de ladrillo kk de cabeza mortero 1:5 e=1.5 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida desde el proceso, preparación y materiales a utilizarse. Todas los muros 

y tabiques de albañilería se utilizaron ladrillo tipo V en las dimensiones indicadas 

en los planos respectivo. 

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso 

o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminios hidratados, fabricados 

con máquinas. El proceso de moldaje exige el uso de arena para evitar que la arcilla 

se adhiera a los moldes. 
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El ladrillo mecanizado tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones 

exactas y constantes.  

Figura 29 

Muro de ladrillo kk de cabeza mortero 1:5 e=1.5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

a) Procedimiento constructivo. 

Los muros estuvieron aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando 

uniformidad en toda la edificación. La unidad tuvo una succión adecuada, al 

instante de asentarla, de manera que su superficie se encuentre relativamente seca 

y su núcleo esté saturado. 

b) Preparación de los trabajos en ladrillo. 

Previamente al asentado se humedecierón los ladrillos con agua, al pie del sitio 

donde se va a levantar la obra de albañilería y antes de su asentado, para que el 

mortero no absorba el agua.  

• Asentado del ladrillo: 

El procedimiento fue levantar simultáneamente todos los muros de una sección, 

colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida 

íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la 
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cantidad suficiente de mortero. 

El ancho de los muros fue el indicado en los planos. El tipo de aparejo será 

tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán 

corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen 

amarre.  

c) Materiales.  

• Clavos para madera c/c de 2 1/2",3" y 4". 

• Arena gruesa. 

• Ladrillo arcilla kk 9x14x24 cm. 

• Agua. 

• Regla de aluminio. 

• Cemento portland tipo hs (42.5 kg). 

02.03.02 Revoques, enlucidos. 

02.03.02.01 Tarrajeo primario o rayado con mezcla c: a 1:5. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, la aplicación de pasta de morteros, en una o varias capas sobre el 

área del muro y tabique ya sea exterior o interior, como también columnas, vigas o 

estructuras en casco, con el fin de revestir y formar una superficie de protección u 

obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. 

También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado 

de molduras de ladrillo y se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros 

de acabados y/o planos de detalles. Antes de iniciar los trabajos se humedeció 

convenientemente la superficie que va recibir el revoque y se llenaron todos los 

vacíos y grietas. El acabado del tarrajeo fue plano y derecho, sin ondulaciones ni 
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defectos. En ningún caso el espesor de los revoques fue mayor de 1.5 cm. 

En muros interiores, fueron ejecutados con mezcla 1:5 de cemento y arena 

y el acabado fue frotachado, listo para recibir pintura. 

El tarrajeo de muros se aplicó en dos etapas, en la primera llamada pañeteo 

se proyectó simplemente el mortero sobre el paramento ejecutándose las cintas o 

maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido 

se aplicó la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, quedando 

lisa para recibir la pintura. El trabajo se hizo con cintas de mortero sobre 1:7 

cemento arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tartajeo 

fue en proporción 1:4 cemento: arena, con un espesor de e=1.5 cm.  

02.03.02.02 Tarrajeo en muros interiores c:a 1:4 e=1.5 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, la aplicación de pasta de morteros, en una o varias capas sobre la 

superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en 

bruto, con el fin de revestir y formar una superficie de protección u obtener un mejor 

aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende 

la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo 

y se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos 

de detalles. 

Para este ítem comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos 

por una primera capa de mortero, pudiéndose presentar su superficie en forma 

rugosa o bruta y también plana, pero rayada, o solamente áspera (comprende los 

“pañeteos”), lista para recibir un enchape o revestimiento y el espesor de este 

dependerá del espesor del enchape, revestimiento o el espesor que necesite el 
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enlucido en mortero o revoque especial. 

a) Materiales.  

• Clavos para madera con cabeza de 2". 

• Arena fina. 

• Agua. 

• Regla de aluminio. 

• Cemento portland tipo hs (42.5 kg). 

b) Procedimiento constructivo. 

Para realizar el tarrajeo, se rego los muros para que no pierda mucha agua el mortero 

al momento del llenado o chicoteado en toda la superficie llenando los espacios 

vacíos. El acabado final del tarrajeo debe quedar aplome en su verticalidad sin 

imperfecciones en su superficie ni defectos. En ningún caso el espesor de los 

revoques fue mayor de 1.5 cm. En muros interiores, se ejecutó con mezcla 1:5 de 

cemento y arena y el acabado fue frotachado, listo para recibir pintura. 

El enlucido de las paredes fue en dos partes, la primera llamada pañeteo se 

proyectó directamente el mortero sobre el muro realizando los cintillos línea guías 

sobre las cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se aplica la 

segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo quedar lisa 

para recibir la pintura. 
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Figura 30 

Tarrajeo en muros interiores C: A 1:4 e=1.5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

02.03.02.03 Tarrajeo en muros exteriores c: a 1:4 e=1.5 cm (m2). 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, la aplicación de pasta de morteros, en una o más capas sobre la 

superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en 

bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección u obtener un mejor 

aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende 

la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo 

y se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos 

de detalles. 

Para este ítem comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos 

por una primera capa de mortero, pudiéndose presentar su superficie en forma 

rugosa o bruta y también plana, pero rayada, o solamente áspera (comprende los 

“pañeteos”), lista para recibir un enchape o revestimiento y el espesor de este 

dependerá del espesor del enchape, revestimiento o el espesor que necesite el 
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enlucido en mortero o revoque especial. 

Figura 31 

Tarrajeo en muros exteriores c:a 1:4 e=1.5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

a) Materiales. 

• Clavos para madera con cabeza de 2". 

• Arena fina. 

• Agua. 

• Regla de aluminio. 

• Cemento portland tipo hs (42.5 kg). 

b) Procedimiento constructivo.  

Antes de iniciar los trabajos se humedeció convenientemente la superficie que va a 

recibir el revoque y se llenaron todos los vacíos y grietas. 

El acabado del tarrajeo fue plano y derecho, sin ondulaciones ni defectos. 

En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. 

En muros interiores, se ejecutó con mezcla 1:5 de cemento y arena y el 

acabado será frotachado, listo para recibir pintura. 
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02.03.02.04 Tarrajeo en columnas c:a 1:4 e=1.5 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, la aplicación de pasta de morteros, en una o más capas sobre la 

superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en 

bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección u obtener un mejor 

aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende 

la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo 

y se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos 

de detalles. 

a) Materiales.  

Se empleó Cemento Portland tipo I que cumpla la norma ASTM-C 150, arena fina 

de río, clavos c/cabeza para madera, agua y andamio de madera. En los revoques 

ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Fue arena 

lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, 

libre de materias orgánicas y salitrosas. 

b) Procedimiento Constructivo.  

Antes de iniciar los trabajos se humedeció convenientemente la superficie que va a 

recibir el revoque y se llenaron todos los vacíos y grietas. 

El acabado del tarrajeo fue plano y derecho, sin ondulaciones ni defectos. 

En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. 

En muros interiores, fueron ejecutados con mezcla 1:5 de cemento y arena 

y el acabado será frotachado, listo para recibir pintura. 

El tarrajeo de muros se aplicó en dos etapas, en la primera llamada pañeteo 

se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando las cintas o 
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maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido 

se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo 

quedar lisa para recibir la pintura. 

Figura 32  

Tarrajeo en columnas mezcla c:a 1:4 e=1.5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.03.02.06 Vestidura de derrames en puerta y ventanas c: a 1:4 e=1.5 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos de enlucido con mortero de cemento y arena de todos 

los derrames de los vanos de la obra. Se llama vano a la abertura en un muro, en 

algunos casos el vano es libre, es decir, simplemente una abertura, en otros casos 

puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del 

vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se la llama “derrame”. 

a) Procedimiento constructivo.  

Antes de iniciar los trabajos se humedeció convenientemente la superficie que va a 

recibir el revoque y se llenaron todos los vacíos y grietas. 

 



 

58  

El acabado del tarrajeo será plano y derecho, sin ondulaciones ni defectos. 

En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. 

En muros interiores, serán ejecutados con mezcla 1:5 de cemento y arena y 

el acabado será frotachado, listo para recibir pintura. 

b) Materiales. 

Se empleo Cemento Portland tipo I que cumpla la norma ASTM-C 150, arena fina 

de río, clavos c/cabeza para madera, agua y andamio de madera. En los revoques 

ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.  

Se utilizo arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente 

desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 

Figura 33 

 Vestidura de derrames en puertas y ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

02.03.02.07 Bruñas de 1 cm en muros interiores y exteriores. 

Son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. 
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Figura 34  

Bruñas de 1 cm en muros interiores y exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

02.03.03 Cielo raso. 

02.03.03.01 Cielo raso con mezcla c: a prop. 1:8. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos de enlucido o revoque destinado a emparejar una 

superficie de una vestidura decorativa, acústica, o atérmica, o bien de una estructura 

destinada a servir como elemento de difusión luminosa o para disimular 

conducciones que se colocan por encima del cielorraso, con el caso de instalaciones 

sanitarias, acústicas, etc. 

Antes de iniciar los trabajos se humedeció convenientemente la superficie 

que va a recibir el revoque y se llenaron todos los vacíos y grietas. 

En muros interiores, se ejecutó con mezcla 1:5 de cemento y arena y el 

acabado fue frotachado, listo para recibir pintura. 
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El tarrajeo de muros se aplicó en dos etapas, en la primera llamada pañeteo 

se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando las cintas o 

maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido 

se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo 

quedar lisa para recibir la pintura. 

Figura 35 

Cielo raso con mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

02.03.04 Pisos y pavimentos. 

02.03.04.01 Falso piso e=4” mezcla cemento – hormigón prop 1:8.  

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida desde el proceso, materiales y equipos. Para los trabajos se respetará 

lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, pudiendo proveer mayor 

cantidad o calidad de materiales. 

a) Materiales.  

• Cemento: 

El cemento en la preparación   del concreto fue Portland Tipo IP, debiendo cumplir 

con las especificaciones ITINTEC 334.099. 

El cemento utilizado en la obra, fue del mismo tipo y marca que el empleado 
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para la selección de las proporciones de la mezcla de concreto. Bajo ninguna 

circunstancia se permitió el empleo de cemento parcialmente endurecido ó que 

contenga terrones. 

Las condiciones de muestreo serán las especificaciones en la Norma 

INTINTEC 334.007. 

• Agregados. 

Los agregados seleccionados, deben ser aprobados por el Supervisor antes de ser 

utilizados en la proporción del concreto. 

Los agregados seleccionados deberán ser procesados, transformados, 

manipulados pesados de manera tal, que la pérdida de finos sea mínima, que se 

mantenga su uniformidad, que no produzca contaminación por sustancias extrañas 

y que no se presente rotura o segregación importante en ellas. 

• Agregado Grueso. 

Deberá ser de piedra o grava o chancada, de grano duro y compacto, la piedra debe 

estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter 

deletéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61. 

El tamaño máximo de agregados deberá ser de 4 cm. 

• Agua. 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua la que debe ser limpia, 

potable, sin presencia de sulfatos. Tampoco se deberá usar aguas servidas.  

b) Método de Ejecución. 

• Colocación del Material 

El Supervisor aprobó el uso de los materiales, previa evaluación de las 

especificaciones de los materiales y los certificados de ensayos de laboratorio. Es 
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potestad del Supervisor requerir de ensayos adicionales en los casos que lo crea 

conveniente. 

• Dosificación del Concreto 

El concreto será fabricado de manera de obtener un f'c mayor al especificado de 

manera de minimizar el número de valores de resistencia por debajo del f´c 

especificado. 

• Colocación 

El concreto no deberá ser sometido a ningún procedimiento que pueda originar 

segregación. 

El proceso de colocación, deberá efectuarse en una operación continua tal, 

que el concreto no sea depositado sobre otro que ya endurecido lo suficiente como 

para originar la formación de juntas o planos de vaciado dentro de la sección. 

02.03.04.02 Contrapiso e=40 mm para recibir cerámico. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos de contrapiso se realizarán antes de la ejecución del piso 

de cerámico. 

El contrapiso, efectuado sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel 

requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita 

especialmente para pisos pegados u otros. 

a) Materiales. 

Mortero con cemento y arena fina M: 1:5 Espesor: 40mm. 

b) Procedimiento Constructivo.  

Se verificaron los niveles de la superficie. La superficie del falso piso, se limpió y 

se rego con agua. El espesor del contrapiso se estableció a un nivel inferior al piso 
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terminado. Este nivel inferior es igual al del piso terminado menos el espesor del 

cerámico definido para un determinado ambiente. El acabado de esta capa fue 

rayado y con nivelación precisa. Se trabajo el contrapiso con espesor de 4cm. en 

todo el primer piso. 

02.03.04.03 Piso de cemento pulido y bruñado e=4” s/colorear. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos se establecen sobre los falsos pisos en los ambientes 

interiores y/o en los lugares que se indican en los planos. 

Figura 36 

Piso de cemento pulido y bruñado e=4” s/colorear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

Se realizó una limpieza general de los falsos pisos. 

En el caso de que dicha superficie no fuera suficientemente rugosa, se 

tratará con una lechada de cemento puro y agua, sobre la que se verterá la mezcla 

del piso, sin esperar que fragüe. 

El piso de cemento aplicado comprende dos capas: la primera capa a base 

de concreto, tuvo un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de 
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la segunda capa, y se ejecutó directamente sobre el falso piso. La segunda capa de 

mortero que va encima de la primera, tuvo un espesor mínimo de 2 cm. Esta capa 

de acabado se aplicó 1 hora después de terminada y aun estando fresca la base, y se 

asentó con paleta de madera; antes de planchar su superficie se dejó reposar la 

mezcla aplicada, por un tiempo no mayor de 30 minutos. 

Después de vaciado se apisono con fuerza el concreto para garantizar que 

no queden vacíos entre el piso y el falso piso. Luego se corrió una regla pesada de 

madera bien perfilada, haciendo aflorar el exceso de agua con cemento hasta 

obtener una superficie compacta, plana y nivelada. 

02.03.0.04 Piso cerámico de alto transito 0.60x0.60m. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida y define al Cerámico como n una masa de gres cerámico aporcelanado 

homogéneo e uniforme en todo su espesor, cuya característica distintiva es su casi 

nula absorción de agua (debe ser menor a 0,5% según norma UNI EN 99) y la 

ausencia de esmaltado superficial, que puede suplantarse con un pulido y 

abrillantado del mismo material. 

Figura 37 

Piso cerámico de alto tránsito 0.60x0.60 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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Para el pprocedimiento constructivo, la superficie sobre la cual se colocó el piso se 

preparó limpiando y removiendo todo material extraño y dejándola barrida a 

escoba. Se lavo luego con agua de cemento. Antes de iniciar la instalación es 

importante verificar que todas las cajas de empaque se encuentren identificadas con 

el mismo lote de producción, tono y calibre. 

02.03.05 Contrazócalo. 

02.03.05.01 Contrazócalo de cerámico c/bordeplast h=10 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos de consistirán en un revoque pulido, ejecutado con 

mortero de cemento - arena en proporción 1: 5 y tendrán las dimensiones indicadas 

en los planos, con el borde superior ligeramente boleado para evitar roturas en los 

bordes. 

Para el procedimiento constructivo, la superficie sobre la cual se colocó el 

cerámico se preparó limpiando y removiendo todo material extraño y dejándola 

totalmente libre de los finos, producto del tarrajeo rayado. 

02.03.06 Zócalo. 

02.03.06.01 Zócalo de cerámico 60x60 cm. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos se realizaron de la siguiente manera: 

a) Preparación de la superficie 

Si es un baño es necesario preparar la superficie la superficie y colocar los 

elementos siguientes: el desagüe del baño, el sifón de piso y la rejilla de la ducha; 

se colocaron niveles en las esquinas y se dispuso las pendientes para las rejillas de 

desagüe. Se determina el grueso del mortero y se ubica el sifón. Para evitar la 
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pérdida de humedad del mortero, se humedeció primero el lugar donde se colocará 

el mortero. 

b) Colocación de mortero. 

Para la preparación del mortero se utilizó una dosificación 1:3 para lo cual se 

extenderá sobre la superficie del piso y tendrá mínimo de 2 cm de grosor, formando 

asi fajas maestras. Luego se llena la parte central con un codal o boquilla, teniendo 

cuidado de dejar desniveles o pequeñas caídas hacia la rejilla de desagüe en baños 

o patios. Finalmente, se refina utilizando una llana de madera. 

c) Pegar enchape. 

Antes de instalar las piezas de cerámico, se aplicó pegamento puro sobre la mezcla 

recién preparada. El procedimiento comienza en una esquina, colocando las piezas 

con 2 mm de separación entre ellas, asegurándose de mantener el alineamiento en 

ambas direcciones. Este procedimiento requiere humedecer las piezas de cerámico 

por cuatro horas en una batea con agua limpia. 

Figura 38  

Zócalo de cerámico 60x 60 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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02.03.06.02 Revestimiento de mesada de concreto c/cerámico. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida y nos indica que el Cerámico se define como una masa de gres 

cerámico aporcelanado uniforme y homogéneo en todo su espesor. Su característica 

distintiva es su baja absorción de agua (debe ser inferior a 0,5% según norma UNI 

EN 99) y su falta de esmaltado superficial, que puede suplantado con un pulido y 

abrillantado del mismo material. 

Para el procedimiento de ejecución, la superficie que se usara para colocar 

el piso se preparara eliminando cualquier material extraño y barriendo con escoba. 

Después de eso, se lavará con agua de cemento. Para comenzar la colocación del 

cerámico es fundamental asegurarse de que las cajas de cerámico tengan el mismo 

lote de producción, tono y calibre. 

02.03.07 Coberturas. 

02.03.07.01 Cobertura de ladrillo pastelero 24cm x 24cm x 3cm asentado 

c/mezcla 1:5. 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, los trabajos comprenden todos los materiales, herramientas, equipos 

y mano de obra necesarios para revestir, impermeabilizar y recubrir la parte superior 

de un techo de cualquier material (especialmente losas de concreto, techos de 

madera, etc.). 

Aunque el revestimiento e impermeabilización se pueden realizar en techos 

inclinados u horizontales, pero con mayor frecuencia se realizan a techos 

horizontales que tienen ligeras pendientes de drenaje, generalmente no más del 2%. 

Las secciones de “elementos para aguas pluviales" o "instalaciones 
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sanitarias" contemplan trabajos de drenaje para aguas pluviales. Consiste en el 

recubrimiento exterior del techo que actúa como aislamiento térmico y lo protege 

de la lluvia. 

Figura 39 

Cobertura de ladrillo pastelero 24x24x3 asentado c/mezcla 1:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

Proceso Constructivo. 

• Asentado. 

Se requerirá una superficie nivelada con niveles y pendientes especificado en los 

planos porque se utilizó mortero de cemento- arena 1:5. Se humedeció previamente 

el ladrillo pastelero. 

• Mortero para Fragua. 

Las juntas se fraguaron con mortero de cemento y arena en proporción 1:5 con un 

impermeabilizante tipo Sika o similar. Las juntas entre los ladrillos deben estar 

alineadas de manera precisa y perpendicular. La fraguacion se realizó en una sola 

jornada, con una separación de 1 cm. a 1.5 cm entre las juntas. 
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• Juntas. 

Las juntas serán hechas de una mezcla de arena y asfalto en una proporción 1:10. 

Preparación 

La superficie a cubrir se limpiará previamente. 

• Colocación. 

Coloque una capa de polietileno sobre la superficie de concreto para 

impermeabilizarla con pintura asfáltica. Extenga la capa de mortero hasta un 

espesor de 1”. Después se colocarán los ladrillos sobre ésta. 

Las juntas se fraguarán con el mortero indicado antes de curar con agua y 

luego limpiar. 

05.02 Sistema de agua fría.  

05.02.01 Salida de agua fría.  

05.02.01.01 Salida de agua fría con tubería pvc - sap c-10 ½” (ml). 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, considerando la instalación de cada salida de agua destinada a 

alimentar un equipo sanitario, grifería o salida especial, que va desde la salida de 

los equipos sanitarios hasta el punto establecido en los muros y/o válvulas que 

rodean el baño y/o hasta el empalme con los montantes o la red troncal. 

Las tuberías del punto de agua serán hechas de PVC roscado, Clase 10 con 

una presión de trabajo 150 libras por pulgada. Prefiriendo que sean de fabricación 

nacional y de alta calidad. En los planos indicaran todas las salidas para la alimentar 

los aparatos sanitarios previstos. 

Esta sección contiene materiales (cinta teflón, codo 90º de PVC agua con 

rosca 1/2”, tubería de PVC clase 10 con rosca 1/2” x 5m, tee PVC agua con rosca 
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1/2” x 1/2”) y mano de obra y herramientas (amoladora para cortar el trazo de 

distribución de puntos de salida sobre el muro). Los materiales que se especifican 

en el Procedimiento Constructivo de esta sección deben ser de la mejor calidad y 

no tener fallas. 

Método de ejecución. - Los accesorios e insumos requeridos para el empalme de 

los tubos se instalan desde el ramal de distribución hasta la boca de salida, donde 

se instalará el equipo sanitario. Además, se instalaron tapones temporales en las 

salidas para realizar pruebas hidráulicas. 

Las siguientes son las alturas de las salidas de los aparatos sanitarios: 

Tabla 5 

Altura de salidas de punto de agua 

Aparato Sanitario Altura 

Lavatorio 50 – 55 cm. NPT. 

Inodoro 15 – 20 cm. NPT. 

Lavatorio de niños 20 – 22,5 cm. NPT. 

Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 

05.02.02 Redes de distribución agua fría (ml). 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, indicando que debe usarse tubería de PVC-SAP de clase 10 para una 

presión de trabajo de 150 libras por pulgada será transportada por la red de agua en 

las áreas especificadas por los planos sanitarios. Los tubos de PVC utilizados para 

conducir agua a presión deben fabricarse de acuerdo con la norma NTP ISO 4422. 

Materiales. - La tubería de PVC-SAP del tipo roscado de clase 10 para una presión 

de trabajo de 150 libras por pulgada debe ser de fabricación nacional y de alta 
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calidad. 

Metodología de ejecución. - El empalme entre tubos se realizó usando cinta de 

teflón como impermeabilizante o pegamento especial de alta calidad para tuberías 

PVC SAP de unión roscada o embone respectivamente. No se utilizó pintura. 

Las tuberías y accesorios de PVC SAP utilizados en instalaciones de 

abastecimiento de agua deben cumplir con las Normas Técnicas Nacionales 

aplicables. 

Para facilitar su fácil remoción, la red de agua estuvo prevista de las 

válvulas y accesorios que se muestran en los planos correspondientes, asi como de 

las uniones universales. Los codos eran necesarios para modificar la dirección y no 

se permitían tubos doblados a la fuerza. También se utilizarán reducciones para 

modificar el diámetro. Los componentes de las redes tanto exteriores como 

interiores serán fabricados de PVC SAP tipo roscado Clase 10 con uniones 

roscadas, cumpliendo con las especificaciones de la Norma Técnica Nacional 

actual. 

Las tuberías de agua y de desagüe deben colocarse lo más lejos posible. 

Instalación: La instalación de la red interior de agua potable se llevará a cabo de 

acuerdo con las instrucciones proporcionadas en los planos de detalle que se 

acompañan. Si la instalación se lleva a cabo después del acabado de los muros, 

también incluye el resane de las paredes. 
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Figura 40 

Redes de distribución de agua fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

05.03.01 Salidas de agua caliente.  

05.03.01.01 Salidas de agua caliente – c pvc 1/2” (pto). 

Gobierno Regional de Moquegua (2018), señala los procedimientos para la ejecución 

de esta partida, indicando que los puntos de agua caliente y sus accesorios (tees, 

codos, etc.)  serán destinados para abastecer cada equipo sanitario, grifería salida 

especial, que se extiende desde la salida de los equipos Sanitarios hasta el límite 

establecido por los muros y/o válvula que contiene el ambiente del baño. 

La tubería y los accesorios serán de CPVC de tipo roscado para una presión de 

trabajo de 150 libras por pulgada y se fabricarán de una sola pieza, de marca y de 

alta calidad. 

Procedimiento para la construcción 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo esta tarea, que implica instalar el punto 

o salida de agua caliente utilizando materiales, accesorios y mano de obra 
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calificada. 

La instalación de tuberías enterradas requiere que las tuberías estén dentro del falso 

piso de concreto y las tuberías empotradas deben instalarse en una canaleta a una 

profundidad adecuada al diámetro de la tubería, asegurándose de que la tubería este 

adecuadamente oculta durante el proceso de tarrajeo. 

Figura 41 

Salidas de agua caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

Como se señaló anteriormente en el capítulo anterior, el presente informe detalla el 

desarrollo y la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto durante los meses 

de enero de 2019 hasta noviembre 2019. A continuación, se describe las acciones y 

experiencias en las actividades trabajadas en el proyecto durante dicho periodo. 

3.1 Aportes utilizando los conocimientos o bases teóricas adquiridos 

durante la carrera 

3.1.1 Aportes en oficina técnica del proyecto (gabinete). 

Estaba a cargo principalmente con la elaboración de Especificaciones técnicas para 

las adquisiciones de materiales, elaboración de Términos de Referencias para 

alquileres de equipos, maquinarias, pólizas, etc. 

También la labor como asistente técnico era la elaboración de los Informes 

mensuales del Proyecto, los Reportes de metrados diario, materiales y maquinarias 

para el informe mensual y el cuaderno de Obra, Elaboración de modificaciones 

presupuestales y dibujo de planos de replanteo del proyecto.
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3.1.1.1. Requerimiento de materiales y servicios. 

3.1.1.1.1 Especificaciones técnicas. 

Son libros que describen las normas, requisitos y procedimientos que deben 

seguirse en el desarrollo de toda actividad ya sea para la ejecución de obras, la 

elaboración de equipos, la realización de investigaciones, etc. 

De acuerdo al anexo N°4 la estructura de este documento deberá contener 

toda la información indicada (Gobierno Regional de Moquegua, 2019), será de la 

siguiente manera: 

• Denominación de la contratación  

(Indique una breve descripción del requisito y el nombre del servicio a contratar). 

•  Finalidad pública 

(Describa el objetivo de satisfacer el interés público a través de la contratación). 

• Objetivo del bien/suministro de bienes 

(Describir los objetivos principales que se requerirán para la contratación). 

• Descripción del bien 

(Se establecerá que implica llevar a cabo el bien deseado, así como su detalle para 

lograrlo). 

            N°             cantidad          unidad de medida          descripción 

a. Características y condiciones particulares. 

a.1 Características técnicas. 

a.2 Condiciones especiales. 

a.3 Embalaje, rotulación o etiquetado. 

a.4 Transporte y seguros. 

a.5 Reglas técnicas, metrológicas y/o de salud. 
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a.6 Normas técnicas. 

a.7 Impacto ambiental. 

a.8 Visita y muestras. 

a.9 Instalación, montaje o preparación. 

a.10 Prueba de puestas en funcionamiento. 

a.11 Ensayos o pruebas de conformidad de los bienes. 

b. Ubicación de entrega. 

(Indique la ubicación exacta donde se entregará el bien, incluyendo el distrito, 

provincia y departamento, así como cualquier otra referencia que permita su 

ubicación geográfica). 

c. Tiempo de entrega. 

 (Indicar la fecha límite para la entrega del bien. Si los bienes se entregan en forma 

completa, periódica o parcial, se deben especificar las fechas de entrega. De igual 

manera, debe especificar la fecha límite para la entrega de los bienes, que puede 

comenzar al día siguiente de la firma del contrato, de la recepción de la orden de 

compra o de la fecha precisa determinada por el funcionario competente, en función 

del cumplimiento de ciertas condiciones.) 

• Garantías comerciales del bien. 

Garantía del producto por parte de la empresa. 

• Método de pago. 

(Se determinará si el pago será único o parcial). 

• Supervisión y cumplimiento del servicio. 

(Se indicarán claramente las áreas que supervisan y las áreas que brindan 

conformidad. Indicar quien proporciona la opinión técnica, la conformidad y quien 
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aprueba si hay más de una dependencia involucrada.) 

• Sanciones. 

Si el contratista no cumple con las prestaciones acordadas en el contrato, se le 

impondrá una multa por cada día de retraso hasta por un monto equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor total del contrato actual o, en el caso del ítem que debería 

haber sido ejecutado. 

• Otros requisitos adicionales. 

Considere otras condiciones adicionales si las características del bien lo requieren. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78  

Figura 42 

Modelo de especificaciones técnicas

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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Figura 43 

Modelo de Especificaciones Técnicas

 

 
Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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3.1.1.1.2 Términos de referencia 

Este documento de acuerdo al anexo N°3 describe la estructura de cómo es la 

contratación de consultoría y servicios generales y deberá tener toda la información 

indicada (Gobierno Regional de Moquegua ,2019) de acuerdo con lo siguiente: 

a) Nombre del empleado 

(Indique la descripción del requisito y el nombre del servicio a ser contratado). 

b) Finalidad pública 

(Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación). 

c) Objetivo del servicio/consultoría 

(Describir el objetivo principal que se requiere para la contratación). 

d) Descripción del servicio. 

 (Se determina lo que comprenderá el servicio a ejecutar, así como el detalle de las 

actividades a desarrollar para tal efecto). 

d.1 Lugar de ejecución. 

(Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones, debiendo señalar 

además el distrito, provincia y departamento, así como alguna referencia adicional 

que permita su ubicación geográfica) 

d.2 Actividades y cronograma de trabajo. 

(Indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas que realizara el proveedor 

mediante el uso de recursos humanos, materiales, equipos o instalaciones utilizados 

durante el proceso de prestación del servicio, asi como los métodos y 

procedimientos utilizados durante el proceso de prestación del servicio y otras 

medidas de control. Si es necesario, será necesario presentar un plan de trabajo que 

tenga en cuenta el  
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contenido, las condiciones y la probabilidad de su entrega.) 

d.3 Plazo de ejecución. 

(Describa la duración del servicio en días calendarios. En los servicios que se 

realizan de manera regular y/o con prestaciones parciales, se deben especificar las 

fechas en las que inician estas prestaciones. Esto puede comenzar el día siguiente 

de la suscripción del contrato, de la recepción de la orden de servicio o de la fecha 

específica determinada por el funcionario competente para garantizar el 

cumplimiento de ciertas condiciones.) 

d.4 Productos a obtener (entregables). 

(Indicar los productos (entregables) o informes para consultoría, y resultados para 

servicios.) 

(Se debe incluir una sección en la que el proveedor debe presentar una lista de 

entregables que incluya el contenido de cada entregable, los plazos de prestación y, 

si es necesario, cantidades, calidad, características y/o condiciones relevantes para 

cumplir con los objetivos del servicio). 

d.5 Requisitos y perfil que debe cumplir el contratista. 

(Indicar requisitos que deben adecuarse a cada objeto de contratación se pueden 

solicitar requisitos como capacidad legal, capacidad técnica y profesional, equipo 

técnico, experiencia laboral del postor, materiales, equipos u otros). 

El contratista deberá describir resumidamente su experiencia en el rubro a fin de 

evitar incumplimientos. 

e) Garantías del servicio. 

La declaración Jurada de la garantía de servicio del proveedor. 
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f) Forma de pago. 

(Se determinará la forma de pago el cual podría ser único o parcial.) 

g) Supervisión y conformidad de la prestación del servicio. 

(Se indicará claramente el área que supervisa y el área que brinda la conformidad 

de la prestación del servicio. Indicar quien proporciona la opinión técnica, la 

conformidad y quien aprueba si hay más de una dependencia involucrada en esta 

última.) 

(En los casos de servicios como mantenimiento, confección, reparación, fabricación 

y otros similares, es necesario que el proveedor proporcione fotografías a color del 

servicio (al final). 

h) Penalidades. 

 En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto de contrato se aplicará 

al contratista una penalidad por cada día de retraso hasta por un monto máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato o de ser el caso 

del ítem que debió ejecutarse. 

Esta penalidad será deducida de los pagos únicos, pagos a cuenta, del pago final o 

en la liquidación final. Esta condición deberá ser consignada en los Términos de 

Referencia, Especificaciones Técnicas y en la Orden de Servicio o Compra o en el 

Contrato vigente.  

i) Otras condiciones adicionales. 

Si las características del servicio lo ameritan considerar otras condiciones 

adicionales. 
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Figura 44 

Modelo de términos de referencia

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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Figura 45 

Modelo de términos de referencia

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

 



 

85  

 

3.1.1.2. Formatos de reporte.  

Para el registro de los reportes diarios, informes mensuales, etc. Fue necesario 

contar con formatos las cuales se detalla a continuación: 

3.1.1.2.1. Reporte Diario de Obra. 

El presente formato se utiliza para recopilar datos de campo producto del monitoreo 

de las actividades diarias realizadas por el personal obrero, para luego ser llenado 

en el cuaderno de obra y el informe mensual, asi como para identificar mayores 

metrados y partidas nuevas que se vayan a presentar durante la ejecución de la obra. 

Al término de la jornada laboral el practicante debe realizar el reporte del día 

tomando los materiales utilizados. Dicho formato se detalla a continuación: 
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Figura 46 

Formato de reporte diario 

 
 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

3.1.1.3. Informes mensuales. 

 Es toda la información de cada mes que deberán contener el informe de 

valorización de avance físico, recursos utilizados materiales y equipo, la curva S, 

Planilla de metrados, recursos humanos, etc. 
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Figura 47 

Formato de informe mensual 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

1.- GENERALIDADES

Código SNIP :

Secuencia funcional:

Fecha :

Fecha de Termino Programado :

Resolucion:

Dias Calendario
Resolucion:

Dias Calendario
Resolucion:

TIEMPO DE EJECUCION REAL:

FECHA DE INICIO DE OBRA :

FECHA DE TERMINO DE OBRA :

Residente de Obra (SALIENTE): TIEMPO: 83000

Residente de Obra (ENTRANTE): TIEMPO: 8982

Inspector de Obra (SALIENTE) : TIEMPO: 44911

Inspector de Obra (ENTRANTE) : TIEMPO: 66453

2.-

3.-

4.-

La presente propuesta Arquitectónica forma parte del proyecto el cual da una posible solución a las necesidades de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E.I. N° 274 DIVINO NIÑO

JESÚS NIVEL INICIAL que forma parte de la ampliación del “PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091: Incremento en el Acceso de la Población de 0 a 5 años a los Servicios

Educativos de la Educación Básica Regular”

El área donde ha de emplazarse la nueva infraestructura, se encuentra adyacente a las instalaciones de educación primaria, la misma que cuenta con un ingreso independiente

para cuna y para jardín, con espacios interiores y exteriores organizados en diferentes áreas. 

En la propuesta Arquitectónica, estas áreas, y sus espacios han sido estratégicamente distribuidos para lograr el correcto funcionamiento del Centro Educativo, además de su

integración físico espacial, y la fluidez entre sus ambientes. 

  COMPONENTE 1: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                                                                       

La Obra tiene un avance mensual de 4.73% de avance fisico y financiero de 4.83%, con un avance fisico acumulado de 35.01% y un avance financiero  de 52.89%.Se viene 

realizando en el bloque de aulas el vaciado de columnas, acero de refuerzo en vigas, losas, coloacion de bloquetas y su posterior vaciado del primer nivel, ademas las salidas de 

interruptores, tomacorriente e instalaciones sanitarias. en el Bloque de Direccion se ha echo el vaciado de columnas y actualmente se esta haciendo el relleno con base granular 

en el area del cerco perimetrico, acero de refuerzo en vigas peraltadas para su posterior encofrado y vaciado conjuntamente con la losa aligerada del primer nivel en dicho 

bloque. Se aprobado con la Resolucion Gerencial General Regional N°088-2019- GGR/GR.MOQ la ampliacion de plazo por 47 dias calendarios debido a la paralizacion a inicio 

del año 2019, Actualmente se presento el 17 de Mayo el Expediente de modificacion presupuestal N° 01 Y Ampliacion de Plazo N° 03 debido a los mayores metrados y partidas 

nuevas que surgieron en el proceso constructivo y para ello se pide su aprobacion y posterior acto resolutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL PROYECTO

META FISICA  PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                

En el nivel de sótano consta de una construcción de 2 Aulas Pedagógicas para inicial de 42.57 m2, cada una, 01 Aula de Descanso de 11.52 m2, higienización con un área de 

10.72 m2, en el primer piso consta de 2 Aulas Pedagógicas con un área de 61.21 m2, 2 depósitos con un área de 4.08 m2 cada uno, 01 S.S.H.H. niños 01 S.S.H.H. niñas con un 

área de 4.32m2 cada uno y un área de lavados de 13.73 m2. Tendrá instalaciones sanitarias con lo cual constará lo siguiente: Sistema de Agua Potable, Sistema de 

Recolección del Drenaje Pluvial, Sistema de Tratamiento Trampa de Grasa, Sistema de Desagüe y Ventilación. Tendrá instalaciones eléctricas con lo cual constará lo siguiente: 

Instalación en baja tensión, Alimentador general. Circuitos derivados, Localización de tablero, Red Data, Red de televisión y videocámaras, Red de intercomunicadores, 

Suministro de energía, Interruptor de protección contra incendios, Contadores o equipos de medida, Dispositivos de control de corriente, Instalación de uso común, Instalaciones 

eléctri-cas en muebles, Puestas a tierra, Cajas de paso 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

AMPLIACIONES DE PLAZO:

363 Dias Calendario

30 De Setiembre del 2019

Fecha de Inicio de Obra :(EJECUCION 

FISICO)
03 Octubre del 2018

31 Marzo del 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

INFORME MENSUAL JUNIO 2019
DEL RESIDENTE DEL PROYECTO

Región: MOQUEGUA Provincia : ILO

Distrito: ILO Y PACOCHA Anexo:

Proyecto : Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la Institución Educativa inicial N°274 Divino Niño Jesús Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Gobierno regional  

Obra :

Ubicación de la Obra:

357604 Fecha de Viabilidad : 23/12/2016

DESCRIPCION DEL PROYECTO

BLOQUE AULAS:

MONTO TOTAL APROBADO  S/                               263,756.49 

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (dias 

calendario)

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (dias 

calendario)

47

136

Ing. Hector Abdul Concha Ascuña 

Arq. Hergil Rene Apaza Salazar

Ing. Luis Fernando Manrique Pinto

Ing. Francisco Quicaño Treviños

CAP No.

CIP No.

CIP No.

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 

01
 S/                               263,756.49 

Resolucion Gerencial General 

Regional N°088-2019- 

GGR/GR.MOQ

EN TRAMITE

EN TRAMITE

Plazo de ejecucion Real

03 De Octubre del 2018

CIP No.

14/01/19 AL PRESENTE

18/07/18 AL 31/12/18

18/05/18 AL 31/12/18

ANTECEDENTES DEL PROYECTO :

14/01/19 AL PRESENTE

Presupuesto del  Expediente Técnico 

Aprobado :
S/3,441,620.14

Resolución de Aprob. Nº : Resolucion Gerencial General Regional N°0274-2018- GGR/GR.MOQ 27 de Setiembre del 2018

Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la Institución Educativa inicial N°274 Divino Niño Jesús Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Gobierno regional  

0103 EDUCACIÓN INICIAL

Ejecutor : SUB REGION UNIDAD EJECUTORA N°003 (GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA)

Modalidad de Ejecución :

Plazo de Ejecución de Obra 

(Programada):
180 Dias Calendario
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Figura 48 

Formato de informe mensual

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

El programa de contingencias, contiene lineamientos que permiten contrarrestar las situaciones de emergencias relacionadas con los riesgos ambientales y desastres producto 

de la construcción del proyecto por lo cual se ha previsto brindar 5 modulos para reubicar a los estudiantes de dicha institución permitiendo continuar con sus clases con 

normalidad.

La aplicación del programa de contingencias será en el área de influencia directa del proyecto, es decir, en la institución educativa inicial nº 274 divino niño Jesús 

Las señalizaciones de acuerdo a las normas técnicas peruana servirán para identificar zonas y el sentido del flujo de circulación para alumbrar a las rutas de escape y salidas 

que se indican en los planos.

Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de optimización de impactos positivos ambientales deben ser consideradas como una parte 

fundamental del Plan de Gestión Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo concreto, durante las etapas de construcción y de operación 

de la obra.

COMPONENTE 4: COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

COMPONENTE 3: GESTION SENSIBILIZACION Y FORMACION

PLAN DE SEGURIDAD:

PLAN DE CONTINGENCIA:

CAPACITACION A DIRECTOR Y DOCENTES:

BLOQUE DIRECCION:

COMPONENTE 2: COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AMBIENTAL

PLAN DE CONTINGENCIA:

COMPONENTE 3: GESTION SENSIBILIZACION Y FORMACION

COMPONENTE 4: COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

Se realizo el relleno y compactado con material base granular en la zona de patio del bloque de direccion.Tambien se realizo  la habilitacion de acero, encofrado y vaciado de 

columnas y vigas.Tambien se realizo el colocado de tuberias,codos u otros accesorios para el suministro e instalacion de tuberia de desague, tambien se realizo el encofrado  y 

colocacion de ladrillo 15x30x30 cm de losa aligerada para su posterior vaciado de concreto f´c=210 kg/cm2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se ejecutó hasta la fecha, el alquiler del inmueble, las señalizaciones de seguridad en el inmueble provi-sional como la implementación de baranda para la protección de 

accidente de los niños, mantenimiento de la grifería de los baños, mantenimiento de las luminarias de los salones, etc. 

Se realizó hasta la fecha,el encofrado y vaciado de las columnetas y viguetas del primer nivel, ademas se realizo el acero,encofrado y vaciado en vigas y columnas. Se realizo el 

dentado de muro de ladrillo de soga en la zona de aulas y del cerco perimetrico. Ademas se realizo el colocado de las salidas de interruptores en los puntos indicados en los 

planos de instalaciones electricas.Se realizo el encofrado de losa aligerada para su posterior vaciado de concreto f´c=210 kg/cm2 en el bloque de aulas,se realizo el relleno y 

compactado en la zona de patio del bloque de aulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Capacitación del director - docente en el desarrollo promover el uso adecuado de materiales entre los docentes. Fortalecimiento de la participación de los padres de familia 

respecto al reconocimiento cuidado y conservación de los materiales educativos. Realizados en la misma localidad en donde se encuentra la Institución Educativa Inicial 

Escolarizada.Sector de aseo y alimentación, sector de lectura y biblioteca, sector de dramatización, sector del ho-gar, sector de construcción, sector de música, sector de 

juegos tranquilos, sector de experimentos y actividades grafico plásticas, material psicomotriz. Aula de psicomotricidad, dirección, secretaria, tópico, cocina y comedor. 

Equipamiento de área recreativa. 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

Capacitación del director - docente en el desarrollo promover el uso adecuado de materiales entre los docentes. Fortalecimiento de la participación de los padres de familia 

respecto al reconocimiento cuidado y conservación de los materiales educativos. Realizados en la misma localidad en donde se encuentra la Institución Educativa Inicial 

Escolarizada.

Patio de Honor con un área de 138.89 m2, veredas y circulación de 214.38 m2 y área de juegos con un área de 182.43 m2. Hay que considerar el pórtico de ingreso y caseta de 

guardianía que tiene un área de 4.20 m2.

En el nivel de sótano consta de una construcción 01 cocina para cuna de 11.60 m2, y un cuarto de máquinas de 13.26 m2. En el primer contara con un Aula de Psicología y 

Tópico de 19.26 m2. Tendrá instalaciones sani-tarias con lo cual constará lo siguiente: Sistema de Agua Potable, Sistema de Recolección del Drenaje Pluvial, Sistema de 

Tratamiento Trampa de Grasa, Sistema de Desagüe y Ventilación. 

Además, contará instalaciones eléctricas con lo cual constará lo siguiente: Instalación en baja tensión, Alimentador general. Circuitos derivados, Localización de tablero, Red 

Data, Red de televisión y video-cámaras, Red de intercomunicadores, Suministro de energía, Interruptor de protección contra incendios, Contadores o equipos de medida, 

Dispositivos de control de corriente, Instalación de uso común, Instala-ciones eléctricas en muebles, Puestas a tierra, Cajas de paso

En el nivel de sótano consta de una construcción 01 aulas para cuna con un área de 42.50 m2, 01 área de alimentación con área de 6.89 m2 y S.S.H.H. para cuna con un área 

de 7.70 m2, lactario con área de 6.89 m2 y un descanso de 10.92 m2. En el primer piso consta de 01 Aula de Psicomotricidad, alacena de 2.59 m2, S.S.H.H. para 

psicomotricidad 2.73 m2 una para los profesores y otro para los niños, deposito con 4.33 m2, S.S.H.H. para discapacitados con un área de 5.22 m2, en el segundo nivel se 

contempla el área administrativa compuesta por: dirección 13.72 m2, secretaría y sala de espera con 16.54 m2, sala de pro-fesores con área 13.62 m2, depósito para material 

didáctico con 10.93 m2, sh docentes (damas) 4.80 m2, S.S.H.H varones 4.80 m2. Tendrá instalaciones sanitarias con lo cual constará lo siguiente: Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Recolección del Drenaje Pluvial, Sistema de Tratamiento Trampa de Grasa, Sistema de Desagüe y Ventilación. 

Además, contará instalaciones eléctricas con lo cual constará lo siguiente: Instalación en baja tensión, Alimentador general. Circuitos derivados, Localización de tablero, Red 

Data, Red de televisión y video-cámaras, Red de intercomunicadores, Suministro de energía, Interruptor de protección contra incendios, Contadores o equipos de medida, 

Dispositivos de control de corriente, Instalación de uso común, Instala-ciones eléctricas en muebles, Puestas a tierra, Cajas de paso.

COMPONENTE 2: COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AMBIENTAL

 COMPONENTE 1: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BLOQUE AULAS           

No se ejecuta ya que está programada al término de la construcción de los bloques aulas y dirección co-rrespondiente al componente de Infraestructura Educativa.

No se ejecuta ya que está programada al término de la construcción de los bloques aulas y dirección co-rrespondiente al componente de Infraestructura Educativa.

META FISICA  EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BLOQUE DIRECCION:

BLOQUE DE PSICOLOGIA:

AREAS LIBRES:
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Figura 49 

Resumen de avance fisico financiero programado vs ejecutado

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019).

4.1

CRONOGRAMA PROGRAMADO COSTO DIRECTO

-41.15%MES 10 JULIO 2020 -                                               0.00% 3,441,620.14 100.00% 205,185.00               5.96% 2,025,427.00      58.85%

39.32% -60.68%

MES 10 JULIO 2019 -                                               0.00% 2,832,609.17 100.00% 101,139.91               3.57% 1,064,353.81      37.58% -62.42%

MES 10 JULIO 2019 -                                               0.00% 3,441,620.14 100.00% 120,356.50               3.50% 1,325,417.04      

-70.73%

MES 9 JUNIO 2019 -                                               0.00% 2,832,609.17 100.00% 134,122.71               4.73% 963,213.90          34.00% -66.00%

MES 8 MAYO 2019 868,790.33                                 30.67% 2,832,609.17 100.00% 149,555.15               5.28% 829,091.19          29.27%

-12.04%

MES 7 ABRIL 2019 1,081,030.16                             38.16% 1,963,818.84 69.33% 137,929.09               4.87% 679,536.03          23.99% -45.34%

MES 6 MARZO 2019 537,256.65                                 18.97% 882,788.68 31.17% 196,074.91               6.92% 541,606.94          19.12%

0.00%

MES 5 FEBRERO 2019 96,099.31                                   3.39% 345,532.03 12.20% 96,099.31                 3.39% 345,532.03          12.20% 0.00%

MES 4 ENERO 2019 0.00 0.00% 249,432.72 8.81% 0.00 0.00% 249,432.72          8.81%

0.00%

0.00%

MES 3 DICIEMBRE 2018 40,784.79                                   1.44% 249,432.72 8.81% 40,784.79                 1.44% 249,432.72          8.81% 0.00%

MES 2 NOVIEMBRE 2018 50,365.43                                   1.78% 208,647.93 7.37% 50,365.43                 1.78% 208,647.93          7.37%

MES 1 OCTUBRE 2018 158,282.50                                 5.59% 158,282.50 5.59% 158,282.50               5.59% 158,282.50          5.59%

COSTO DIRECTO 2,832,609.17                              

MES

VALORIZACIÓN RE-PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA
Variación   

(%)
Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado

S/. % S/. % S/. % S/. %

MES 2 NOVIEMBRE 2018

385,110.00                                 11.19% 443,946.00 12.90% 188,356.18               

S/.

MES

VALORIZACIÓN PROGRAMADA

58,836.00

59,934.86                 

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 3,370,804.91                              

EXPEDIENTE TECNICO 2017 58,836.00 1.71%

155,472.00                                 4.52% 599,418.00 17.42%

58,836.00

1.74% 307,127.04          8.92% -8.49%

-17.55%

S/. % S/. %

1.71% 58,836.00            

247,192.18          7.18%

1.71% 0.00%

FISICO-FINANCIERO 3,068.98-                

COMPARATIVO

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

MES 2 NOVIEMBRE 2018 155,472.00                                 

58,836.00            1.71%

MES 3 DICIEMBRE 2018

4.52%

MES 1 OCTUBRE 2018

0.00% 959,831.00          27.89%

599,418.00 17.42%

VALORIZACIÓN EJECUTADA

Acumulado

5.47%

CRONOGRAMA PROGRAMADO INTEGRAL (CD + CI)

-5.72%MES 1 OCTUBRE 2018

RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

Variación   

(%)
Del Mes Acumulado Del Mes

% S/. %

MES 3 DICIEMBRE 2018 360,413.00                                 10.47% 959,831.00 27.89% 48,533.90                 1.41% 355,660.94          10.33%

10.33% -17.55%MES 4 ENERO 2019 0.00 0.00% 959,831.00 27.89% 0.00 0.00% 355,660.94          

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 3,370,804.91                              

443,946.00 12.90% 385,110.00               

MES 6 MARZO 2019 225,819.00                                 6.56% 1,279,045.00 37.16% 225,819.00               

385,110.00                                 

MES 5 FEBRERO 2019 93,395.00                                   2.71%

MES 4 ENERO 2019 0.00

27.89% 360,413.00               

155,472.00               0.00%

10.47% 959,831.00          

30.38%

225,819.00                                 6.56% 1,279,045.00 37.16% 233,329.14               6.78% 703,348.26          20.44%

0.00%

5.17%

867,483.88          25.21% -56.16%

1,205,060.54      35.01%

S/. %

360,413.00                                 10.47% 959,831.00

MES 7 ABRIL 2019

MES 8 MAYO 2019

1,521,087.87                             

-16.73%

6.56% 37.16% 0.00%1,279,045.00      

1,053,226.00      30.60% 0.00%

599,418.00          

27.89% 0.00%

0.00%

11.19% 443,946.00          12.90%

Variación   

(%)

0.00%

Del Mes Acumulado

S/. %

1,053,226.00 30.60% 114,358.18               3.32% 470,019.12          13.66%

641,487.27                                 

44.20%

18.64%

2,800,132.87

3,441,620.14 1,045,454.52      

1.71%EXPEDIENTE TECNICO 2017 58,836.00 58,836.00 1.71% 58,836.00 1.71%

MES 6 MARZO 2019

MES 5 FEBRERO 2019

1,053,226.00 30.60% 93,395.00                 2.71%

MES

AVANCE FINANCIERO (CD + CI)

93,395.00                                   2.71%

5.58%

1,465,420.00      

1,657,567.00      192,147.00               

4.52% 17.42%

11.19%

MES 7 ABRIL 2019 1,521,087.87                             44.20% 2,800,132.87 81.36%

MES 8 MAYO 2019 641,487.27                                 18.64% 3,441,620.14 100.00%

42.58%

Del Mes Acumulado

S/. % S/. %

0.000.00% 959,831.00 27.89%

5.42%

-16.95%

-69.62%

-64.99%100.00%

PRESUPUESTO TOTAL 3,441,620.14                              

1.71%

MES 9 JUNIO 2019 -                                               

81.36%

100.00%

164,135.62               

177,970.63               

4.77%

0.00% 3,441,620.14 159,606.02               4.64%

-47.11%

PRESUPUESTO TOTAL 3,441,620.14                              

MES 9 JUNIO 2019 -                                               0.00% 3,441,620.14 100.00% 162,675.00               4.73% 1,820,242.00      52.89%

-38.78%

-51.84%

186,375.00               

48.16%
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Figura 50 

Valorización de avance físico de obra

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO :  

RESIDENTE   : ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

PRESUP        : S/.3,441,620.14

PERIODO    : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

COMPONENTE  DE INFRAESTRUCTURA

01 TRABAJOS, OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01       CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACEN, GUARDIANIA m2 65.00 443.08 28800.20 65.00           28,800.20S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 65.00         28,800.20S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.01.02       CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE ARPILLERA H=2.65 M ML 120.00 16.11 1933.20 120.00         1,933.20S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 120.00        1,933.20S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.01.03       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (4.80x 3.60m) TIPO BANER und 1.00 1313.13 1313.13 1.00            1,313.13S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 1.00           1,313.13S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02    OBRAS PRELIMINARES

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 815.50 1.42 1158.01 815.50         1,158.01S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 815.50        1,158.01S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.01.02          LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes 5.00 1068.67 5343.35 5.00            5,343.36S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 5.00           5,343.36S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.01.03          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 815.50 4.61 3759.46 815.50         3,759.46S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 815.50        3,759.46S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.01.04          TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 5.00 2480.11 12400.55 5.00            12,400.56S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 5.00           12,400.56S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.01.05          CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 543.49 8.24 4478.36 543.49         4,478.36S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 543.49        4,478.36S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.01.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax = 5 KM m3 238.17 13.04 3105.74 238.17         3,105.74S/.           100.00% -S/.                    0.00% 238.17        3,105.74S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02       TRABAJOS DE DEMOLICION

01.02.02.01          DESMONTAJE DE COBERTURA m2 298.41 11.19 3339.21 298.41         3,339.21S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 298.41        3,339.21S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02.02          DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS und 39.00 36.52 1424.28 39.00           1,424.28S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 39.00         1,424.28S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02.03          DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO m3 47.45 224.18 10637.34 47.45           10,637.34S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 47.45         10,637.34S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02.04          DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m3 127.26 6.83 869.19 127.26         869.19S/.              100.00% -               -S/.                    0.00% 127.26        869.19S/.              100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02.05          DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 634.49 27.34 17346.96 634.49         17,346.96S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 634.49        17,346.96S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA Dmax =30M m3 381.06 23.72 9038.74 381.06         9,038.74S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 381.06        9,038.74S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.02.02.07          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax = 5 KM m3 381.06 13.04 4969.02 381.06         4,969.02S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 381.06        4,969.02S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.03    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. jgo 2.00 37045.10 74090.20 1.50            55,567.65S/.          75.00% -S/.                    0.00% 1.50           55,567.65S/.          75.00% 0.50 18,522.55S/.        25.00%

01.03.02       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA jgo 1.00 1219.52 1219.52 0.50            609.76S/.              50.00% -               -S/.                    0.00% 0.50           609.76S/.              50.00% 0.50 609.76S/.            50.00%

01.03.03       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD jgo 1.00 4991.55 4991.55 0.50            2,495.78S/.           50.00% -               -S/.                    0.00% 0.50           2,495.78S/.            50.00% 0.50 2,495.78S/.          50.00%

01.03.04       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. mes 5.00 14885.00 74425.00 4.50            66,982.50S/.          90.00% 0.50              7,442.50S/.            10.00% 5.00           74,425.00S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

01.03.05       RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS jgo 1.00 2984.84 2984.84 0.50            1,492.42S/.           50.00% -               -S/.                    0.00% 0.50           1,492.42S/.            50.00% 0.50 1,492.42S/.          50.00%

02 PABELLONES DE AULAS Y AREA  ADMINISTRATIVA

02.01    ESTRUCTURA

02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN m3 296.25 47.44 14054.10 296.25         14,054.10S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 296.25        14,054.10S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

02.01.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 98.92 47.44 4692.76 84.17           3,993.03S/.           85.09% -               -S/.                    0.00% 84.17         3,993.03S/.            85.09% 14.75 699.74S/.            14.91%

02.01.01.03          EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGAS DE CIMENTACION H=2.00MTS m3 61.71 47.44 2927.52 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 61.71 2,927.52S/.          100.00%

02.01.01.04          EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2.00M DE PROFUNDIDAD m3 228.98 56.93 13035.83 228.98         13,035.83S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 228.98        13,035.83S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

02.01.01.05          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL DE 

SUBRASANTE

m3 235.10 82.50 19395.75 230.30         18,999.75S/.          97.96% 4.80              396.00S/.               2.04% 235.10        19,395.75S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

02.01.01.06          NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/EQUIPO m2 153.71 7.92 1217.38 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 153.71 1,217.38S/.          100.00%

02.01.01.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA Dmax =30M m3 632.27 23.72 14997.44 632.27         14,997.45S/.          100.00% -               -S/.                    0.00% 632.27        14,997.45S/.          100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

02.01.01.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax = 5 KM m3 632.27 13.04 8244.80 632.27         8,244.80S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 632.27        8,244.80S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

02.01.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.02.01          CONCRETO PARA SOLADOS C:H  1:10 E=2" m2 124.10 25.67 3185.65 117.09         3,005.70S/.           94.35% -               -S/.                    0.00% 117.09        3,005.70S/.            94.35% 7.01 179.95S/.            5.65%

02.01.02.02          CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA  SUB - ZAPATAS m3 61.75 219.65 13563.39 43.27           9,503.16S/.           70.06% -               -S/.                    0.00% 43.27         9,503.16S/.            70.06% 18.49 4,060.23S/.          29.94%

02.01.02.03          CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA  SUB - CIMIENTOS m3 46.56 219.65 10226.90 6.53            1,434.31S/.           14.02% -               -S/.                    0.00% 6.53           1,434.31S/.            14.02% 40.03 8,792.59S/.          85.98%

02.01.02.04          CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 45.74 222.65 10184.01 31.97           7,118.13S/.           69.90% -               -S/.                    0.00% 31.97         7,118.13S/.            69.90% 13.77 3,065.89S/.          30.10%

02.01.02.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS m2 71.08 55.38 3936.41 5.46            302.37S/.              7.68% -               -S/.                    0.00% 5.46           302.37S/.              7.68% 65.62 3,634.04S/.          92.32%

02.01.02.06          CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.51 273.56 1507.32 2.28            623.72S/.              41.38% -               -S/.                    0.00% 2.28           623.72S/.              41.38% 3.23 883.60S/.            58.62%

AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO

EJECUTADO
SALDO

5. VALORIZACION DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL MES DE JUNIO
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Figura 51 

Valorización de avance físico de obra

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019).

PROYECTO :  

RESIDENTE   : ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

PRESUP        : S/.3,441,620.14

PERIODO    : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

COMPONENTE  DE INFRAESTRUCTURA

02.03.05       CONTRAZOCALOS

02.03.05.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICO C/BORDEPLAST H=10cm ML 304.99 18.92 5770.41 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 304.99 5,770.41S/.          100.00%

02.03.06       ZOCALOS

02.03.06.01          ZOCALO DE CERAMICO 60x 60 cm m2 203.12 116.64 23691.92 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 203.12 23,691.92S/.        100.00%

02.03.06.02          REVESTIMIENTO DE MESADA DE CONCRETO C/ CERAMICO m2 6.79 102.99 699.30 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 6.79 699.30S/.            100.00%

02.03.07       COBERTURAS

02.03.07.01          COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24cmx 24cmx 3cm ASENTADO C/MEZCLA 

1:5

m2 237.22 39.75 9429.50 -              -S/.                   0.00% -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 237.22 9,429.50S/.          100.00%

02.03.08       CARPINTERIA DE MADERA

02.03.08.01 PUERTA DE MADERA DE TABLERO REBAJADO (INC. MARCO,CERRADURA, 

BISAGRA, PINTADO E INSTALACION)

und 28.00 483.78 13545.84 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 28.00 13,545.84S/.        100.00%

02.03.08.02          PUERTAS DE MELAMINE EN SSHH DE 0.70mX1.40m m2 4.32 168.20 726.62 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 4.32 726.62S/.            100.00%

02.03.08.03          TABIQUERIA DE MELAMINE ES SSHH m2 9.72 168.20 1634.90 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 9.72 1,634.90S/.          100.00%

02.03.08.04          VENTANA DE MADERA CEDRO (INC. MARCO, VIDRIO Y ACCESORIOS) m2 218.98 267.84 58651.60 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 218.98 58,651.60S/.        100.00%

02.03.09       CARPINTERIA METALICA

02.03.09.01          BARANDA METALICA C/TUBO FºNº 2" ML 8.65 81.37 703.85 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 8.65 703.85S/.            100.00%

02.03.10       CERRAJERIA

02.03.10.01          CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 50.00 127.77 6388.50 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 50.00 6,388.50S/.          100.00%

02.03.10.02          BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4"x 4" pza 112.00 24.26 2717.12 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 112.00 2,717.12S/.          100.00%

02.03.11       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

02.03.11.01          ESPEJO BISELADO m2 3.68 27.00 99.36 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 3.68 99.36S/.              100.00%

02.03.11.02          VIDRIO LAMINADO DE 4mm INSTALACION EN VENTANAS Y PUERTAS m2 1253.29 17.99 22546.69 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1,253.29 22,546.69S/.        100.00%

02.03.12       PINTURA

02.03.12.01          EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 548.97 16.04 8805.48 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 548.97 8,805.48S/.          100.00%

02.03.12.02          EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 494.95 25.54 12641.02 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 494.95 12,641.02S/.        100.00%

02.03.12.03          EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 485.72 15.85 7698.66 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 485.72 7,698.66S/.          100.00%

02.03.12.04          EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS m2 303.02 19.34 5860.41 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 303.02 5,860.41S/.          100.00%

02.03.12.05          EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 149.65 18.44 2759.55 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 149.65 2,759.55S/.          100.00%

02.03.12.06          EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN DERRAMES ML 371.51 10.67 3964.01 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 371.51 3,964.01S/.          100.00%

02.03.13       VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

02.03.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1226.86 1.25 1533.58 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1,226.86 1,533.58S/.          100.00%

02.03.13.02          LIMPIEZA DE VIDRIOS m2 1253.29 1.11 1391.15 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1,253.29 1,391.15S/.          100.00%

02.03.13.03          LIMPIEZA DE PISOS m2 589.12 2.44 1437.45 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 589.12 1,437.45S/.          100.00%

03 CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION Y AREAS VERDES

03.01    ESTRUCTURA

03.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.01.01          EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m3 44.55 47.44 2113.45 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 44.55 2,113.45S/.          100.00%

03.01.01.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL DE 

SUBRASANTE

m3 20.02 82.50 1651.65 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 20.02 1,651.65S/.          100.00%

03.01.01.03          NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/EQUIPO m2 29.29 7.92 231.98 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 29.29 231.98S/.            100.00%

03.01.01.04          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA Dmax =30M m3 71.28 23.72 1690.76 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 71.28 1,690.76S/.          100.00%

03.01.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax = 5 KM m3 71.28 13.04 929.49 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 71.28 929.49S/.            100.00%

AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO

EJECUTADO
SALDO

5. VALORIZACION DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL MES DE JUNIO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 274 DIVINO NIÑO JESUS – DISTRITO DE ILO -  PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA"

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO MODIFICADO

UM METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO ANTERIOR

COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO
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Figura 52 

Valorización de avance físico de obra

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO :  

RESIDENTE   : ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

PRESUP        : S/.3,441,620.14

PERIODO    : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

COMPONENTE  DE INFRAESTRUCTURA

03.01.03.07          LOSA Y VEREDAS DE CONCRETO (RAMPA)

03.01.03.07.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 5.06 45.52 230.33 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 5.06 230.33S/.            100.00%

03.01.03.07.02             VEREDAS DE CONCRETO f'c=175Kg/cm2 E=4" m2 1.41 85.42 120.44 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1.41 120.44S/.            100.00%

03.01.03.07.03             CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 7.58 1.38 10.46 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 7.58 10.46S/.              100.00%

03.01.03.08          VARIOS

03.01.03.08.01             JUNTAS DE CONSTRUCCION C/TECKNOPORT 1" m2 12.00 27.91 334.92 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 12.00 334.92S/.            100.00%

03.01.03.08.02             SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION ML 24.00 34.68 832.32 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 24.00 832.32S/.            100.00%

03.01.03.08.03             DISEÑO DE MEZCLAS und 3.00 350.00 1050.00 3.00            1,050.00S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 3.00           1,050.00S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

03.01.03.08.04             ENSAYOS AL CONCRETO und 22.00 50.00 1100.00 22.00           1,100.00S/.           100.00% -               -S/.                    0.00% 22.00         1,100.00S/.            100.00% 0.00 -S/.                 0.00%

03.02    ARQUITECTURA

03.02.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

03.02.01.01          MURO DE LADRILLO KK DE SOGA MORTERO 1:5 E=1.5CM m2 97.26 73.50 7148.61 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 97.26 7,148.61S/.          100.00%

03.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS

03.02.02.01          TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A  1:4 E=1.5 CM m2 19.60 24.23 474.91 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 19.60 474.91S/.            100.00%

03.02.02.02          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A  1:4 E=1.5 CM m2 207.58 28.21 5855.83 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 207.58 5,855.83S/.          100.00%

03.02.02.03          TARRAJEO EN COLUMNAS C:A  1:4 E=1.5 CM m2 4.80 46.01 220.85 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 4.80 220.85S/.            100.00%

03.02.02.04          TARRAJEO EN VIGAS MEZCLA C:A  1:4 E=1.5 CM m2 12.73 36.73 467.57 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 12.73 467.57S/.            100.00%

03.02.02.05          VESTIDURA DE DERRAMES  EN PUERTA Y VENTANAS C:A  1:4 E=1.5 CM ML 28.40 14.58 414.07 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 28.40 414.07S/.            100.00%

03.02.03       CIELORRASOS

03.02.03.01          CIELO RASO CON MEZCLA C:A  PROP 1:4 m2 18.10 53.82 974.14 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 18.10 974.14S/.            100.00%

03.02.04       PISOS Y PAVIMENTOS

03.02.04.01          CONTRAPISO E=40 mm PARA RECIBIR CERAMICO. m2 98.93 35.36 3498.16 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 98.93 3,498.16S/.          100.00%

03.02.04.02          MORTERO PARA LAJA MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. m2 64.10 22.23 1424.94 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 64.10 1,424.94S/.          100.00%

03.02.04.03          PISO PIEDRA LAJA REGULAR DE 30x 30 cm, e=3 cm m2 98.93 78.01 7717.53 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 98.93 7,717.53S/.          100.00%

03.02.05       JUNTAS

03.02.05.01          JUNTAS RELLENAS C/ASFALTO ML 21.10 7.21 152.13 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 21.10 152.13S/.            100.00%

03.02.06       REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS

03.02.06.01          REVEST.C/CEMENTO FROTACHADO DE PASOS m2 30.74 35.83 1101.41 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 30.74 1,101.41S/.          100.00%

03.02.07       COBERTURAS

03.02.07.01          COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24cmx 24cmx 3cm ASENTADO C/MEZCLA 1:5 m2 18.10 39.75 719.48 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 18.10 719.48S/.            100.00%

03.02.08       CARPINTERIA METALICA

03.02.08.01          BARANDA METALICA TIPO 02 H=1.20 (SEGUN DISEÑO) ML 1.00 235.50 235.50 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1.00 235.50S/.            100.00%

03.02.08.02          PUERTA TIPO REJA METALICA DE 2 HOJAS (1.90mx 2.50m) und 2.00 750.00 1500.00 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 2.00 1,500.00S/.          100.00%

03.02.08.03          REJA EN CERCO PERIMETRICO TUBO LAF FE 3"X1.7,00M , e=2.00mm ML 22.15 447.28 9907.25 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 22.15 9,907.25S/.          100.00%

03.02.09       CARPINTERIA DE MADERA

03.02.09.01          PUERTA CONTRAPLACADA e=45mm TRIPLAY (INCL.MARCO, CERRADURA, m2 1.58 195.81 309.38 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1.58 309.38S/.            100.00%

03.02.09.02          VENTANA DE MADERA AGUANO INCL(MARCO,VIDRIO,ACCESORIOS) m2 1.30 267.84 348.19 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1.30 348.19S/.            100.00%

03.02.09.03          PERGOLA DE MADERA m2 20.58 114.41 2354.56 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 20.58 2,354.56S/.          100.00%

03.02.09.04          REVESTIMIENTO DE MADERA TORINILLO (SEGUN DISEÑO-BANCAS DE m2 8.54 104.05 888.59 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 8.54 888.59S/.            100.00%

03.02.10       CERRAJERIA

03.02.10.01          CERRADURA DE SOBREPONER TRES GOLPES pza 1.00 104.19 104.19 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 1.00 104.19S/.            100.00%

03.02.10.02          BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4"X3" pza 2.00 24.32 48.64 -              -S/.                   0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                   0.00% 2.00 48.64S/.              100.00%

AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO

EJECUTADO
SALDO

5. VALORIZACION DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL MES DE JUNIO
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Figura 53 

Valorización de avance físico de obra y resumen de ejecución total

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

 METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %

EXPEDIENTE TECNICO S/. 70,815.23 S/. 58,836.00 83.08% S/. 0.00 0.00% S/. 58,836.00 83.08% S/. 11,979.23 16.92%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO S/. 3,370,804.91 S/. 986,618.51 29.27% S/. 159,606.02 4.73% S/. 1,146,224.54 34.00% S/. 2,224,580.37 66.00%

COST O T OT AL DEL PROYECT O S/. 3,441,620.14 S/. 1,045,454.52 30.38% S/. 159,606.02 4.64% S/. 1,205,060.54 35.01% S/. 2,236,559.60 64.99%

RESUMEN DE EJECUCION TOTAL

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUCION 
SALDO

UM METRADO P.U PARCIAL

ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO

PROYECTO :  

RESIDENTE   : ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

PRESUP        : S/.3,441,620.14

PERIODO    : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

01.05.11       SET DE CUCHARAS, TENEDORES CUCHILLO DE MESAY CUCHARILLA DE ACERO 

INOXIDABLE.

und 36.00 20.00 720.00 -              -S/.                          0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                        0.00% 36.00 720.00S/.                       100.00%

01.06    EQUIPO DE SEGURIDAD 

01.06.01       EXTINTOR DE INCENDIOS DE 6 KG und 1.00 80.00 80.00 -              -S/.                          0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                        0.00% 1.00 80.00S/.                         100.00%

01.06.02       LINTERNA DE LARGO ALCANCE und 1.00 60.00 60.00 -              -S/.                          0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                        0.00% 1.00 60.00S/.                         100.00%

01.06.03       MEGAFONO Y SIRENA und 1.00 95.00 95.00 -              -S/.                          0.00% -               -S/.                    0.00% -             -S/.                        0.00% 1.00 95.00S/.                         100.00%

COSTO DIRECTO 2,832,609.17S/             100.00% 829,091.18S/.               29.27% 134,122.71S/          4.73% 963,213.89S/              34.00% 1,869,395.28 66.00%

GASTOS GENERALES (10.5%) 297,423.96 297,423.96 87,054.58 14,082.88 101,137.46 196,286.50

GASTOS DE DIFUSION (0.3 %) 8,497.83 8,497.83 2,487.27 402.37 2,889.64 5,608.19

19 GASTOS DE SUPERVISICION (2.2 %) 62,317.40 62,317.40 18,240.01 2,950.70 21,190.71 41,126.69

GASTOS DE LIQUIDACION (1.5 %) 42,489.14 42,489.14 12,436.37 2,011.84 14,448.21 28,040.93

GASTOS DE ADMINISTRACION (4.5 %) 127,467.41 127,467.41 37,309.10 6,035.52 43,344.62 84,122.79

COSTO INDIRECTO 538,195.74S/               157,527.33S/                29.27% 25,483.31S/            4.73% 183,010.64S/              34.00% 355,185.10

EXPEDIENTE TECNICO 70,815.23S/                 58,836.00S/                  83.08% -S/                     0.00% 58,836.00S/               83.08%

PRESUPUESTO TOTAL 3,441,620.14 100.00% 1,045,454.52 30.38% 159,606.02 4.64% 1,205,060.54 35.01% 2,224,580.38 64.64%

AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO

EJECUTADO
SALDO

5. VALORIZACION DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL MES DE JUNIO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 274 DIVINO NIÑO JESUS – DISTRITO DE ILO -  PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA"

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO MODIFICADO

UM METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO ANTERIOR

COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO
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Figura 54 

Valorización semanal de avance físico de obra

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO :  

RESIDENTE   : 

PRESUP        :S/.3,441,620.14

PERIODO    :

 METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %

EXPEDIENTE TECNICO S/. 70,815.23 S/. 58,836.00 83.08% S/. 0.00 0.00% S/. 58,836.00 83.08% S/. 11,979.23 16.92%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO S/. 3,370,804.91 S/. 986,618.52 1.54% S/. 39,078.69 1.16% S/. 1,025,697.22 30.43% S/. 2,510,040.00 74.46%

COST O T OT AL DEL PROYECT O S/. 3,441,620.14 S/. 1,045,454.52 30.38% S/. 39,078.69 1.14% S/. 1,084,533.22 31.51% S/. 2,522,019.24 73.28%

 METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %

EXPEDIENTE TECNICO S/. 70,815.23 S/. 58,836.00 83.08% S/. 0.00 0.00% S/. 58,836.00 83.08% S/. 11,979.23 16.92%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO S/. 3,370,804.91 S/. 1,025,697.22 30.43% S/. 37,373.94 1.11% S/. 1,063,071.16 31.54% S/. 2,307,733.75 68.46%

COST O T OT AL DEL PROYECT O S/. 3,441,620.14 S/. 1,084,533.22 31.51% S/. 37,373.94 1.09% S/. 1,121,907.16 32.60% S/. 2,319,712.98 67.40%

 METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %

EXPEDIENTE TECNICO S/. 70,815.23 S/. 58,836.00 83.08% S/. 0.00 0.00% S/. 58,836.00 83.08% S/. 11,979.23 16.92%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO S/. 3,370,804.91 S/. 1,063,071.16 31.54% S/. 30,207.97 0.90% S/. 1,093,279.13 32.43% S/. 2,277,525.78 67.57%

COST O T OT AL DEL PROYECT O S/. 3,441,620.14 S/. 1,121,907.16 32.60% S/. 30,207.97 0.88% S/. 1,152,115.13 33.48% S/. 2,289,505.01 66.52%

 METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %  METRADO COSTO %

EXPEDIENTE TECNICO S/. 70,815.23 S/. 58,836.00 83.08% S/. 0.00 0.00% S/. 58,836.00 83.08% S/. 11,979.23 16.92%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO S/. 3,370,804.91 S/. 1,093,279.13 32.43% S/. 52,945.41 1.57% S/. 1,146,224.54 34.00% S/. 2,224,580.37 66.00%

COST O T OT AL DEL PROYECT O S/. 3,441,620.14 S/. 1,152,115.13 33.48% S/. 52,945.41 1.54% S/. 1,205,060.54 35.01% S/. 2,236,559.60 64.99%

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUCION 

ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

SALDO

UM METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO HASTA EL 22 JUNIO AVANCE ACTUAL ( 24 AL 29 JUNIO) AVANCE ACUMULADO

SALDO

UM

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUCION 
SALDO

UM METRADO P.U

AVANCE ACUMULADO

PARCIAL
ACUMULADO HASTA EL 08 DE JUNIO AVANCE ACTUAL ( 10 AL 15 JUNIO) AVANCE ACUMULADO

AVANCE FISICO

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUCION 

METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO HASTA EL 15 DE JUNIO AVANCE ACTUAL ( 17 AL 22 JUNIO)

AVANCE FISICO

5.1.  VALORIZACION SEMANAL DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL MES DE JUNIO

COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 274 DIVINO NIÑO JESUS – DISTRITO DE ILO -  PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA"

AVANCE FISICO

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUCION 
SALDO

UM METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO HASTA MAYO AVANCE ACTUAL ( 1 AL 8 JUNIO) AVANCE ACUMULADO

AVANCE FISICO
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Figura 55 

Planilla de metrados ejecutados

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO :

RESIDENTE  :

PERIODO   :

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPONENTE  DE INFRAESTRUCTURA

01.01    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01 CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACEN, GUARDIANIA m2 65.00              443.08         28,800.20         -           

01.01.02 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE ARPILLERA H=2.65 M m 120.00            16.11           1,933.20           -           

01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA ( 4.80X3.60) TIPO BANER und 1.00               1,313.13       1,313.13           -           

01.02    OBRAS PRELIMINARES

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 815.50            1.42             1,158.01           -           

01.02.01.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes 5.00               1,068.67       5,343.35           -           

01.02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 815.50            4.61             3,759.46           -           

01.02.01.04 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 5.00               2,480.11       12,400.55         -           

01.02.01.05 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 543.49            8.24             4,478.36           -           

01.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 

DMAX=5KM

m3 238.17            13.04           3,105.74           -           

01.02.02 TRABAJOS DE DEMOLICION

01.02.02.01 DESMONTAJE DE COBERTURA m2 298.41            11.19           3,339.21           -           

01.02.02.02 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANA und 39.00              36.52           1,424.28           -           

01.02.02.03 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO m3 47.45              224.18         10,637.34         -           

01.02.02.04 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m3 127.26            6.83             869.19             -           

01.02.02.05 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 634.49            27.34           17,346.96         -           

01.02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDIENTE DMAX=30M m3 381.06            23.72           9,038.74           -           

01.02.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 

DMAX=5KM

m3 381.06            13.04           4,969.02           -           

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL jgo 2.00               37,045.10     74,090.20         -           

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA jgo 1.00               1,219.52       1,219.52           -           

01.03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD jgo 1.00               4,991.55       4,991.55           -           

01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. mes 5.00               14,885.00     74,425.00         0.50 0.50         

01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS jgo 1.00               2,984.84       2,984.84           -           

02 PABELLONES DE AULAS Y AREA  ADMINISTRATIVA

02.01 ESTRUCTURA

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS DE CONTENCION m3             296.25            47.44          14,054.10 -           

02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO m3               98.92            47.44            4,692.76 -           

02.01.01.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGAS DE CIMENTACION 

H=2.00MTS

m3               61.71            47.44            2,927.52 -           

02.01.01.04  EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2.00M DE PROFUNDIDAD m3             228.98            56.93          13,035.83 -           

02.01.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL 

DE SUBRASANTE

m3             235.10            82.50          19,395.75 2.00 1.80 1.00 4.80         

02.01.01.06 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/EQUIPO m2             153.71              7.92            1,217.38 -           

02.01.01.07  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA 

Dmax =30M

m3             632.27            23.72          14,997.44 -           

02.01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax = 5 

KM

m3             632.27            13.04            8,244.80 -           

02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.02.01 CONCRETO PARA SOLADOS C:H  1:10 E=2" m2 124.10            25.67           3,185.65           -           

02.01.02.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA  SUB - ZAPATAS m3 61.75              219.65         13,563.39         -           

02.01.02.03 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA  SUB - CIMIENTOS m3 46.56              219.65         10,226.90         -           

02.01.02.04 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 45.74              222.65         10,184.01         -           

02.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA m2 71.08              55.38           3,936.41           -           

02.01.02.06 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.51               273.56         1,507.32           -           

02.02. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.02.01  ZAPATAS

02.02.01.01 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 (ZAPATAS) kg          1,666.14              5.38            8,963.83 -           

02.02.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 267.48 53.77 14382.40 -           

02.02.01.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 62.15           423.07                  26,293.80 -           

02.02.01.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 103.59         2.42                          250.69 -           

JUNIO
SUB 

TOTAL

15.  P L A N I L L A   D E   M E T R A D O S   E J E C U T A D O S

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

DESCRIPCION
PRECIOU.M METRADO

EXP TECNICO ORIGINAL

PARCIAL
ITEM

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019
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Figura 56 

Planilla de metrados ejecutados

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO :

RESIDENTE  :

PERIODO   :

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPONENTE  DE INFRAESTRUCTURA

02.02.02     VIGAS DE CIMENTACION

02.02.02.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 4,807.97         5.38                      25,866.88 -           

02.02.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE 

CIMENTACION

m2 110.40            53.77                      5,936.21 -           

02.02.02.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 13.79              449.01                    6,191.85 -           

02.02.02.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 110.40            2.42                          267.17 -           

02.02.03      SOBRECIMIENTOS ARMADO

02.02.03.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 2,572.85         5.38                      13,841.93 -           

02.02.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE m2 316.36            78.45                    24,818.44 -           

02.02.03.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO m3 26.85              463.28                  12,439.07 -           

02.02.03.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 316.36            2.42                          765.59 -           

02.02.04      COLUMNAS

02.02.04.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 15,080.56        5.38                      81,133.41 157.84 124.31 57.90 215.60 222.52 778.17      

02.02.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 749.70            59.22                    44,397.23 19.84 9.24 19.80 8.79 10.47 20.78 10.78 99.70

02.02.04.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 75.21              541.55                  40,729.98 1.92 0.43 1.48 1.37 3.06 2.64 1.65 12.55

02.02.04.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 749.70            2.42                        1,814.27 8.80     57.51 10.78 20.78 97.87        

02.02.05      MURO DE CONTENCION

02.02.05.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 11,920.82        5.38                      64,134.01 -           

02.02.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE 

CONTENCION

m2 468.09            52.07                    24,373.45 19.15 30.24 49.39

02.02.05.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION m3 102.12            505.56                  51,627.79 3.64 2.51 3.25 9.40

02.02.05.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 468.09            2.42                        1,132.78 34.66   85.52 120.18

02.02.06      COLUMNA DE AMARRE (COLUMNETAS)

02.02.06.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 1,295.22         5.38                        6,968.28 18.77 128.74 17.16 51.18 215.85      

02.02.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 117.22            59.22                      6,941.77 6.42     6.42

02.02.06.03          CONCRETO f'c=175Kg/cm2 EN COLUMNETAS m3 9.06               257.65                    2,334.31 0.28 0.28

02.02.06.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 117.22            2.42                          283.67 2.46 0.85 3.31

02.02.07       VIGAS

02.02.07.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 8,225.62         5.38                      44,253.84 188.37  188.37 481.35 354.47 188.37 284.97 265.58 117.46 111.60 30.74 37.38 132.36 99.34 109.89 115.87 518.96 363.04 393.19 3981.31

02.02.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 480.64            66.97                    32,188.46 6.24 5.54 19.42 20.72 10.97 3.23 13.70 13.70 4.24 8.78 7.51 7.57 9.03 11.09 3.61 145.35

02.02.07.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS m3 68.21              505.85                  34,504.03 19.46 19.46        

02.02.07.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 480.64            2.42                        1,163.15 165.35 165.35      

02.02.08       VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS)

02.02.08.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 184.96            5.38                          995.08 21.66 21.66        

02.02.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS m2 28.19              66.97                      1,887.88 9.71 5.45 13.03 28.19

02.02.08.03          CONCRETO f'c=175Kg/cm2 EN VIGUETAS m3 2.13               257.65                      548.79 0.51 0.35 0.13 0.99

02.02.08.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 28.19              2.42                            68.22 -           

02.02.09       ESCALERAS

02.02.09.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 357.40            5.38                        1,922.81 -           

02.02.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 35.79              66.97                      2,396.86 -           

02.02.09.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 6.14               505.85                    3,105.92 -           

02.02.09.04          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 35.79              2.42                            86.61 -           

02.02.10       LOSAS ALIGERADAS

02.02.10.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 3,663.75         5.38                      19,710.98 320.98 505.24 129.14 57.43 411.78 1,424.57   

02.02.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA m2 615.18            77.56                    47,713.36 2.32 48.65 102.46 38.50 5.34 4.29 39.62 28.89 11.53 281.60      

02.02.10.03          CONCRETO f'c=210Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA m3 50.57              449.03                  22,707.45 15.54 15.54        

02.02.10.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm und 4,932.41         3.16                      15,586.42 431.00 460.00 169.00 169.00 717.00 1,946.00   

02.02.10.05          CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 615.18            2.42                        1,488.74 153.27 153.27      

02.02.11       LOSA MACIZA

02.02.11.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg 145.89            5.38                          784.89 -           

02.02.11.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA MACIZA m2 14.18              72.36                      1,026.06 -           

02.02.11.03          LOSA MACIZA CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 2.13               437.25                      931.34 -           

02.03    ARQUITECTURA

02.03.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

02.03.01.01          MURO DE LADRILLO KK DE SOGA MORTERO 1:5 E=1.5CM m2 587.50 73.50          43,181.25 3.04 6.47 12.44 12.13 7.98 9.53 13.57 6.45 2.88 4.71 2.43 0.86 5.49 87.98        

02.03.01.02          MURO DE LADRILLO KK DE CABEZA MORTERO 1:5 E=1.5CM m2 170.11 118.77          20,203.96 -           

05.04    SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

05.04.01       SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION

05.04.01.01          SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL 2" pto 31.00 75.86            2,351.66 1.00 1.00 1.00 3.00         

05.04.01.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL 4" pto 12.00 93.71            1,124.52 2.00 2.00 4.00         

05.04.01.03          SALIDA PARA VENTILACION PVC-SAL 2''. pto 24.00 88.84            2,132.16 1.00 1.00         

05.04.01.04          SALIDA PARA VENTILACION PVC-SAL 3''. pto 2.00 93.54              187.08 -           

05.04.01.05          SALIDA PARA VENTILACION PVC-SAL 4'' pto 7.00 55.56              388.92 1.00 1.00         

JUNIO
SUB 

TOTAL

15.  P L A N I L L A   D E   M E T R A D O S   E J E C U T A D O S

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

DESCRIPCION
PRECIOU.M METRADO

EXP TECNICO ORIGINAL

PARCIAL
ITEM

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019
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Figura 57 

Planilla de mayores metrados ejecutados

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO :

RESIDENTE  :

PERIODO   :

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPONENTE  DE INFRAESTRUCTURA

02.01.01.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA Dmax =30M m3             347.62            23.72         8,245.55 30.45 15.45 26.45 15.47 16.00 103.82      

02.01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax = 5 KM m3             548.78            13.04         7,156.09 32.00 16.00 48.00        

02.01.01.04 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2.00M DE PROFUNDIDAD m3               43.71            56.93         2,488.41 -           

02.02.01.04        CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2               21.73 2.42                         52.59 -           

03.01.03.08.04         ENSAYOS AL CONCRETO und               11.00 50.00           550.00 -           

06.01.02.01.07 SALIDA PARA CAJA DE PASO RECTANGULAR  und                2.00 85.92              171.84 -           

01.02.01.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes                2.00 1,068.67       2,137.34           1.00 1.00         

01.02.01.04 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes                2.00 2,480.11       4,960.22           1.00 1.00         

02.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN m3               48.00 47.44 2,277.12           -           

02.01.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL 

DE SUBRASANTE

m3               53.52 82.50           4,415.40           17.84 17.84 17.84 53.52        

02.02.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS m2                5.89 66.97 394.45             5.89 5.89         

02.02.08.03      CONCRETO f'c=175Kg/cm2 EN VIGUETAS m3                0.11 257.65 28.34               0.11 0.11         

02.02.07.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg             524.11 5.38             2,819.71           37.13 223.33 263.65 524.11      

06.02.04.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 3/4" PVC SAP ml               98.23 13.95 1,370.31           45.78 52.45 98.23        

02.02.08.01          ACERO CORRUGADO fy =4200Kg/cm2 GRADO 60 kg             168.78 5.38             908.04             8.79 111.87 48.12 168.78      

05.04.01.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL 4" pto                1.00 93.71 93.71               0.00 0.00 1.00 1.00         

05.04.03.10          YEE PVC SAL 2'' DESAGUE und                1.00 12.51 12.51               1.00 1.00         

05.04.03.08          CODO PVC SAL 2" x  45° DESAGUE und                1.00 5.58 5.58                 1.00 1.00         

01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. mes                2.00 14,885.00     29,770.00         2.00 2.00         

MAYO
SUB 

TOTAL

15.1.  P L A N I L L A   D E   M A Y O R E S  M E T R A D O S   E J E C U T A D O S

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

U.M METRADO PRECIO PARCIAL

MAYOR METRADO 

ITEM DESCRIPCION

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019
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Figura 58  

Valorización de mayores metrados ejecutados

  

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO  :  

RESIDENTE    : 

PERIODO      : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

* I .E.I  N°274 DIVINO NIÑO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

01 TRABAJOS,OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.02    OBRAS PRELIMINARES

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.02          LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes 5.00 1,068.67 5343.35                   -    S/.                -   0.00%               2.00  S/.        2,137.34 40.00%                2.00  S/.        2,137.34 40.00% 3.00  S/.       3,206.01 60.00%

01.02.01.04          TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 5.00 2,480.11 12400.55                   -    S/.                -   0.00%               2.00  S/.        4,960.22 40.00%                2.00  S/.        4,960.22 40.00% 3.00  S/.       7,440.33 60.00%

01.02.01.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax= 5 KM m3 468.36 13.04 6107.42                   -    S/.                -   0.00%            468.36  S/.        6,107.41 100.00%            468.36  S/.        6,107.41 100.00% 0.00  S/.                -   0.00%

01.03    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.04       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. mes 5.00 14,885.00             74,425.00                   -    S/.                -   0.00%               2.00  S/.      29,770.00 40.00%                2.00  S/.      29,770.00 40.00% 3.00  S/.      44,655.00 60.00%

02 PABELLON DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA

02.01 ESTRUCTURA

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01.01.01           EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN m3 126.74 47.44               6,012.55                   -    S/.                -   0.00%              48.00  S/.        2,277.12 37.87%              48.00  S/.        2,277.12 37.87% 78.74  S/.       3,735.43 62.13%

02.01.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 88.75 47.44               4,210.30                   -    S/.                -   0.00%              34.26  S/.        1,625.30 38.60%              34.26  S/.        1,625.30 38.60% 54.49  S/.       2,585.01 61.40%

02.01.01.04           EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2.00M DE PROFUNDIDAD m3 76.05 56.93               4,329.53                   -    S/.                -   0.00%              43.71  S/.        2,488.42 57.48%              43.71  S/.        2,488.42 57.48% 32.34  S/.       1,841.12 42.52%

02.01.01.05           RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL m3 333.49 82.5             27,512.93                   -    S/.                -   0.00%              53.52  S/.        4,415.40 16.05%              53.52  S/.        4,415.40 16.05% 279.97  S/.      23,097.53 83.95%

02.01.01.07           ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA Dmax=30M m3 379.01 23.72               8,990.12                   -    S/.                -   0.00%            317.63  S/.        7,534.18 83.81%            317.63  S/.        7,534.19 83.81% 61.38  S/.       1,455.93 16.19%

02.01.01.08           ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dmax= 5 KM m3 379.01 13.04               4,942.30                   -    S/.                -   0.00%            379.01  S/.        4,942.29 100.00%            379.01  S/.        4,942.29 100.00% 0.00  S/.                -   0.00%

154,274.03S/           -S/                 0.00% 66,257.69S/        42.95% 66,257.69S/        42.95% 86,560.41S/        56.11%

VALORIZACION DE MAYORES METRADOS (EJECUTADOS)

:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  INICIAL N°274 DIVINO NIÑO JESUS , DISTRITO DE ILO , PROVINCIA ILO,REGION MOQUEGUA

:ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

ITEM DESCRIPCION

MAYOR METRADO EJECUTADO
SALDO

UND METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO
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Figura 59 

Valorización de partidas nuevas (ejecutados) 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO  :  

RESIDENTE    : 

PERIODO      : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

I .E.I  N°274 DIVINO NIÑO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

01 TRABAJOS,OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

      CONSTRUCCION DE VESTUARIO ,COM EDOR, BAÑOS PROVISIONALES, ESCALERAS Y TALLERESm2       68.26            163.05    11,129.80 -             -S/.              0.00% 68.26        11,129.79S/.     100.00% 68.26        11,129.79S/.    100.00% -                -S/.             100.00%

      CARTEL DE OBRA CONVENIO PRONIED TIPO BANER und         1.00          1,000.00      1,000.00 -             -S/.              0.00% 1.00         1,000.00S/.       100.00% 1.00          1,000.00S/.      100.00% -                -S/.             100.00%

      SERVICIOS HIGIENICOS QUIM ICOS mes         2.00          1,180.00      2,360.00 -             -S/.              0.00% 2.00         2,360.00S/.       100.00% 2.00          2,360.00S/.      100.00% -                -S/.             100.00%

      ALM ACENERO mes         5.00          4,318.08    21,590.40 -             -S/.              0.00% 2.00         8,636.16S/.       40.00% 2.00          8,636.16S/.      40.00% 3.00              12,954.24S/.    40.00%

      GUARDIAN DE OBRA mes         5.00        10,501.92    52,509.60 -             -S/.              0.00% 2.00         21,003.84S/.     40.00% 2.00          21,003.84S/.    40.00% 3.00 31,505.76S/.    40.00%

      PROVISION Y REPOSICION DE AGUA PARA CONSUM O HUM ANO mes       11.00            945.00    10,395.00 -             -S/.              0.00% 8.00         7,560.00S/.       72.73% 8.00          7,560.00S/.      72.73% 3.00 2,835.00S/.      72.73%

01.02    OBRAS PRELIMINARES

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES

        ACARREO DE M ATERIA EXCEDENTE C/M AQUINARIA  D M AX=50 M m3     706.53              16.24    11,474.05 -             -S/.              0.00% 706.53      11,474.05S/.     100.00% 706.53      11,474.05S/.    100.00% -                -S/.             100.00%

01.03    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

      EXAM EN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL und       60.00 180.00    10,800.00 -             -S/.              0.00% 60.00        10,800.00S/.     100.00% 60.00        10,800.00S/.    100.00% -                -S/.             100.00%

02 PABELLONES DE AULAS Y AREA  ADMINISTRATIVA

02.01    ESTRUCTURA

02.01.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIM IENTOS CORRIDO m2     154.34 55.38      8,547.35 -             -S/.              0.00% 147.38      8,161.90S/.       95.49% 147.38      8,161.90S/.      95.49% 6.96              385.44S/.        95.49%

129,806.20S/ -S/               0.00% 82,125.74S/      63.27% 82,125.74S/     63.27% 47,680.44S/     36.73%

VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS  (EJECUTADOS)

:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  INICIAL N°274 DIVINO NIÑO JESUS , DISTRITO DE ILO , PROVINCIA ILO,REGION MOQUEGUA

:ARQ. HERGIL RENE A. SALAZAR

ITEM DESCRIPCION

PARTIDA NUEVA EJECUTADO
SALDO

UND METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO
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Figura 60 

Valorización de partidas no ejecutados (deductivos) 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

Figura 61 

Recursos humanos utilizados

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO  :  

RESIDENTE   : 

PERIODO     : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

I .E.I  N°274 DIVINO NIÑO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

02 PABELLON DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA

02.01 ESTRUCTURA

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01.01.03          EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGAS DE CIM ENTACION H=2.00M TS m3      61.71   47.44                    2,927.53 61.71          2,927.52S/.            100.00% 61.71         2,927.52S/.            100.00% -                   -S/.               100.00%

2,927.53S/                   -S/         0.00% 2,927.53S/             100.00% 2,927.53S/             100.00% 0.00S/               0.00%

VALORIZACION DE PARTIDAS NO EJECUTADA (DEDUCTIVOS)

:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  INICIAL N°274 DIVINO NIÑO JESUS , DISTRITO DE ILO , PROVINCIA ILO,REGION MOQUEGUA

:ARQ. HERGIL RENE A. SALAZAR

ITEM DESCRIPCION

PARTIDA NO EJECUTADA EJECUTADO
SALDO

UND METRADO P.U PARCIAL
ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO

PROYECTO :

RESIDENTE : :ARQ. HERGIL RENE A. SALAZAR

PERIODO      : DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO % METRADO COSTO %

0147010001 CAPATAZ HH 1,778.0800 21.23 37,748.6300      1,223.00          25,964.29S/.            68.78% 186.50             3,959.40S/.              10.49% 1,409.50          29,923.69S/.              79.27% 368.58 7,824.94S/.               20.73%

0147010002 OPERARIO HH 15,782.3800 20.76 327,642.2600    10,385.17        215,596.14S/.          65.80% 2,473.50          51,349.86S/.             15.67% 12,858.67        266,946.00S/.             81.47% 2,923.71 60,696.26S/.              18.53%

0147010003 OFICIAL HH 8,962.0242 16.83 150,830.8700    6,984.00          117,540.72S/.          77.93% 1,565.50          26,347.37S/.             17.47% 8,549.50          143,888.09S/.             95.40% 412.52 6,942.78S/.               4.60%

0147010004 PEON HH 17,513.5000 15.15 265,329.5500    9,380.00          142,107.00S/.          53.56% 1,955.50          29,625.83S/.             11.17% 11,335.50        171,732.83S/.             64.72% 6,178.00 93,596.72S/.              35.28%

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 326.1800 19.95 6,507.3300       -                 -S/.                     0.00% -                  -S/.                      0.00% -                 -S/.                        0.00% 326.18 6,507.33S/.               100.00%

0147000032 TOPOGRAFO HH 209.3800 19.95 4,177.1600       -                 -S/.                     0.00% -                  -S/.                      0.00% -                 -S/.                        0.00% 209.38 4,177.16S/.               100.00%

COSTO DIRECTO 792,235.80 501,208.18S/.          63.27% 111,282.46S/.           14.05% 612,490.61S/.             77.31% 179,745.19S/.            22.69%

6.-  R E C U R S O S     -     H U M A N O S    U T I L I Z A D O S   E N   E L   M E S

SALDO

UM METRADO P.U TOTAL 

ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO INTEGRAL EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

PROGRAMADO INTEGRAL MODIFICADO
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Figura 62 

Recursos utilizados materiales

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO      : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

RESIDENTE      : ARQ. HERGIL RENE A. SALAZAR

INSPECTOR: ING. FRANCISCO QUICAÑO TREVIÑO

PERIODO                  :

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

0265160053 ABRAZADERA DE Fo.Go. C/DOS OREJAS 1 1/8" und 25.0000 6.85 171.25
-                   -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 25.00                   171.25                   100.00%

0271270002 ABRAZADERA MECANICA DE 160MM A 1" und 1.0000 25.50 25.50 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 1.00                    25.50                     100.00%

0201030003 ACCESS POINT OUTDOOR CON SOPORTE DE  ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA. (INCLUYE ANTENA) EQ 6.0000 1,200.00 7,200.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 6.00                    7,200.00                100.00%

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 59,272.76 3.20 189,672.82 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 59,272.76             189,672.82             100.00%

0272900067 ADAPTADOR DE BRIDA - PVC 1 1/2" und 1.0000 4.50 4.50 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 1.00                    4.50                      100.00%

0272900068 ADAPTADOR O CONECTOR A CAJA DE PVC SAP Ø 3/4" und 371.0000 2.00 742.00 -                     -                   0.00% 32.00              64.00               8.63% 32.00               64.00                 8.63% 339.00                 678.00                   91.37%

0230220011 ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA gln 606.0698 21.50 13,030.50 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 606.07                 13,030.50               100.00%

0230860073 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 1.6013 33.05 52.92 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 1.60                    52.92                     100.00%

0230860099 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CONTRA SALITRE kg 324.7236 7.00 2,273.07 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 324.72                 2,273.07                100.00%

0230860100 ADITIVO PARA CURADO EN BALDE DE 20 L und 3.8520 117.00 450.68 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 3.85                    450.68                   100.00%

0266120059 ADQUISICION E INSTAL. DE 01 RESBALON (SEGUN ESPECIFIC. DEL PLANO) und 2.0000 1,700.00 3,400.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 2.00                    3,400.00                100.00%

0266120058 ADQUISICION E INSTAL. DE JUEGO PARA NIÑOS:01 BALANCIN DOBLE (SEGUN ESPECIFIC. DEL PLANO)und 1.0000 3,500.00 3,500.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 1.00                    3,500.00                100.00%

0266120057 ADQUISICION E INSTAL. DE JUEGO PARA NIÑOS:01 BALANCIN SIMPLE (SEGUN ESPECIFIC. DEL PLANO)und 4.0000 1,300.00 5,200.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 4.00                    5,200.00                100.00%

0266120056 ADQUISICION E INSTAL. DE JUEGO PARA NIÑOS:01 JUEGO MULTIPLE (SEGUN ESPECIFIC. DEL PLANO)und 1.0000 4,000.00 4,000.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 1.00                    4,000.00                100.00%

0239050000 AGUA m3 672.3985 10.00 6,723.99 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 672.40                 6,723.99                100.00%

0229990049 AGUA OXIGENADA DE 120 ML fco 6.0000 4.44 26.64 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 6.00                    26.64                     100.00%

0202000011 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 19.5000 7.63 148.79 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 19.50                   148.79                   100.00%

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 3,782.8033 4.27 16,152.57 1,237.50              5,284.13            32.71% 211.00            900.97              5.58% 1,448.50           6,185.10             38.29% 2,334.30              9,967.48                61.71%

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 872.9543 4.70 4,102.89 872.95                4,102.89            100.00% -                 -                   0.00% 872.95              4,102.89             100.00% -                      -                        0.00%

0206030066 ALAMBRE TELEFONICO PARA ACOMETIDA 2x18 AWG (DROP WIRE) ML 15.7500 1.50 23.63 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 15.75                   23.63                     100.00%

0206030068 ALAMBRE TELEFONICO XPT 2x22 AWG ML 10.5000 1.00 10.50 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 10.50                   10.50                     100.00%

0230420001 ALARMAS DE SEGURIDAD und 4.0000 199.15 796.60 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 4.00                    796.60                   100.00%

0229990050 ALCOHOL DE 250 ML fco 6.0000 15.62 93.72 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 6.00                    93.72                     100.00%

0229990051 ALGODON x 100GR pqt 6.0000 12.71 76.26 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 6.00                    76.26                     100.00%

0206030070 ALTAVOZ DE 30 W PARA MONTAJE EN TECHO 2x2.5 mm2 (2x14 AWG)  LSOHX-90 DE 1x4 mm2, CLASE 5und 3.0000 280.00 840.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 3.00                    840.00                   100.00%

0212040043 ALTILLO PARA RINCONES EDUCATIVOS und 2.0000 900.00 1,800.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 2.00                    1,800.00                100.00%

0243550002 ANDAMIO METALICO hm 454.0870 3.39 1,539.35 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 454.09                 1,539.35                100.00%

0200010028 ANEXO TELEFONICO ANALOGICO DE 2 HILOS, MODELO PIVOT DE BTICINO O SIMILAR und 1.0000 75.00 75.00 -                     -                   0.00% -                 -                   0.00% -                   -                    0.00% 1.00                    75.00                     100.00%

7.  R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S - M A T E R I A L E S

PROGRAMADO INTEGRAL

ITEM DESCRIPCION

EJECUTADO REAL
SALDOSEGÚN EXPEDIENTE PROGRAMADO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019



 

102  

Figura 63 

Recursos utilizados combustible y lubricantes

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

PERIODO   :

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

0253100004 ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR gln 0.1557 65.90 10.2600 -               -                  0.00% -                 -                 0.00% -              -                 0.00% 0.1557            10.26             100.00%

0253100004 GRASA MULTIPLE EP gln 0.3338 10.65 3.5500 -               -                  0.00% -                 -                 0.00% -              -                 0.00% 0.3338            3.55              100.00%

0253100004 GASOLINA 90 OCTANOS gln 82.7730 10.59 876.5700 -               -                  0.00% -                 -                 0.00% -              -                 0.00% 82.7730          876.57           100.00%

0253100004 GASOLINA 84 OCTANOS gln 15.3692 8.98 138.0200 -               -                  0.00% -                 -                 0.00% -              -                 0.00% 15.3692          138.02           100.00%

0253100004 PETROLEO DIESEL B5 gln 560.9813 9.75 5,469.5700 -               -                  0.00% -                 -                 0.00% -              -                 0.00% 560.9813        5,469.57        100.00%

6,497.97 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,497.97 100.00%

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

1.0000 GASOHOL 95 OCTANOS gln 150.0000 14.30 2,145.0000 150.00          2,145.00          100.00% -                 -                 0.00% 150.00         2,145.00          100.00% -                 -                0.00%

2.0000 GASOLINA 95 OCTANOS gln 150.0000 14.05 2,107.5000 150.00          2,107.50          100.00% -                 -                 0.00% 150.00         2,107.50          100.00% -                 -                0.00%

3.0000 GASOLINA 95 OCTANOS gln 150.0000 14.20 2,130.0000 3.00             42.60              2.00% 68.50              972.70            45.67% 71.50           1,015.30          47.67% 78.5000          1,114.70        52.33%

6,382.50 4,295.10 67.29% 972.70 15.24% 5,267.80 82.54% 1,114.70 17.46%

RECURSO NO CONSIDERADO

PROGRAMADO INTEGRAL

SEGÚN ADQUIRIDO

COSTO DIRECTO TOTAL BIENES

ITEM DESCRIPCION

EJECUTADO REAL
SALDO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

COSTO DIRECTO TOTAL BIENES

8.- R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S - C O M B U S T I B L E   Y   L U B R I C A N T E S

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE EJECUTADO REAL
SALDO

PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019
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Figura 64 

Recursos utilizados equipos y maquinarias

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO  : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

RESIDENTE  : :ARQ. HERGIL RENE A. SALAZAR

PERIODO         :

UND METRADO P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

1 EQUIPO DE SOLDAR hm 39.6500 2.50 99.13                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 39.65                      99.13                       100.00%

2 CORTADORA DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS 85 cm und 0.5158 478.81 246.97                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 0.52                        246.97                     100.00%

3 BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA, INC  ACCESORIOS hm 22.9744 8.20 188.39                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 22.97                      188.39                     100.00%

4 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ELECTRICISTA H=3 m hm 152.6651 5.00 763.33                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 152.67                     763.33                     100.00%

5 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ELECTRICISTA H=13m hm 16.0000 35.00 560.00                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 16.00                      560.00                     100.00%

6 MIRAS Y JALONES hm 258.2450 6.00 1,549.47                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 258.25                     1,549.47                  100.00%

7 COMPRESORA DE AIRE Y PISTOLA DE PINTAR hm 3.9999 8.00 32.00                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 4.00                        32.00                       100.00%

8 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR)  11P3-18 HP hm 460.4049 15.00 6,906.07                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 460.40                     6,906.07                  100.00%

9 MEZCLADORA 11 P3 23 HP hm 6.7640 9.69 65.54                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 6.76                        65.54                       100.00%

10 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 66.3240 161.02 10,679.49                     -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 66.32                      10,679.49                 100.00%

11 CAMION BARANDA 3 ton hm 64.0000 35.00 2,240.00                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 64.00                      2,240.00                  100.00%

12 SOLDADORA ELECT. MONOFO.ALTERNA 225 A hm 796.9874 45.00 35,864.43                     -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 796.99                     35,864.43                 100.00%

13 MAQUINA SOLDADORA hm 8.0001 15.32 122.56                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 8.00                        122.56                     100.00%

14 EQUIPO DE CORTE hm 368.0000 10.60 3,900.80                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 368.00                     3,900.80                  100.00%

15 CAPACITACION EN ESCUELA DE PADRES Y TUTORIA glb 1.0000 15,000.00 15,000.00                     -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 1.00                        15,000.00                 100.00%

16 ANDAMIO METALICO hm 3,030.8237 2.54 7,698.29                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 3,030.82                  7,698.29                  100.00%

17 TEODOLITO he 32.5189 8.00 260.15                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 32.52                      260.15                     100.00%

18 ESTACION TOTAL hm 176.8624 16.45 2,909.39                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 176.86                     2,909.39                  100.00%

19 PLEGADORA DE PLANCHAS hm 31.0000 2.20 68.20                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 31.00                      68.20                       100.00%

20 EQUIPO DE PINTURA hm 423.7758 2.51 1,063.68                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 423.78                     1,063.68                  100.00%

21 EQUIPO DE ARENADO hm 0.1199 10.17 1.22                            -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 0.12                        1.22                        100.00%

22 CIZALLA hm 547.5326 5.10 2,792.42                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 547.53                     2,792.42                  100.00%

23 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 42.1600 92.00 3,878.72                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 42.16                      3,878.72                  100.00%

24 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM hm 51.5920 97.46 5,028.16                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 51.59                      5,028.16                  100.00%

25 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 232.5364 4.95 1,151.06                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 232.54                     1,151.06                  100.00%

26 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP hm 79.1393 29.34 2,321.95                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 79.14                      2,321.95                  100.00%

27 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. hm 35.9727 118.64 4,267.80                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 35.97                      4,267.80                  100.00%

28 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 14.5112 205.00 2,974.80                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 14.51                      2,974.80                  100.00%

29 TRONZADORA 14" 2200 W hm 8.0001 4.50 36.00                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 8.00                        36.00                       100.00%

30 AMOLADORA hm 8.0001 3.00 24.00                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 8.00                        24.00                       100.00%

31 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. hm 178.6712 56.00 10,005.59                     -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 178.67                     10,005.59                 100.00%

32 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 84.4987 6.63 560.23                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 84.50                      560.23                     100.00%

33 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 206.4696 8.00 1,651.76                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 206.47                     1,651.76                  100.00%

34 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP hm 21.8003 14.25 310.65                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 21.80                      310.65                     100.00%

35 WINCHA DE 50 m HE 16.2500 5.00 81.25                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 16.25                      81.25                       100.00%

36 NIVEL  TOPOGRAFICO hm 177.3813 9.98 1,770.27                      -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 177.38                     1,770.27                  100.00%

37 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 32.0000 8.00 256.00                         -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 32.00                      256.00                     100.00%

38 MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO hm 5.7640 3.00 17.29                           -                   -                       0.00% -                   -                      0.00% -                   -                      0.00% 5.76                        17.29                       100.00%

TOTAL PROGRAMADO 127,347.06 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 127,347.06 100.00%

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

9.- R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S   -   E Q U I P O S   Y   M A Q U I N A R I A

PROGRAMADO INTEGRAL

ITEM DESCRIPCION

EJECUTADO REAL
SALDOPROGRAMADO INTEGRAL

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019
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Figura 65 

Recursos utilizados equipos y maquinarias

i 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

PROYECTO  : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

RESIDENTE  : :ARQ. HERGIL RENE A. SALAZAR

PERIODO                   :

UND METRADO P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

01
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA DE 3 TN (INCLUYE 

CHOFER Y COMBUSTIBLE) X 126 HM
HM 126.00 28.00 3,528.00             126.00             3,528.00          100.00% -                  -                  0.00% 126.00             3,528.00          100.00% -                  -               0.00%

02

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS 87 HP 250-

330 PCMM(INCLUYE MARTILLOS NEUMATICOS Y BARRENOS) HM 93.75 80.00 7,500.00             93.75              7,500.00          100.00% -                  -                  0.00% 93.75              7,500.00          100.00% -                  -               0.00%

03

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS 87 HP 250-

330 PCMM(INCLUYE MARTILLOS NEUMATICOS Y BARRENOS) HM 180.00 83.00 14,940.00           106.50             8,839.50          59.17% -                  -                  0.00% 106.50             8,839.50          59.17% 73.50              6,100.50       40.83%

04 SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR HM 200.00 75.00 15,000.00           49.50              3,712.50          24.75% -                  -                  0.00% 49.50              3,712.50          24.75% 150.50             11,287.50      75.25%

05

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS 87 HP 250-

330 PCMM(INCLUYE MARTILLOS NEUMATICOS Y BARRENOS) HM 100.00 100.00 8,000.00             69.59              6,959.00          86.99% -                  -                  0.00% 69.59              6,959.00          86.99% 30.41              1,041.00       13.01%

06
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA + MARTILLO 

NEUMATICO
HM 80.00 250.00 12,800.00           62.40              15,600.00        121.88% -                  -                  0.00% 62.40              15,600.00        121.88% 17.60              (2,800.00)      -21.88%

07 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE 90-100 HP HM 120.00 125.00 15,000.00           43.17              5,396.25          35.98% -                  -                  0.00% 43.17              5,396.25          35.98% 76.83              9,603.75       64.03%

08
SERVICIO DE ALQUILER VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP-2.40"

HM 100.00 14.00 1,400.00             20.16              282.24             20.16% 2.00                28.00              2.00% 22.16              310.24             22.16% 77.84              1,089.76       77.84%

09
SERVICIO DE ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 

11 P3
HM 260.00 15.00 3,900.00             14.75              221.25             5.67% -                  -                  0.00% 14.75              221.25             5.67% 245.25             3,678.75       94.33%

10
SERVICIO DE ALQUILER  DE COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

PLANCHA 8HP
HM 150.00 15.00 2,250.00             16.33              244.95             10.89% -                  -                  0.00% 16.33              244.95             10.89% 133.67             2,005.05       89.11%

11
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA DE 3 TON (INCLUYE 

CHOFER Y COMBUSTIBLE)
HM 70.00 30.00 2,100.00             70.00              2,100.00          100.00% -                  -                  0.00% 70.00              2,100.00          100.00% -                  -               0.00%

12
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA  INCLUIDO 

MARTILLO HIDRAULICO
HM 70.00 135.00 9,450.00             -                  -                  0.00% 11.00              1,485.00          15.71% 11.00              1,485.00          15.71% 59.00              7,965.00       84.29%

13 SERVICIO DE ALQUILER DE APISONADORA 4.0 HP DIA 20.00 100.00 2,000.00             15.00              1,500.00          75.00% -                  -                  0.00% 15.00              1,500.00          75.00% 5.00                500.00          25.00%

14 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO DE 2 ROLAS HM 65.00 49.00 3,185.00             -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 65.00              3,185.00       100.00%

15 SERVICIO DE ALQUILER DE APISONADORA 4.0 HP HM 60.00 75.00 4,500.00             -                  -                  0.00% 3.00                225.00             5.00% 3.00                225.00             5.00% 57.00              4,275.00       95.00%

16
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION 4TON (INCLUYE CHOFER Y 

COMBUSTIBLE)
DIA 64.00 27.00 1,728.00             -                  -                  0.00% 11.83              319.41             18.48% 11.83              319.41             18.48% 52.17              1,408.59       81.52%

17
SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR SOBRE LLANTAS 73-75 

HP
HM 70.00 70.00 4,900.00             -                  -                  0.00% 1.83                128.10             2.61% 1.83                128.10             2.61% 68.17              4,771.90       97.39%

18 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO DE 2 ROLAS HM 60.00 44.50 2,670.00             -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 60.00              2,670.00       100.00%

SALDO TOTAL PROGRAMADO - ADQUIRIDO 114,851.00 55,883.69 48.66% 2,185.51 1.90% 57,396.69 49.97% 43,656.31 38.01%

ACUMULADO

9.1.- R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S   -   E Q U I P O S   Y   M A Q U I N A R I A

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

SEGÚN ADQUIRIDO O/S

ITEM DESCRIPCION
ADQUIRIDO EN OBRA

EJECUTADO REAL
SALDO

ANTERIOR ACTUAL
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Figura 66 

Recursos utilizados - servicios

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019).

PROYECTO  : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO , REGION MOQUEGUA

RESIDENTE  : ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR

PERIODO       :

UND METRADO P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

01 SC ESPEJO BISELADO INC. INSTALACION m2 3.6800 27.00 99.36                  -                  -               0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 3.68                 99.36                 100.00%

02 SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS CERTIFICADAS EN BAJA TENSIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

m2 1.0000 3,000.00 3,000.00              
-                  -               0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 1.00                 3,000.00             100.00%

03 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS SER 1.0000 8,000.00 8,000.00              -                  -               0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 1.00                 8,000.00             100.00%

04 SC DE CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS
GLB 1.0000 3,000.00               3,000.00                    -                    -   0.00%                     -                      -   0.00%                    -                      -   0.00%                  1.00              3,000.00 100.00%

05 SC DE IMPLEMENTACION DE SIST. DE EVACUACION POR VOZ, 

INC. CONTROLADOR, PANEL DE CONTROL REMOTO, AMPLIFICADORES Y AC

GLB 1.0000 30,000.00 30,000.00            
-                  -               0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 1.00                 30,000.00           100.00%

06 SC DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH CORE Y RACK GABINETE GLB 1.0000 4,500.00 4,500.00              -                  -               0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 1.00                 4,500.00             100.00%

07 SC DE PRUEBAS DE COMUNICACIONES CERTIFICADAS Y PUESTA EN MARCHA GLB 4.0000 3,500.00 14,000.00            -                  -               0.00% -                  -                  0.00% -                  -                  0.00% 4.00                 14,000.00           100.00%

62,599.36 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 62,599.36 100.00%

10.- R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S   -   S E R V I C I O S

SEGÚN EXPEDIENTE

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

PROGRAMADO INTEGRAL

SALDO TOTAL PROGRAMADO - ACUMULADO

ITEM DESCRIPCION

EJECUTADO REAL
SALDO

PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
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3.2. Desarrollo de experiencias 

3.2.1. Aporte en campo. 

De igual manera, el trabajo que realizaba era la verificación en campo para 

realización del informe de compatibilidad del residente de obra (especificaciones 

técnicas, planos y metrados del expediente técnico aprobado). 

Por otra parte, la labor del asistente técnico en campo también fue el control 

y verificación de partidas y metrados ejecutados en campo vs las partidas del 

informe técnico, control y verificación de los servicios de control de calidad (ensayo 

de slump y vaciado de probetas), también se hacia el trazo y replanteo in situ para 

poder verificar con los planos del expediente técnico aprobado.  

Por último, en cada salida a campo se hacía un registro fotográfico, con la 

finalidad de justificar el trabajo de las partidas ejecutadas en campo y así poder 

anexarlas al informe mensual de la obra. 

• Control de metrados ejecutados en campo. 

Es llevar el control diario de actividades desarrolladas por el personal obrero 

durante la jornada de trabajo. Cada partida tiene una unidad de medida establecida 

en sus especificaciones técnicas y este control nos servirá para el informe mensual. 
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Figura 67 

Cuadro de partidas ejecutadas 

 

 

                                               PARTIDAS EJECUTADAS 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 274 DIVINO NIÑO JESÚS DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, 

REGIÓN MOQUEGUA” 

RESIDENTE: ARQ. HERGIL RENE APAZA SALAZAR 

PERIODO    :    DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019  

Ítem Descripción 

Ejecutado 

Und. Metrado Parcial 

 Componente de infraestructura  

01.03 Seguridad y salud en el trabajo    

01.03.04 Capacitación en seguridad y salud Mes 0.50 S/  7,442.50 

02 Pabellones de aulas y área administrativa    

02.01 Estructura   

02.01.01 Movimiento de tierras    

02.01.01.05 
Relleno compactado con material de préstamo a nivel de 

subrasante 
M3 4.80 S/.    396.00 

02.02.04 Columnas    

02.02.04.01 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 Kg 778.17 S/. 4,186.55 

02.02.04.02 Encofrado y desencofrado normal en columnas M2 99.70 S/. 5,904.23 

02.02.04.03 Concreto f'c=210kg/cm2 para columnas M3 12.55 S/. 6,796.45 

02.02.04.04 Curado de elementos de concreto c/aditivo M2 97.87 S/.    236.85 

02.02.05 Muro de contención    

02.02.05.02 Encofrado y desencofrado normal en muro de contención M2 49.39 S/. 2,571.74 

02.02.05.03 Concreto f'c=210kg/cm2 para muro de contención M3 9.40 S/. 4,752.26 

02.02.06       Columna de amarre (columnetas)   S/.   290.84 

02.02.06.01       Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60    Kg 215.85 S/.1,161.27 

02.02.06.02       Encofrado y desencofrado normal en columnetas    M2 6.42 S/.   380.19 
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Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019).

02.02.06.03 Concreto f'c=175kg/cm2 en columnetas M3 0.28 S/.          72.14 

02.02.06.04 Curado de elementos de concreto c/aditivo M2 3.31 S/.            8.01 

02.02.07 Vigas    

02.02.07.01 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 Kg 3,981.31 S/.   21,419.45 

02.02.07.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas M2 145.35 S/.     9,734.09 

02.02.07.03 Concreto f'c=210kg/cm2 para vigas M3 19.46 S/.     9,843.84 

02.02.07.04 Curado de elementos de concreto c/aditivo M2 165.35   S/.        400.15 

02.02.08 Vigas de amarre (viguetas)    21,419.45 

02.02.08.01 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 Kg 21.66 S/. 9,734.09 

02.02.08.02 encofrado y desencofrado normal en viguetas M2 28.19 S/. 9,843.84 

02.02.08.03 Concreto f´c=175 kg/cm2 en viguetas M3 0.99 S/.    400.15 

02.02.10 Losas aligeradas    

02.02.10.01 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 Kg 1,424.57        S/. 116.53 

02.02.10.02 Encofrado y desencofrado normal de losa  

aligerada 

M2 281.60 S/. 1,887.88 

02.02.10.03 Concreto f'c=210kg/cm2 en losa aligerada M3 15.54 S/. 255.07 

02.02.10.04 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30cm Und 1,946.00  

02.02.10.05 Curado de elementos de concreto c/aditivo M2 153.27 S/. 7,664.16 

02.03 Arquitectura   S/. 21,840.71 

02.03.01 Muros y tabiques de albañilería   S/. 6,977.93 

02.03.01.01 Muro de ladrillo kk de soga mortero 1:5 e=1.5cm M2 87.98 S/. 6,149.36 

05.04 Sistema de desagüe y ventilación   S/. 370.91 

05.04.01 Salida de desagüe y ventilación    

05.04.01.01 Salida de desagüe en pvc-sal 2"  Pto 3.00    S/.        257.78 

      

 
05.04.02 Redes de colectoras de desagüe    

05.04.02.01 Tubería pvc 2'' desagüe (enterrada) ML 3.90 S/.  70.47 

05.04.02.03 Tubería pvc 4'' desagüe (enterrada) ML 1.90 S/. 54.95 

05.04.03 Accesorios de redes de desagüe    

05.04.03.07 Codo pvc sal 4" x 45° desagüe Und 2.00 S/. 27.00 

05.04.03.08 Codo pvc sal 2" x 45° desagüe Und 1.00 S/. 5.58 

05.04.03.10 Yee pvc sal 2'' desagüe Und 2.00 S/. 25.02 

05.04.03.12 Yee pvc sal 4'' desagüe Und 3.00 S/. 47.07 

05.04.03.13 Yee pvc sal 4'' x 2'' desagüe Und 1.00 S/. 21.02 

06.01.02 
Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza  

y señales débiles 
   

06.01.02.01 Salidas eléctricas    

06.01.02.01.01 Salida de pared para interruptores Pto 10.00 S/. 693.30 

06.01.02.01.02 Salida para tomacorrientes Pto 13.00 S/. 1,031.29 

06.02.02.01.04 Salida de pared para luminarias adosada Pto 2.00 S/. 158.66 

06.01.02.01.05 Salida de techo para luminarias adosada Pto 9.00 S/. 710.37 

06.02.03 Salidas de comunicaciones    

06.02.03.01 Salida de pared para toma de datos Pto 3.00 S/. 237.75 

06.02.03.03 Salida de pared para toma de televisión Pto 3.00 S/. 237.75 

06.02.03.06 Salida de techo para detector de humo Pto 14.00 S/. 1,425.20 

06.02.04 Electro ductos    

06.02.04.03 Suministro e instalación de tubería ø 3/4" pvc sap ML 89.25 S/. 1,245.04 
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Tabla 6 

Metrados adicionales 

Ítem Descripción 

Ejecutado 

Und. Metrado Parcial 

          Componente de infraestructura  

02.01.01.07 Acarreo de material excedente en carretilla dmax=30m m3 91.14 S/. 2,462.61 

02.01.01.08 Eliminación de material excedente c/maquina dmax=5 km m3 43.71 S/. 625.92 

01.02.01.02 Limpieza permanente de la obra mes 1.00 S/. 1,068.67 

01.02.01.04 Trazo durante la ejecución de la obra mes 1.00 S/. 2,480.11 

02.01.01.05 
Relleno compactado con material de préstamo a nivel de 

subrasante 
m3 48.00 S/. 4,415.40 

02.02.08.02 Encofrado y desencofrado normal en viguetas m2 5.89 S/. 394.45 

02.02.08.03 Concreto f´c=175 kg/cm2 en viguetas m3 0.11 S/. 28.34 

02.02.07.01 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 Kg 524.11 S/. 2,819.71 

06.02.04.03 Suministro e instalación de tubería ø 3/4" pvc sap ml 98.23 S/. 1,370.31 

02.02.08.01 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 kg 168.78 S/. 908.04 

05.04.01.02 Salida de desagüe en pvc-sal 4" Pto 1.00 S/. 93.71 

05.04.03.10 Yee pvc sal 2'' desagüe und 1.00 S/. 12.51 

05.04.03.08 Codo pvc sal 2" x 45° desagüe und 1.00 S/. 5.58 

01.03.04 Capacitación en seguridad y salud. mes 2.00 S/. 29,770.00 

 

• Control de calidad y toma de muestras en campo. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron ensayos para el control de calidad 

del proceso de construcción, las cuales incluían: ensayo de Slump, vaciado de 

probetas, ensayo de densidad IN SITU. 

Al hacer el ensayo de Slump o Cono de Abrams se tenía que rellenar con 

concreto fresco en un molde metálico troncocónico con mucho cuidado, este molde 

tiene que cumplir con las dimensiones normalizadas, el procedimiento era rellenar 

en tres capas apisonadas ,en cada capa se le tiene que dar 25 golpes de varilla o 

pisón, una vez terminada de rellenar las tres capas, luego se procede a limpiar la 

mezcla sobrante fuera del Cono de Abrams, para luego proceder a retirar el cono y 

medir el asentamiento del concreto, luego de tomar la medida del asentamiento y 
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aprobado por parte de la residencia se procedía a llenar los moldes de las probetas 

,como mínimo 3 muestras por cada resistencia de concreto. 

Figura 68 

Vertido y embarillado de mezcla en el cono de Abrams

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

 

Figura 69 

Medición del asentamiento del concreto y Llenado de concreto a los moldes de las probetas

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

Una vez terminado el secado por 24 hrs se procede a retirar el molde 

metálico de la probeta, para luego marcar la resistencia de concreto y la zona a la 
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que pertenece para poder identificarlas y ponerla a curar en agua hasta antes de 

hacer ensayo de rotura que son a los 7 dias,14 días y 28 días para poder ver cómo 

es la resistencia en estos días. 

Figura 70 

Curado de probetas y verificación de las roturas de probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 

 

El ensayo de densidad in situ se hizo para poder saber si la compactación 

en campo era efectiva. Este se calcula a partir de su densidad de la arena y de la 

masa de la que cabe en el hoyo. Este ensayo fue realizado por la empresa SVR 

Ingeniería & Supervisión. 

Figura 71 

Ensayo de densidad IN-SITU, control de compactación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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Finalmente, también estaba a cargo de tomar la muestra y registrarla y en 

coordinación con residencia comunicarle los días de rotura de probetas según la 

norma técnica peruana.  

El presente formato tuvo como objetivo realizar el seguimiento del curado 

con agua de las probetas de concreto, para luego realizar la prueba de rotura para 

así determinar su resistencia a la compresión. Dicho formato lo detallo a 

continuación: 
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Figura 72 

Formato de registro de probetas 

 

 
 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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Figura 73 

Formato de registro de probetas 

Nota: Unidad Ejecutora N°003 Sub Región Ilo. Fuente: Gobierno Regional de Moquegua (2019). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Primera. Del presente informe, se puede resaltar la importancia de los 

requerimientos de materiales y/o servicios, ya que el tiempo de traslado 

y llegada de materiales se demora y esto ocasiona pérdidas de horas 

hombre y avance físico. 

Segunda.   Realizar un plan de salud y seguridad en el trabajo es fundamental y que 

se debe acatar con todos los criterios y protocolos del plan para 

salvaguardar vida de los trabajadores, personal administrativo y 

técnico. 

Tercera.  En el tiempo de desarrollo de la obra, se logró adquirir un mayor 

conocimiento práctico y desenvolvimiento profesional y social ya que 

se actúa día con el personal administrativo y obrero durante toda la 

jornada de trabajo, ganando mayor seguridad en sí mismo. 

Cuarta.     La buena planificación y trabajo en equipo, genero las estrategias que 

permitieron alcanzar los objetivos para cumplir las metas trazadas. 
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Quinta.   Se verificó en campo las actividades de desarrollo diario, como también 

el empleo de los insumos, herramientas, equipo y el rendimiento de la 

mano de obra, llevando un control y seguimiento diario. 

Sexta.      Los ensayos de control de calidad como son: ensayo de compactación de 

relleno de base granular, ensayo a la compresión del concreto, Proctor 

modificado, diseño de mezclas de concreto fueron satisfactorios 

cumpliendo con los estándares de calidad. Todas las pruebas fueron 

realizadas por personal técnico especialista y avaladas correctamente por 

la empresa responsable. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Primera. Tener una mejor gestión en el área de abastecimiento para acortar tiempos 

de compra de materiales, equipos y servicios solicitados por el residente 

de obra; ya que de tal forma se logrará alcanzar los objetivos del 

cronograma de avance de obra y así lograr alcanzar los hitos de 

actividades del proyecto en los plazos establecidos. 

Segunda. Los expedientes técnicos aprobados deben tener un mejor control de 

revisión, muchas veces no se ajustan a la realidad de campo, para que en 

el trayecto de la ejecución de la obra no se presenten inconvenientes 

como replanteos, adicionales o deductivos y por ende no generen retrasos 

en la ejecución.
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