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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza la planificación, programación, control de obra y 

obtención del presupuesto para el proyecto construcción de vivienda unifamiliar de dos 

pisos; mediante la utilización del método de diagramación por precedencias (PDM) y el 

método de la ruta crítica (CPM). Con el primer método se relacionará las actividades del 

proyecto y con el segundo método se determinará el tiempo de programación. Para el 

seguimiento y control se utiliza el método de valor ganado. Además se analiza los precios 

unitarios de cada actividad para determinar el presupuesto de la obra. El alcance de este 

trabajo es dar información del desarrollo y aplicación de los métodos mencionados para 

una adecuada planificación, programación, control y obtención de presupuesto. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has been planned, scheduling, control of work and developed 

the budget for the project of the construction of single-family house or first and second 

floor; it was gotten by the precedent diagramming method (PDM) and the critical path 

method (CPM). With the first method will be related the activities of the project and with 

the second method will be determined the programming time. To the control and 

management will be used the value earned. In addition will be analyzed the unit prices of 

each activity to determine the budget of the work. The scope of this work is to give 

information on the development and application of the methods mentioned before to 

foster an adequate planning, scheduling and control, finally it obtained the budget. 
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