
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

EFECTO DE LA EVALUACIÓN DE COSTOS DE EJECUCIÓN 

DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA, DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, 

EN EL AÑO 2015. 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE :  

CONTADOR PÚBLICO 

 

PRESENTADA POR : 
BACH.  JENNY ELIZABETH CUAYLA CUAYLA 

 

ASESOR: 

MGR. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE 

MOQUEGUA  PERÚ 

2016 



ii 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación presenta como objetivo principal de este trabajo de 

tesis es analizar la relación que existe entre el Costo actualizado de inversión  y la 

ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 

Moquegua,  para lo cual, se trabajó con información de los reportes del Sistema 

Integrado de Administración Financiera  SIAF., Banco de Proyectos BP., 

Sistema Nacional de Información de Obras Publicas  INFOBRAS. Se encontró 

que existe una relación en la ejecución del gasto de proyectos de inversión pública 

al año fiscal 2015, en los proyectos de acción de Inversión y obras en el Gobierno 

Regional de Moquegua. 

 

Se concluye que los proyectos con mayor Costo actualizado de inversión   tienen 

menor ejecución, en relación a los proyectos que tienen menor Costo actualizado 

de Inversión tiene mayor ejecución del nivel de ejecución de la inversión pública 

que caracteriza el Gobierno Regional de Moquegua. Finalmente se encontró que 

existe una influencia significativa de los indicadores en los proyectos de acción de 

inversiones y de obras. 

 

Palabras Claves: Costo , ejecución , gasto , proyectos , inversión. 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

El trabajo de investigación presenta como objetivo principal el determinar el 

efecto de la evaluación de  costos  de ejecución del gasto de los proyectos de 

Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua en el año 2015, que 

permitirá mejorar la ejecución  de las Acciones de Inversión y Obras  para los 

proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua. 

En los últimos años el Gobierno Regional de Moquegua, presentan como principal 

fuente de Ingresos, los recursos determinados provenientes del canon minero, ello 

ha requerido en consecuencia que se tienda a mejorar la capacidad de gestión para 

asegurar mayores beneficios a la población y lograr impactos positivos en relación 

con los objetivos de desarrollo; por tanto, fortalecer las competencias de gestión 

de inversiones de la entidad. 

En el capítulo I se desarrolló el problema a investigar, definiendo los objetivos 

centrales y específicos, la justificación de la investigación y las hipótesis de 

investigación a contratar. 

El capítulo II, implico el hacer el marco teórico de las variables gestión de la 

asignación presupuestal y la ejecución de los proyectos de inversión  pública, para 

lo cual, se analizaron características, teóricas, enfoques, modelos, otros.  

En el capítulo III, se desarrolló el marco metodológico de la investigación, 

centrando la atención en el tipo y diseño de la investigación, indicadores de las 

variables investigada, fuente de información, procesamiento y técnicas de 

recolección de datos. 

 
Finalmente, en el capítulo IV se efectuó el análisis e interpretación de los 

resultados encontrados; el cual se desarrolló a través de las tablas y figuras de 
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cada uno  de los indicadores; culminando con el contraste de la hipótesis 

definidas, las conclusiones y recomendaciones alcanzadas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes 

estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de 

economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado 

mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el 

tiempo. (Ley 27293, 2000) 

 Del escenario económico internacional. Cuando se elaboró el Presupuesto 

de 2014, el Informe Explicativo advertía acerca del lento crecimiento y la frágil 

recuperación de la economía mundial. Desde entonces las condiciones imperantes 

han cambiado, observándose a partir de la segunda mitad de 2013 una mayor 

expansión económica a nivel global. Esta recuperación, contrario a lo que ha 

sucedido durante los últimos cinco años, ha sido liderada por las economías de 

altos ingresos, en particular, por Estados Unidos y Europa. (MENDO, 2013) 

Alonso Segura, explicó que durante el 2015 se ejecutó 82% del presupuesto 

destinado a inversión pública, porcentaje de ejecución que supera largamente los 

niveles de los últimos años y que marca un nuevo récord, superando al récord 

previo de ejecución presupuestal registrado en el año 2014 con un 78%. Esto fue 

posible gracias a una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo para promover e 

incentivar la inversión pública, incluyendo un esfuerzo constante durante el año 

pasado de identificación de partidas presupuestales con dificultad de ejecución 

para reorientarlas hacia proyectos con mayor probabilidad de ejecución. De esta 
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manera, la inversión pública del Gobierno Nacional (en formato presupuestal) 

registró los mayores niveles de ejecución al registrar un incremento de 23,9% en 

relación al 2014, alcanzando un monto invertido de S/. 14,741 millones, 

constituyéndose en un factor determinante de impulso de la inversión pública el 

año pasado. En el 2015, el Gobierno Nacional registró un nivel de ejecución de 

91% en su presupuesto de inversión, superando el registro más alto de 88% 

alcanzado en el año 2014. A nivel de sectores de gobierno, los Ministerios de 

Comercio Exterior y Turismo, Cultura, Energía y Minas y Transportes y 

Comunicaciones alcanzaron los porcentajes más altos de ejecución con 99.8%, 

99.7% 98.8%, y 98.4%, respectivamente (Segura, 2015).  

Así mismo  entrando en el problema de la investigación respecto al gobierno 

regional de  Moquegua  se pudo evidenciar que la ejecución de los proyectos de 

inversión pública indican deficiencia al respecto del Costo Actualizado de 

Inversión fundamentalmente en las Acciones de Inversión, los cuales están 

orientados a los sectores de Salud, Educación, Turismo, Agropecuaria, Pesca, 

debido a diferentes factores  que intervienen en su inicio. 

Por lo tanto luego de haber evidenciado se  procede a plantear el problema 

siguiente. 

 

1.2 Definición del problema 

1.2.1 Problema General 

  ¿Cuál es la relación de la evaluación de los costos  y ejecución del 

gasto de los Proyectos de Inversión Pública, en el Gobierno Regional de 

Moquegua, en el año  2015?. 
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1.2.2 Problema Específico 

  ¿Cuál es la relación de la evaluación de los costos y ejecución  de 

Acciones de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 

Regional de Moquegua en el  año 2015? 

¿Cuál es la relación de la evaluación de costos y ejecución de Obras  de los 

proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua en el  

año 2015? 

¿Cuál es el efecto de la evaluación de costos y ejecución de Acciones de 

Inversión y Obras  de los Proyectos de inversión Pública en el Gobierno 

Regional de Moquegua en el año 2015? 

 

1.3 Objetivo de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

  Determinar la relación  de la evaluación de  los costos  y ejecución 

del gasto de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 

Moquegua en el año 2015. 

1.3.2 Objetivo Especifico 

  Determinar la relación de la evaluación de los costos y ejecución de 

Acciones de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 

Regional de Moquegua en el  año 2015. 

Determinar la relación de la evaluación de costos y ejecución de  Obras  de 

los proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua 

en el  año 2015. 
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 Determinar la evaluación de los costos y ejecución de Acciones de inversión 

y Obras  de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 

Moquegua, en el año 2015. 

 

1.4 Justificación e importancia de la Investigación 

 La investigación se justifica, en razón que logra aplicar los conocimientos 

del Costo de inversión y  la ejecución del gasto en los proyectos de inversión 

pública en el  año  2015 en el Gobierno Regional de Moquegua. 

Asimismo, los resultados de la investigación permitirán: 

Contribuir a mejorar la gestión presupuestal, en la administración y ejecución de 

los recursos del canon minero, por parte de la autoridad regional. Contribuir que  

los funcionarios del Gobierno Regional, reorienten su direccionalidad de gasto en 

la ejecución de los proyectos de inversión pública, especialmente, en Salud, 

Educación, Turismo, Agropecuaria, Pesca,. Finalmente, aportar resultados que 

puedan contribuir a futuros trabajos de investigación que redunden en beneficio 

de la población de la región Moquegua relacionados a Proyectos de Inversión 

Pública. 

 

1.5 Variables e indicadores  

 En la siguiente tabla se presenta las variables y sus respectivos indicadores: 
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Cuadro Nº 01: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR INDICE 
 

V
ar

ia
bl

e 
1 

C
os

to
 d

e 
In

ve
rs

ió
n.

 

Comprende la 

elaboración del 

expediente técnico 

detallado y la ejecución 

del proyecto. (Ley 

27293, 2000) 

 

Recursos 

Determinados 

 

Reportes de SIAF, 

Banco de Proyectos 

Infobras, Consulta 

Amigable 

V
ar

ia
bl

e 
2 

E
je

cu
ci

ón
 d

el
 G

as
to

 

La Ejecución 

Presupuestaria, está 

sujeta al régimen del 

presupuesto anual y a 

sus modificaciones 

conforme a la Ley 

General, se perciben los 

ingresos y se atienden 

las obligaciones de 

gasto de conformidad 

con los créditos 

presupuestarios 

autorizados en los 

Presupuestos. 

(Congreso de la 

República, 2004) 

03Planeamiento, 

gestión y reserva 

de contingencia. 

05 Orden público 

y seguridad. 

08 Comercio. 

09 Turismo. 

10 Agropecuaria. 

11 Pesca. 

17 Ambiente. 

19Vivienda y 

desarrollo urbano. 

20 Salud. 

22 Educación 

 

 

 

 

 

Reportes de SIAF, 

Banco de Proyectos 

Infobras, Consulta 

Amigable 
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1.6 Hipótesis de la Investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

  Es posible determinar el efecto de la evaluación de costos  y el 

nivel ejecución de los proyectos de inversión Pública, en el Gobierno 

Regional de Moquegua, en el  año 2015. 

1.6.2 Hipótesis Especifica  

  He1: Se puede conocer la relación de los costos y ejecución de 

Acciones de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 

Regional de Moquegua en el  año 2015. 

 He2: Es posible establecer la  relación de la evaluación de costos y 

ejecución de Obras  de los proyectos de Inversión Pública  en el Gobierno 

Regional de Moquegua, al año 2015. 

He3: Es posible conocer la relación de los costos y ejecución de Acciones de 

inversión y Obras  de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 

Regional de Moquegua, al año 2015. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1  Antecedentes de la Investigación. 

 Se ha efectuado una revisión de textos y artículos afines al trabajo de 

investigación, tales como: 

(Ponce, 2013) Desarrolló Inversión Pública y Desarrollo 

Económico Regional  Cuyas conclusiones fueron: 

En la hipótesis que se formulo fue: Si bien un mayor gasto en inversión favoreció 

el crecimiento regional, la desigualdad no se vio mayormente efectuada, 

persistiendo  de esa manera las disparidades entre regiones. Se utilizó un panel de 

datos  para los 24 departamentos durante los años 1997  2011. La utilización de 

este tipo de metodología llevo a la conclusión de que en el periodo bajo análisis la 

relación entre inversión pública y PBI es positiva y significativa,  así como de las 

demás variables explicativas: inversión privada, superficie agrícola y capital 

humano. Los resultados demostraron que si bien la inversión pública ha resultado 

ser un factor relevante en el crecimiento económico, la inversión privada es la que 

mayor impacto ha generado en el periodo bajo análisis. Es así, que se podría 

afirmar una correcta canalización de recursos privados sobre proyectos de 

inversión, inclusive en aquellos que producen beneficios directos sobre la 

población. 

Además, la mayor participación de la inversión privada en los últimos años 

también se ha derivado de otras alternativas de participación conjunta entre el 

Estado y el sector privado, como es el caso del esquema de Asociación Publico 

Privadas (APPs). Por ello, no debe su estimarse el impacto de la  expansión, si se 
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compara con la inversión privada. A ello se suma el hecho de que, el rol del 

Estado debe generar externalidades positivas en la población, por lo que 

incentivar la inversión pública sigue siendo una alternativa viable. 

Es preciso señalar, que mientras se busque incentivar la inversión pública es 

posible generar una mayor competencia con la inversión privada, en el sentido de 

brindar alternativas de solución  frente a las demandas insatisfechas de las 

distintas regiones. No obstante, mientras exista la capacidad de mejorar los 

resultados que proporciona la inversión privada, una opción sería que la inversión 

pública complemente a la privada, en el aspecto de infraestructura. 

Desde el punto de vista de la desigualdad entre regiones, se demostró que la 

inversión pública  y privada contribuye a la reducción de la desigualdad regional, 

no obstante aún queda un amplio margen por mejorar la participación de la 

inversión pública sobre las disparidades regionales. 

(Arraya, 2015) El Presupuesto y su Influencia en 

el Logro de Metas y  Objetivos Institucionales  en la Universidad Nacional del 

Altiplano Periodos 2012-2013. 

Cuyas conclusiones fueron: 

Primera: El problema central que se busca revertir es la lógica del actual proceso 

presupuestario que no contribuye a la eficacia y calidad del gasto público, por no 

estar orientado a la planificación, ni al logro y medición de resultados e impactos, 

por lo que la Universidad Nacional del Altiplano busca fortalecer la eficacia y 

equidad del gasto público, La ejecución del presupuesto es un proceso complejo, 

que incorpora diversas fases del proceso presupuestal y que es necesario que sea 

desarrollado de la manera más óptima, es por ello que se realizó dicho estudio 
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donde se puede concluir, que el nivel de ejecución presupuestal es deficiente e 

influye de manera negativa en el cumplimiento de gasto del presupuesto asignado 

a la Universidad Nacional del Altiplano. 

Segunda:  La Universidad Nacional del Altiplano a pesar que dispone de un 

sistema de planificación, no cuenta con la capacidad suficiente que toda entidad 

pública debe tener para lograr sus Objetivos Institucionales, esto mediante el 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para el determinado año 

fiscal de estudio. 

Tercera : Con el estudio realizado se demuestra que la Universidad Nacional del 

Altiplano no cuenta con la capacidad suficiente ni competente que toda entidad 

pública debe tener para lograr sus Objetivos Institucionales, es por ello que se 

plantea lineamientos que permitan alcanzar la correcta  ejecución del presupuesto 

y se logre las metas y objetivos institucionales de la Universidad Nacional del 

Altiplano. 

(Cueva Herrera, 2012) Desarrollo 

, 

cuyas conclusiones fueron: 

a. En la legislación peruana se implementaron la Ley del Canon, en el 2001, y la 

Ley de la Regalía Minera, en el 2003, con el objetivo de que los distritos donde se 

realiza actividad minera reciban beneficios de manera más directa de esta 

industria extractiva. Estas leyes indican que se deben realizar transferencias de 

recursos monetarios provenientes de la industria minera hacia las zonas de 

influencia, que de ben ser utilizados únicamente en el financiamiento de obras de 

infraestructura, no en gasto corriente. 
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b. Estas transferencias han crecido sostenidamente en los últimos años, a 

excepción del año de la crisis financiera internacional, lo que significó 

importantes recursos para las economías regionales y distritales. 

c. En el país existen más de 1,830 distritos, de los cuales solo 131 eran distritos 

mineros en el año 2007; lo que significa que solo menos del 10% de los distritos 

son mineros. Sin embargo, reciben alrededor del 90% del total de las 

transferencias mineras.  

d. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que la industria minera le 

genera al país, se han observado una serie de conflictos sociales relacionados con 

este sector que ponen en duda la percepción de estos beneficios por parte de la 

población. 

e. De los resultados podemos apreciar que las transferencias mineras han tenido 

un impacto significativo en variables relacionadas con la educación, como la tasa 

de analfabetismo y porcentaje de niños que asisten a la            escuela, donde los 

distritos mineros tienen menor tasa de analfabetismo y mayor número de niños 

que asisten a la escuela que los distritos no mineros. Sin embargo, en lo que 

respecta a variables de salud como la tasa de desnutrición crónica y la tasa de 

mortalidad infantil, diferenciado por grupos, no se logra identificar una diferencia 

significativa. 

Dr. Javier Pedro Flores Arocutipa (Arocutipa & Mory, 2015)1 desarrollo el trabajo  

Terminó el Ciclo Minero de los Buenos Precios Internacionales: Pierde Southern 

                                                           
1 Appuntes:  Pag. 18  45  
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Perú, Menos Canon  para las Regiones 1999  .Cuyo trabajo arriba a las 

siguientes recomendaciones: 

a. Incidir en que las empresas mineras observen los ratios y cuentas desde la 

perspectiva de la producción, puesto que se incluye que los ratios en relación a la 

producción  serían más bien de una tendencia a la inversa, nos referimos a los 

resultados. Trabajar esta posibilidad es vigente desde la perspectiva de 

competitividad. 

b. La empresa SPCC debe invertir con perspectiva  de inversión sostenible 

pensando en el largo plazo y en una cadena del valor que haga sostenible el 

desarrollo regional. 

c. El mayor valor agregado puede permitir que la región tenga visos de 

desarrollo, siempre en cuando las grandes empresas escuchen las 

recomendaciones de Michael Porter. 

2.2 Bases teórica sobre gestión de la inversión pública 

  Presupuesto Público 

 El presupuesto público es la programación económica y financiera que 

permite al Estado y a sus instituciones realizar una estimación anticipada de los 

ingresos y gastos para facilitar el logro de los objetivos y metas trazados en sus 

respectivos planes operativos (POI).Por lo tanto, es uno de los principales 

instrumentos para organizar y orientar la gestión de corto plazo. 

El presupuesto vincula lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se hace. Si 

no hay buena asignación de recursos o los recursos que se asignen no son 

suficientes, las actividades o proyectos programados no se pueden realizar y la 

cobertura de servicios se vuelve insuficiente. Además, se corre el riesgo de tener 
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servicios de baja calidad y que los proyectos de inversión se paralicen o ejecuten 

más lentamente. 

El presupuesto público es, por lo tanto, uno de los principales instrumentos de 

gestión con los que cuenta el Estado para cumplir con la provisión de bienes y 

servicios públicos de manera eficiente, eficaz y equitativa (Alvarado Mairena 

Jose, 2000) 

Fuentes de Financiamiento con las que cuenta el Gobierno Regional de 

Moquegua: 

Fuentes de Financiamiento: Es la clasificación presupuestaria de los recursos 

públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes de 

cada tipo de recursos. Su nomenclatura y definición están definidas en el 

clasificador de fuentes de financiamiento para cada año fiscal. (MEF, 2013) 

Rubro: Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables; 

son las siguientes: 

Fuente de Financiamiento :   1 Recursos Ordinarios 

Rubro    :   00 Recursos Ordinarios 

Comprende a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 

conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación 

y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 

constituyen fondos disponibles de libre programación. 

Fuente de Financiamiento :   2 Recursos Directamente Recaudados 

Rubro    :   09 Recursos Directamente Recaudados 

Comprende a los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 

directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la 
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propiedad, tasas, venta de bienes, prestación de servicios, entre otros; así como 

aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 

Fuente de Financiamiento :   3 Recursos por Operaciones Oficiales de crédito. 

Rubro    : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Comprende a los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones 

de crédito efectuados por el Estado con Instituciones, Organismos internacionales 

y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de crédito. 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el 

Estado en el Mercado internacional de capitales. 

Fuente de Financiamiento :   4 Donaciones y Transferencias 

Rubro    :   13 Donaciones y Transferencias 

Comprende a los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 

proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos; Instituciones y 

Organismos Internacionales; así como de otras personas naturales o jurídicas 

domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las 

entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 

Fuente de Financiamiento :   5 Recursos Determinados 

Rubro    :   18 Canon y Sobre canon Aduanas y Participación 

Comprende a los ingresos que deben recibirlos Pliegos Presupuestarios, conforme 

a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su 

territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos 

por participación de rentas de aduanas provenientes de las rentas recaudadas por 

las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres.  Sistema 

de Administración Financiera Sector Público (SIAF-SP): El SIAF-SP constituye 
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el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información 

relacionada con la administración financiera del sector público. 

El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las 

entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local. 

Recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, promueve las 

buenas prácticas, el orden en el uso recursos públicos, la rendición de cuentas y la 

trasparencia en la ejecución del gasto público. 

El sistema es muy importante porque nos permite: 

 Ordenar la gestión administrativa de las entidades públicas. 

 Simplificar tareas. 

 Transparentar la información presupuestal, financiera y patrimonial del     

sector público. 

Módulo de Procesos Presupuestarios: 

Este módulo se encarga del registro de cadenas presupuestarias y metas que se 

van creando en el proceso de ejecución; 

 Registro de clasificadores de gasto que no fueron previstos en el 

Presupuesto Institucional de Apertura; 

 Atreves de este módulo se registran las notas de modificación presupuestal 

institucional modificado.   

Principios Regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto: 

Fundamentos de finanzas públicas, señala como principios universales del 

presupuesto público  los siguientes: (Peris Garcia P., 2011) 
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Equilibrio presupuestario: El Presupuesto del Sector Público está constituido 

por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible 

evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas 

públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el 

financiamiento correspondiente. 

Equilibrio macro fiscal: La preparación, aprobación y ejecución de los 

presupuestos de las Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de 

equilibrio macro fiscal, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958 y la Ley de 

Descentralización Fiscal - Decreto Legislativo Nº 955.  

Especialidad cuantitativa: Toda disposición o acto que implique la realización 

de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el Presupuesto, de modo que se 

sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la Entidad. 

Universalidad y unidad: Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así 

como todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la 

Ley de Presupuesto del Sector Público.  

De no afectación predeterminada: Los fondos públicos de cada una de las 

Entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los 

Presupuestos del Sector Público. 

Integridad: Los ingresos y los gastos se registran en los Presupuestos por su 

importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por 

la autoridad competente. 
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Información y especificidad: El presupuesto y sus modificaciones deben 

contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y 

seguimiento de los objetivos y metas. 

Anualidad: El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con 

el año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro 

del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los 

gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 

presupuestarios durante el año fiscal. 

Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: Las políticas de gasto público 

vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la 

situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, 

orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

Centralización normativa y descentralización operativa: El Sistema Nacional 

del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico-normativo, 

correspondiendo a las Entidades el desarrollo del proceso presupuestario. 

Transparencia Presupuestal: El proceso de asignación y ejecución de los fondos 

públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando 

o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. 

Exclusividad presupuestal: La ley de Presupuesto del Sector Público contiene 

exclusivamente disposiciones de orden presupuestal. 

Principio de Programación Multianual: El proceso presupuestario debe 

orientarse por los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y 
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apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las 

perspectivas de los ejercicios futuros. 

Principios complementarios: Constituyen principios complementarios que 

enmarcan la gestión presupuestaria del Estado el de legalidad y el de presunción 

de veracidad, de conformidad con la Ley N° 281122.  

Gestión de la Inversión Pública 

Definición de inversión pública: 

recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la 

satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción de bienes 

y prestación de servicios a cargo del Estado, transferencia de recursos, o 

prestación de servicios públicos por particulares, siempre que se determine 

claramente un cambio favorable en las condiciones previas imputable a la 

aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado (Dirección de Inversiones 

y Finanzas Públicas, 2013) 

causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan 

cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por 

oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a 

extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear 

infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su 

asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el 

campo de la estructura física, económica y social, (Definiciones Unificadas)3.Por 

tanto, la inversión pública es una variable clave que tiene el gobierno para poder 

                                                           
2Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público  

3 Definiciones Unificadas Para la  Elaboración de documentos,  Manuales, guías, instructivos y Presentaciones. 
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incidir en la economía, que debe ser usada estratégicamente, esto implica velar 

porque cada una de sus partes (proyectos) estén debidamente alineados. 

Metodología de la gestión de inversiones.- La metodología para el análisis de la 

gestión de las inversiones públicas es propuesta por el Programa Canon, y tiene 

las siguientes dimensiones: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 

Gestión institucional y administrativa de inversiones: El diseño 

organizacional, la gestión de recursos, y el seguimiento a la gestión son 

determinantes para el funcionamiento adecuado de la entidad y para dar soporte a 

la gestión de las inversiones. Asimismo, una adecuada programación 

presupuestaria permitirá tener una visión global de los proyectos a desarrollar y 

por consiguiente una idea de las contrataciones necesarias para poder brindar en 

plazo oportuno la atención de los requerimientos para una eficiente ejecución de 

inversiones. 

Organización y recursos para la gestión de inversiones: Existe una 

organización adecuada e implementada totalmente, que es eficiente y eficaz  para 

la gestión del programa   de   inversión.   El personal es contratado 

adecuadamente,   con   las competencias y el conocimiento  requerido  para  el 

cargo. Existe una escala de remuneraciones acorde a criterios  de  responsabilidad, 

carga de  trabajo  y  nivel  de competencias. Los ambientes, mobiliario, 

equipamiento y tecnología son adecuados y facilitan el trabajo. 

Gestión presupuestaria  de  inversiones: Existe  una  programación  operativa  

de inversiones que sustenta la aprobación del PIA. La ejecución del presupuesto  

cuenta con   una   adecuada   Programación   de   Compromisos   Anual   (PCA)    

debidamente coordinado. El gasto se ejecuta, controla y evalúa conforme a las 
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normas de gestión presupuestaria, con alto grado de transparencia, eficacia y 

eficiencia. 

Gestión de contrataciones de inversiones: El Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) se elabora en función al PIA y a la programación operativa detallada de la  

gestión de inversiones. Los procesos de selección de proveedores son  realizados  

con  criterios definidos y dentro de los plazos de ley con un alto grado de 

transparencia, eficacia y eficiencia. 

Seguimiento a la gestión de inversiones: Se  realiza una  coordinación  formal  y 

continúa entre las áreas de gestión de inversiones que adoptan decisiones y 

medidas correctivas en base a los resultados de la medición de indicadores. Se 

cumple con las disposiciones legales de transparencia y rendición de cuentas. 

Pre inversión y programación de la inversión: Una adecuada identificación y 

organización  de  demandas  y  definición de  ideas  de  proyecto,  así  como 

adecuados procesos de formulación, supervisión y evaluación de estudios de pre 

inversión y de la programación multianual de inversiones, permiten que se cuente 

con un Banco de Proyectos con un horizonte de mediano plazo que provea una 

alternativa de solución social, económica  y ambientalmente sustentable para 

logro de los objetivos del desarrollo territorial, alineados a las necesidades de la 

población y a los objetivos regionales y nacionales. 

Identificación y organización de las demandas y definición de ideas de 

proyectos: Existe un procedimiento definido para la identificación de demandas 

de inversión que considera  el  diagnóstico  territorial,  en  base  al  cual  se  

definen  oportunidades  de inversión  que  se  articulan  en  el  Plan  Multianual  

de  Inversión  Pública  (PMIP)  y  el Presupuesto  Participativo  (PP).  Asimismo,  
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hay  un   responsable,  procedimientos  y criterios  para  el  registro,  control,  

selección  y   organización  de  las  demandas  de inversión. 

Formulación y supervisión de estudios de pre inversión: Existen los 

requerimientos técnicos, legales y administrativos para la formulación de los 

estudios de pre inversión, según tipo de proyecto y estos son conocidos por el 

formulador. Hay un responsable de supervisión que dispone de controles de  

calidad para los puntos críticos de la formulación (definición del problema y de 

las alternativas, elaboración del presupuesto del PIP, evaluación económica y 

social, elaboración del marco lógico). Se controla que los estudios cumplan con 

las normas SNIP. 

Evaluación de estudios de pre inversión: La OPI cuenta con la capacidad 

apropiada para atender la evaluación, declaratoria de viabilidad de los proyectos. 

Programación multianual  de  inversiones  PMIP: Se  cuenta  con  una  

proyección multianual de recursos para inversión en base a lo cual se formula el 

PMIP, asignando adecuadamente recursos para cada etapa del ciclo de inversión. 

El PMIP es validado y actualizado  en  función  a  las  prioridades  del  desarrollo 

del  territorio. Las  ideas  de proyecto se priorizan y programan para su desarrollo, 

de acuerdo a criterios previa y explícitamente definidos y aplicados. 

Ejecución de proyectos4: La formulación, supervisión y aprobación de estudios 

de inversión, la ejecución y el cierre de los proyectos son   los   procesos  por  los   

cuales  las  inversiones públicas  se  materializan  en  el  territorio  y  en  la 

medida que cumplan con estándares mínimos de eficiencia y calidad alcanzarán 

beneficios reales para la población. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 

                                                           
4 Guía Metodología de Evaluación de proyectos de Inversión Pag, 02 - 43 
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Formulación, supervisión y aprobación de estudios de inversión5: La  

formulación, supervisión, evaluación y aprobación de los expedientes técnicos o 

estudios definitivos se realiza en base a criterios técnicos, administrativos y con  

estándares de  calidad definidos. (Ministerio de Economia yfinanzas, 2011) 

Ejecución de proyectos: La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a 

los plazos, presupuesto y metas determinadas en el expediente técnico y el 

contrato; y se cuenta con una adecuada supervisión. 

Cierre de proyecto: Están definidos los procedimientos para el   término   y 

liquidación de los proyectos así como para la verificación de la correcta 

operatividad del mismo. 

Post inversión6: (Choque, 2015)Los procesos de operación, mantenimiento y 

evaluación ex  post  de los proyectos de inversión permiten garantizar la 

sostenibilidad de las inversiones e identificar los efectos de los mismos, a fin de 

determinar objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de las acciones 

desarrolladas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Operación: Está definido el responsable de la operación y se realiza 

permanentemente el control de cumplimiento de metas de producción de bienes o 

prestación de servicios, verificando la satisfacción de los beneficiarios del 

proyecto. 

Mantenimiento: Está definido el responsable y asegurados los recursos para el 

mantenimiento, el cual se realiza de acuerdo con un plan que es supervisado y 

monitoreado. 

                                                           
5 Art. 10 Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 y modificatorias. 
6 Proyecto de Inversión Pública, Pedro Chapi Choque Año 2015, Pag. 56 - 92 
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Evaluación ex - post7: (Ministerio de Economia y finazas, 2013)Están definidos 

adecuadamente los procedimientos para  la evaluación ex-post de los proyectos, 

proporcionando información que ayuda a mejorar la gestión de inversiones. Se 

priorizan los proyectos sobre los cuales se hará evaluación de impacto. 

Definición del Canon.- En la ley Nº 27506 se define como canon, a la 

participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y 

locales del total de ingresos y rentas  obtenidas por el Estado por la explotación de 

recursos naturales. 

La distribución del canon la realiza organismos del Gobierno Nacional a los 

Gobiernos Regionales y Locales del departamento o departamentos que se 

encuentran dentro del área de influencia, directa o indirecta, de las actividades 

extractivas de los recursos naturales n renovable. 

Los recursos naturales no renovables son recursos naturales agotables, que no se 

pueden regenerar una vez que han sido utilizados. Por ejemplo: gas petróleo, oro, 

cobre, carbón, entre otros. 

El objetivo del canon es lograr que los Gobiernos Regionales y locales reciban 

recursos económicos para promover su desarrollo sostenible a través de 

inversiones que permitan mejorar y conservar la calidad de vida de la población, a 

través de proyectos que permitan mitigar los efectos de la explotación minera. 

El Canon es entregado como compensación a la población que recibe el mayor 

impacto a partir de la explotación de los recursos naturales  renovable. 

 

 

                                                           
7 Art Nº 03 de la Resolución Directoral Nº 004-2013-EF/63.01. 
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Clasificación del Canon  

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante su Portal de Transparencia 

Económica, menciona los conceptos de cada uno del canon que se operan en 

nuestro país. 

El Canon Minero, Es la participación de la que  gozan los Gobiernos Locales y 

regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 

de los recursos minerales. 

El Canon Hidroenergético, Es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Regionales y Locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. 

El Canon Gasífero, Es la participación que perciben las circunscripciones donde 

está ubicado geográficamente el recurso natural sobre los ingresos que percibe el 

Estado en la explotación de gas natural y condensados. 

El Canon pesquero, es la participación de la que gozan las circunscripciones sobre 

los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación  de los recursos 

hidrobiológicos provenientes de las empresas dedicadas a la extracción comercial  

de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas 

marítimas y continentales, lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que 

además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento. El Canon 

Forestal, Es la participación de la que gozan las circunscripciones del pago de los 

derechos de aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, así 

como de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad competente. 

El Canon Petrolero, Es la participación efectiva de la que gozan los Gobiernos 

locales y los Gobiernos Regionales del total de los ingresos y rentas obtenidos por 
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el estado por la explotación económica de dicho recurso natural en aquellas zonas 

petroleras. A diferencia de los otros tipos  de canon existentes, el petróleo 

representa  sobre canon, ya que para determinados  departamentos se estableció 

una tasa adicional a la  determinada inicialmente, la misma que bajo la modalidad 

de núcleo ejecutor en la inversión pública y gasto social, sirve para atender 

proyectos de inversión y apoyar líneas de acción vinculadas a la mejora de 

capacidades de la población en situación de pobreza externa. 

Grados de importancia del canon 

Los tipos de canon más importantes que existen, por los montos que representan 

para los Gobiernos Regionales y Locales son: 

El Canon Minero: es el aporte que reciben los Gobiernos Regionales y Locales 

(municipales provinciales y distritales), del total de ingresos y rentas obtenidas 

por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros. 

El Canon Petrolero: es el aporte que reciben los Gobiernos Regionales y Locales 

(municipalidades provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos 

por el Estado por la explotación económica del petróleo. 

El Canon Gasíferos el aporte que reciben los gobiernos Regionales y locales 

(municipales provinciales y distritales), del total de ingresos y rentas obtenidos 

por el Estado por la explotación económica del gas naturales y los condensados 

del gas naturales (cuando cambia la temperatura y presión del gas extraído y se 

convierte en liquido). 

Tipos y Constitución de los Canon 

De acuerdo a la normatividad legal se tiene el gráfico siguiente: 
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GRAFICO Nº 01 

INDICES DE DISTRIBUCION DEL CANON MINERO 

 

 

2.3 Marco  conceptual 

 Se mencionan  continuación algunas definiciones relevantes para el mejor 

entendimiento del presente trabajo de investigación: 

Inversión pública: Está orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios 

públicos del Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera 

oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr 

que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se 

consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la 

comunidad ininterrumpidamente. 

Canon Constitución del canon Ejemplo de Empresas.

Minero 

Pesquero 

Gasífero 

Hidroenergético 

Forestal 

Petróleo 

50% del impuesto a la renta 

50% del impuesto a la renta y 
derechos de Pesca  

50% del impuesto a la renta, 
regalías y contratos de servicios  

50% del impuesto a la renta  

50% del pago por derechos de 
aprovechamiento 

12,5% del valor de la producción, 
proviene de las regalías 

Minsur, Yanacocha, Cementos 
Lima, etc. 

Sipersa, austral Group, 
hayduk, etc.  

Consorcio Camisea 

Electro Perú, egenor, 
electroandes, etc. 

Explotadora de Negocios, etc. 

Pluspestrol, Petrotech, 
aguaytia, etc 
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Obra Pública: son los trabajos y actividades desarrolladas en construcción  civil 

que requieren: dirección Técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, 

materiales, insumos, servicios varios, así como el equipo necesario para 

ejecutarlos con cargo a las partidas presupuestarias que estén aprobadas y 

asignadas independientemente del origen de los recursos financieros, para la 

construcción conservación y mantenimiento, reparación y demolición de bienes 

inmuebles. 

Proyectos de Inversión: son intervenciones del Estado que incluyen; proyectos, 

actividades, ejecución de obras, equipamiento y otros, limitadas en el tiempo que 

utilizan total o parcialmente recursos públicos , con el fin de crear mejorar ampliar 

modernizar, o restablecer  la  infraestructura pública, así como generar la 

capacidad productora de bienes y servicios  cuyos beneficios se generan a lo largo 

de la vida útil del proyecto y se revierten hacia la ciudadanía. Por otro lado los 

proyectos de inversión tienen fases contempladas en el ciclo de vida que son: Pre 

inversión, Inversión , pos inversión . 

Obras por administración directa: son aquellas ejecutadas directamente por la 

entidad ,bajo la aplicación de  la Resolución de Contraloría General de la 

República Nº195-88-CG de Julio de 1988,que emplea Dirección Técnica, personal 

técnico operativo, mano de obra directa e indirecta, personal administrativo 

,maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria y equipo necesario y otros elementos  

necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de las obras 

Públicas (Ing. Salinas & C.P.C.Alvarez, 2013) . 
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Presupuesto Aprobado y Asignado: la obra a ejecutar debe contar con la 

asignación y crédito presupuestario correspondiente aprobado , de acuerdo a los 

artículos 25º,26º, y 27º de la Ley  General de Presupuesto-Ley Nº28411. 

Ejecución presupuestaria en las obras: es la afectación preventiva del 

presupuesto asignado al proyecto u obra y marca el inicio de la ejecución del 

gasto que comprende las etapas del compromiso, devengado, y pagado: la 

ejecución presupuestaria del gasto consiste en la recaudación  gradual de la 

disponibilidad  presupuestal prevista para el proyecto en ejecución , por efecto del 

registro de una orden de compra, orden de servicio , compromiso de planilla de 

pago de la mano de obra utilizada en obra o cualquier otro documento que 

comprometa una asignación presupuestaria; por  lo tanto a través de la 

información de la ejecución presupuestaria , podemos medir al ejecución 

financiera del presupuesto asignado  en la  obra, que se deberá contrastar con el 

avance de la ejecución física correspondiente. (Ing. Salinas & C.P.C.Alvarez, 

2013) 
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CAPITULO III 

METODO 

3.1 Tipo de Investigación 

    El tipo de investigación  aplicado es una investigación correlacional 

descriptiva; Según el número de mediciones de las variables de estudio, estas se 

realizan una única vez, por tanto los datos son de corte transversal. Según el 

número de variables analíticas, el estudio contempla dos variables. 

El diseño que se aplicó fue  Correlacional, este tipo de estudio define el grado de 

relación o asociación existente entre dos o más variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionadas y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación. Este tipo de investigación  Correlacional  busca determinar 

el grado de relación existente en las variables, bajo este diseño se describe en 

primer lugar las dos variables, en segundo lugar se aplica diseño correlacionado 

para ver si existe o no relación entre las dos variables. Con respecto al diseño 

Correlacional;. 

 (Hernández, fernández, & Baptista, 2006) refieren:    

 causales, las causas y los efectos ya 

ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) o están ocurriendo 

durante el desarrollo  del estudio, y quien investiga los observa y los reporta. Los 

diseños Transversales Correlacionales, describen relaciones entre dos ó más 

categorías, conceptos o variables, en un momento determinado, ya sea en términos 

Correlacionales,  o en función de la relación causa   Por tanto los diseños 

Correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 
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3.2 Diseño de Investigación 

 El diseño de la investigación es no experimental (puede que se desarrollaron 

alternativas de mejora), cuya recolección de información fue de corte transversal 

(dado que se dio en un momento del tiempo). 

Con respecto al tipo de investigación No experimental; (Hernández, fernández, & 

Baptista, 2006) 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación,  las 

variables ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables, ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que 

 

3.3 Población y Muestra 

  La investigación es de carácter descriptivo  explicativo y abarca la 

evaluación de costos y ejecución del gasto de los proyectos de inversión pública, 

del gobierno regional de Moquegua, en el año 2015 , permitiendo ello obtener 

consistencia y eficacia en los resultados, ya que no se trabaja con muestra. La 

información se obtendrá de los reportes del Sistema Integrado de Administración 

Financiera - SIAF, Banco de Proyecto, Información  de Obras BP., Sistema 

Nacional de Información de Obras Publicas-INFOBRAS. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Los instrumentos fueron confeccionados por el investigador, en base en los 

reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera  SIAF, Banco de 

Proyecto  BP., Sistema Nacional de  Información de Obras Publicas  

INFOBRAS., sobre la información de  ejecución presupuestal de los proyectos de 
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inversión pública, se procederá a su tratamiento tomando en cuenta las variables y 

los indicadores correspondientes, a fin de procesarlos  adecuadamente para su 

presentación, Para ello se utilizara las técnicas respectivas de la estadística 

descriptiva.  

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 El procesamiento de los datos se hizo en base al Microsoft Excel y al 

software estadístico SPSS v 24,0  en español. El análisis de datos, implico las 

siguientes técnicas estadísticas: 

-Cuadros de frecuencia 

-Estadística descriptiva (media aritmética y desviación estándar). 

-Coeficiente de correlación de Shapiro Wilk. (Wilk, 2015) 

Se procederá a la sistematización, análisis y formulación de las apreciaciones 

objetivas, las mismas que estarán relacionadas con la hipótesis y sub hipótesis del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados 

 En el Gobierno Regional de Moquegua   realiza la ejecución del gasto de 

proyectos de Inversión Pública, y se clasifican en categoría presupuestal de 

acuerdo a la cadena funcional programática en   Acción de Inversión y Obras, de 

los diferentes sectores que se encuentran bajo su jurisdicción  y control 

presupuestal de la Gerencia de planificación y Presupuesto del Gobierno Regional 

de Moquegua. 

Se procede a realizar el análisis de dispersión de los datos obtenidos sobre los 

costos actualizados y Ejecución del gasto en el año 2015 de la fuente de 

Inversiones de la Región de Moquegua a fin de obtener el grado de dispersión de 

los datos obtenidos en los reportes del Sistema Integrado de Administración 

Financiera  SIAF. 

a. Acción de Inversiones de los Proyectos de Inversión Publica 

Grafica Nº  02 

Costo de Inversión y Ejecución del gasto en  Acción de Inversiones de 

Proyectos Inversión Pública. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS 

Se observa que los datos obtenidos son dispersos a la regresión lineal en el 95% 

de correlación de las variables, por lo que se procede a realizar el análisis al otro 

grupo de datos obtenidos en los reportes del Sistema Integrado de Administración 

Financiera  SIAF. De la Gerencia de Planificación y Presupuesto 

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Moquegua.  

b. Obras de proyectos de Inversión 

Grafica Nº  03 

Costo de Inversión y Ejecución del gasto en  Obras de Proyectos de 
Inversión Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

Realizando el análisis de dispersión a la fuente de recursos de asignación 

presupuestal para proyectos de obra, se observa que los datos obtenidos, tienen 

una alta dispersión de correlación de los costos actualizados y su ejecución al 

periodo  2015, del Gobierno Regional de Moquegua. 

Análisis de dispersión de costos de Inversión  y ejecución del gasto de los 

Proyectos en  Acción de Inversión y Obras, 2015. 
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Grafica Nº  04 

Costos de Inversión  y Ejecución del Gasto de PIP en  Acción de inversión y 

Obras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

Realizando el análisis de dispersión de los datos obtenidos de ambos grupos de 

ejecución del gasto de proyectos de Inversión Pública en el periodo 2015, se 

observa que los datos si tiene un alto grado de dispersión, ya que se acerca a la 

línea de regresión lineal, por lo que los datos son confiables y tiene una alta 

correlacionados entre sí del 0.9146 .Por lo que se procede a realizar el análisis de 

los datos, a fin de demostrar los instrumentos de investigación  en el estudio de 

investigación presentada. 

 

4.2. Contrastación de Hipótesis 

1. Formulación de Hipótesis General  

 H0: Los costos actualizados de proyectos de inversión no se relacionan 

con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del Gobierno 

Regional de Moquegua  al año 2015. 

y = 0.4045x + 2E+06 
R² = 0.9146 
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 Hi: Los costos actualizados de proyectos de inversión se relacionan 

con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del Gobierno 

Regional de Moquegua al año 2015. 

 

2. Estadístico de Prueba 

 Para la prueba de hipótesis en primer lugar visualizamos el diagrama de 

dispersión: 

Grafica Nº  05 

Prueba de hipótesis de dispersión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra una asociación directa en los datos, existen proyectos de inversión 

Pública con costos menores  y muestran  ejecución menor en el año 2015. 

Complementariamente, se observa proyectos de inversión con costos altos tienen 

ejecución alta en el Gobierno Regional de Moquegua. 

En primer lugar realizamos la prueba de normalidad de datos, mediante el SPSS 

versión 24. 
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Cuadro Nº 02 

Prueba de Correlación de significación de Lilliefors 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico ggl Sig. 

Costo 

Actualizado ,343 

2

6 000 ,512 26 

 

,000 

Ejecución  al 

2015 ,381 

2

6 000 ,551 26 ,000 

Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Toma de Decisión  

  Como la Sig., = 0.000 de costo actualizado y Sig. = 0.000 de ejecución de 

Shapiro-Wilk (muestras pequeñas) son menores a 0.05, entonces se verifica que 

ambas variables no son semejantes a la distribución normal. 

Para probar la correlación entre las variables utilizamos el estadístico coeficiente 

de correlación de Spearman. 

 

Utilizando el programa estadístico SPSS ver 24, se obtuvo: 
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Cuadro Nº 03 

Análisis de Correlaciones 

Correlaciones 

 Costo Actualizado 
Ejecución  al 

2015 

Rho de 

Spearman 

Costo     

Actualizado 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,651** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 26 26 

Ejecución  al 

2015 

Coeficiente de 

correlación 
,651** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Decisión Estadística 

 Como p-valor = 0.000 es menor al 5%, entonces rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto concluimos que los resultados 

proporcionan evidencia estadística significativa suficiente para afirmar que los 

costos actualizados de proyectos de inversión se relacionan directamente con la 

ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 

2015. 
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4.3. Hipótesis Específica 

 Formulación de Hipótesis Especifica N° 01 

 H0: Los costos actualizados de acción de inversión no se relacionan con la 

ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 

2015. 

 Hi: Los costos actualizados de acción de inversión se relacionan con la 

ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 

2015. 

 

 Estadístico de Prueba 

 Para la prueba de hipótesis en primer lugar visualizamos el diagrama de 

dispersión: 

Gráfico Nº 06 

Análisis de Correlaciones 

 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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No  muestra una asociación directa e indirecta, algunos proyectos de inversión 

con costos bajos tienen ejecución alta en el año 2015. Complementariamente, se 

observa proyectos de inversión con costos altos que tienen ejecución baja en el 

Gobierno Regional de Moquegua. 

En primer lugar realizamos la prueba de normalidad de datos, mediante el SPSS 

versión 24. 

 

 

 

Cuadro Nº 04 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Costo 

Actualizado 
,304 14 ,001 ,652 14 ,000 

Ejecución  al 

2015 
,266 14 ,008 ,752 14 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Toma de Decisión 

Como la Sig, = 0.000 de costo actualizado y Sig. = 0.001 de ejecución de Shapiro-

Wilk (muestras pequeñas) son menores a 0.05, entonces se verifica que ambas 

variables no son semejantes a la distribución normal. 
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Para probar la correlación entre las variables utilizamos el estadístico coeficiente 

de correlación de Spearman. 

 

 

 

Utilizando el programa estadístico SPSS ver 24, se obtuvo: 

 

Cuadro Nº 05 

Correlación Hipótesis Especifica Nº 01 

Correlaciones 

 
Costo 

Actualizado 

Ejecución  al 

2015 

Rho de 

Spearman 

Costo 

Actualizado 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,275 

Sig. (bilateral) . ,342 

N 14 14 

Ejecución  al 

2015 

Coeficiente de 

correlación 
,275 1,000 

Sig. (bilateral) ,342 . 

N 14 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Decisión Estadística 

Como p-valor = 0.342 es mayor al 5%, entonces aceptamos la hipótesis nula y 

concluimos que los resultados proporcionan evidencia estadística significativa 

suficiente para afirmar que los costos actualizados de acción de inversión no se 
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relacionan con la ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional 

de Moquegua 2015. 

Formulación de  Hipótesis Específica Nº 02: 

Formulación de hipótesis 

H0: Los costos actualizados de acción de inversión no se relacionan con la 

ejecución de obras de los sectores de proyectos de inversión del Gobierno 

Regional de Moquegua 2015. 

Hi: Los costos actualizados de acción de inversión se relacionan con la ejecución 

de obras de los sectores de proyectos de inversión del Gobierno Regional de 

Moquegua 2015. 

Estadístico de Prueba 

Para la prueba de hipótesis en primer lugar visualizamos el diagrama de 

dispersión: 

Gráfico Nº 07 

Prueba de hipótesis especifica Nº 02 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra una asociación directa en los datos, proyectos de inversión con costos 

bajos tienen ejecución baja en el año 2015. Complementariamente, se observa 

proyectos de inversión con costos altos  tienen ejecución alta en obras de los 

sectores de proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 2015. 

En primer lugar realizamos la prueba de normalidad de datos, mediante el SPSS 

versión 24. 

 

 

 

     

Cuadro Nº 06 

Prueba de normalidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

   Kolmogorov-Smirnova         Shapiro-Wilk 

Estadístico ggl Sig. Estadístico ggl SSig. 

Costo 

Actualizado 
,322 12 ,001 ,705 12 ,001 

Ejecución  al 

2015 
,265 12 ,020 ,773 12 ,005 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Toma de Decisión  

Como la Sig, = 0.001 de costo actualizado y Sig. = 0.005 de ejecución de Shapiro-

Wilk (muestras pequeñas) son menores a 0.05, entonces se verifica que ambas 

variables no son semejantes a la distribución normal. 

Para probar la correlación entre las variables utilizamos el estadístico coeficiente 

de correlación de Spearman. 

 

 

Utilizando el programa estadístico SPSS ver 24, se obtuvo: 

Cuadro Nº 07 

Prueba de correlación 

 

 

Costo 

Actualizado 

Ejecución  al 

2015 

Rho de 
Spearman 

Costo 

Actualizado 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,958** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Ejecución  al 

2015 

Coeficiente de 

correlación 
,958** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 
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Decisión Estadística 

Como p-valor = 0.000 es menor al 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto concluimos que los resultados 

proporcionan evidencia estadística significativa suficiente para afirmar que los 

costos actualizados de acción de inversión se relacionan directamente con la 

ejecución de obras de los sectores de proyectos de inversión del gobierno regional 

de Moquegua 2015. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El análisis de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, 

condujo a la elaboración de las siguientes conclusiones: 

 Primera 

 La ejecución del Presupuesto es un proceso complejo que incorpora diversas 

fases del proceso presupuestal y que es necesario que sea desarrollado de la 

manera más óptima, es por ello que se ha logrado determinar la relación de la 

evaluación de los costos y ejecución del gasto de  los proyectos de Inversión 

Pública, en el Gobierno Regional de Moquegua en el año 2015.Obteniendose que 

los datos tienen alto grado de dispersión  ya que se acercan a la línea de regresión 

lineal demostrando la confiabilidad de los datos y tiene una alta correlación entre 

sí del 0.9146.  

 Segunda 

 En cuanto a la relación del  costo y la ejecución de Acciones de Inversión de 

los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua.se tiene 

que los datos son dispersos a la regresión lineal en el 95% de correlación de las 

variables. En su efecto podemos concluir que la ejecución de Acciones de 

Inversión según el IEG % el 20.02% ,nos indica que los  proyectos Sociales y   

Económico productivos , muestran deficiencia en la eficacia del gasto al respecto 

del Costo Actualizado conllevando a una consecutiva  ampliación de plazo de 

ejecución por consiguiente afectando a su culminación en el periodo determinado. 
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 Tercera 

 Se concluye en cuanto a la relación del costo y la ejecución de Obras tienen 

alta dispersión de correlación  de los cotos actualizados y su ejecución en el 

periodo 2015, existe una dispersión significativa. En su efecto podemos concluir 

que la ejecución de Obras según el IEG % el 47.59% ,nos indica que los proyectos 

que contemplan Infraestructura muestran mayor eficacia del gasto al respecto de 

las Acciones de Inversión.   

5.2. Recomendaciones 

 Primera 

 Se recomienda a los funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua 

realice la evaluación técnica y administrativa para la implementación de la gestión 

de los recursos del Canon Minero dado que esta Fuente de Financiamiento 

Público es indispensable para la ejecución y culminación de Proyectos de 

inversión Pública de necesidad social y económica  a nivel Regional.  

Segunda 

 El Gobierno regional deben promover la atención de recursos en las 

funciones de gasto social, como salud, educación, seguridad ciudadana, 

protección social, etc. Valorar la persona humana en primer lugar y realizar una 

adecuada utilización de los recursos públicos del Estado.  

Tercera 

 La utilización de la Planificación Estratégica, participativa y Operativa así 

como la aplicación metodológica de un presupuesto por Resultados, son 

instrumentos básicos y elementales para programar y ejecutar recursos públicos 
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que permiten obtener una exitosa gestión gubernamental, con visión de desarrolló 

de mediano y largo plazo y uso de buenas prácticas técnico administrativa. 
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